

Приложение 6.2  
к Государственной программе  
Республики Крым  
«Газификация населенных пунктов  
Республики Крым»

**Пообъектный план-график догазификации по Республике Крым**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия	Адрес домовладения* для которого реализуются мероприятия необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Год	Месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	в районе 4-го микрорайона (кадастровый номер земельного участка 90:15:010105:302)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2	Городской округ Алушта	г. Алушта	установка пункта редуцирования газа	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	в районе 4-го микрорайона, б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь





































417	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Туристов 90:15:010102:885	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
418	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Туристов, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
419	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Туристов, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
420	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Туристов, д. 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
421	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристов, д. 586	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
422	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
423	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
424	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 90:15:010105:317	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
425	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 90:15:010105:317	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
426	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	(кад. номер зем. уч. 90:15:030202:557)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
427	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	(кад. номер зем. уч. 90:15:030202:557)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
428	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	90:15:0302021497	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
429	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	90:15:0302021497	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
430	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
431	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
432	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
433	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
434	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
435	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
436	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
437	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
438	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 21А (кад. номер зем. уч. 90:15:030201:38)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
439	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
440	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
441	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
442	Городской округ Алушта	с. Верхняя	строительство газопровода-ввода	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12 а	ГУП РК	2024	декабрь





















































1029	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Розовая д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1030	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1031	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1032	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Верхний 11(90:15:030103:818)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1033	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Верхний 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1034	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Виноградный 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1035	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Горный д. 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1036	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1037	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1038	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 2 корп. К	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1039	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Горный д. 2в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1040	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 2в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1041	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Горная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1042	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1043	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Горный д. 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1044	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1045	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Горная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1046	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1047	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная (к.н. 90:15:030102:2284)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1048	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, 1б (кад. номер зем. уч. 90:15:030102:158)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1049	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный 1б (кад. номер зем. уч. 90:15:030102:158)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1050	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, 1б (кад. номер зем. уч. 90:15:030103:236)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1051	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный 1б (кад. номер зем. уч. 90:15:030103:236)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1052	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, д. 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1053	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный д. 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1054	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, д. 2к	ГУП РК	2023	декабрь













1182	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1183	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1184	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1185	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 40 (к.н. 90:15:030103:579)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1186	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 57б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1187	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1188	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1189	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1190	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 33а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1191	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1192	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 9д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1193	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 9д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1194	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1195	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1196	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1197	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газораспределительной сети	ул. Алуштинская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1198	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1199	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1200	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1201	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1202	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, (кад.номер зем. уч. 90:15:050401:138)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1203	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1204	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1205	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1206	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 25б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1207	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 47А	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
1208	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1209	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Платановая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1210	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 6В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1211	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1212	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Карасановская, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1213	Городской округ Алушта	п. Лаванда	установка пункта редуцирования газа	ул. Ленина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1214	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1215	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1216	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1217	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1218	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1219	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1220	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1221	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1222	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сергея Радонежского 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1223	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Радонежского 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1224	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сергея Радонежского 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1225	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Радонежского 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1226	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сергея Радонежского 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1227	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Радонежского 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1228	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сергея Радонежского 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1229	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Радонежского 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1230	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сергея Радонежского 90:15:040201:47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1231	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Радонежского 90:15:040201:47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1232	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сковородникова, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь





































































1998	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 1-б ( кадастровый номер зем. участка 90:15:050101:101)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1999	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 1-б ( кадастровый номер зем. участка 90:15:050101:101)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2000	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	Зеленая 90:15:050101:1346	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2001	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	Зеленая 90:15:050101:1346	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2002	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная, д 7б(кад. номер зем. уч. 90:15:050102:21)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2003	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисовая,1б(кад. номер зем. уч. 90:15:050102:16)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2004	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2005	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2006	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2007	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	установка пункта редуцирования газа	ул. Лесная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2008	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2009	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2010	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2011	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 18а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2012	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Морская 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2013	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2014	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Морская 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2015	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2016	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2017	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 143-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2018	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, д.139А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2019	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, д.139А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2020	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2021	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2022	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2023	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, 81	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
2024	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2025	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2026	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2027	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 90:15:050104:309	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2028	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 90:15:050104:309	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2029	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2030	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая,47а(кад. номер зем. уч. 90:15:050101:152)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2031	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Утренняя, д. 14б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2032	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Утренняя, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2033	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Южнобережная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2034	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2035	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2036	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2037	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2038	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2039	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2040	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 14-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2041	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2042	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2043	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2044	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2045	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2046	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2047	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2048	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





























2355	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2356	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2357	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2358	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2359	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 5"Б"	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2360	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей Партенита, 4 (90:15:020102:209)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2361	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей Партенита, 4 (90:15:020102:209)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2362	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей Партенита, зу 46 (90:15:020102:136)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2363	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей Партенита, зу 46 (90:15:020102:136)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2364	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей Партенита, з/у 27 (90:15:020102:379)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2365	Городской округ Алушта	пгт Партенит	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей Партенита, з/у 27 (90:15:020102:379)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2366	Городской округ Алушта	с. Пушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Автомобильная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2367	Городской округ Алушта	с. Пушкино	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2368	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	к.н. 90:15:040301:4588	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2369	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	к.н. 90:15:040301:4548	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2370	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	к.н. 90:15:040301:4548	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2371	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	к.н. 90:15:040301:5099	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2372	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	к.н. 90:15:040301:5099	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2373	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	микрорайон Глубокая балка, д.30 90:15:040301:1354	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2374	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	микрорайон Глубокая балка, д.30 90:15:040301:1354	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2375	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	микрорайон Глубокая балка, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2376	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	микрорайон Глубокая балка, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2377	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	микрорайон Глубокая балка, д.8 (90:15:040301:2119)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2378	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	микрорайон Глубокая балка, д.8 (90:15:040301:2119)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2379	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкн. Александрийская дача, д. 1 е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2380	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкн. Александрийская дача, д. 1 е	ГУП РК	2024	декабрь





					«Крымгазсети»		
2432	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	пер. Пограничный, 4б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2433	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Александрийская дача, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2434	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Александрийская дача, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2435	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Александрийская дача, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2436	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Александрийская дача, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2437	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Александрийская дача, 31 (90:15:040301:4155)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2438	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Александрийская дача, 31 (90:15:040301:4155)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2439	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Аян-Дере 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2440	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Аян-Дере 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2441	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Курортный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2442	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Курортный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2443	Городской округ Алушта	п. Семидворье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. П. Свиргуненко д. 2-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2444	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина 90:15:050901:291	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2445	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина 90:15:050901:291	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2446	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина 90:15:050901:669	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2447	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина 90:15:050901:669	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2448	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2449	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2450	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина, 1 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2451	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина, 1 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2452	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2453	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2454	Городской округ Алушта	п. Утес	установка пункта редуцирования газа	ул. Бороздина, 3А(90:15:050901)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2455	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газораспределительной сети	ул. Бороздина, 3А(90:15:050901)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2456	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул. Бороздина, 3А(90:15:050901)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





					«Крымгазсети»		
2483	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газопровода-ввода	ул. Голубева 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2484	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газораспределительной сети	ул. Голубева 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2485	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газопровода-ввода	ул. Голубева 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2486	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газораспределительной сети	ул. Голубева 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2487	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газопровода-ввода	ул. Голубева 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2488	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газораспределительной сети	ул. Голубева 90:15:051001:99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2489	Городской округ Алушта	п. Чайка	строительство газопровода-ввода	ул. Голубева 90:15:051001:99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2490	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная, д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2491	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2492	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газораспределительной сети	ул. Большая Морская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2493	Городской округ Армянск	г. Армянск	установка пункта редуцирования газа	ул. Большая Морская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2494	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2495	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газораспределительной сети	ул. Большая Морская, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2496	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская, д.4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2497	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газораспределительной сети	ул. Большая Морская, д.4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2498	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2499	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газораспределительной сети	ул. Большая Морская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2500	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишнёвая д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2501	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2502	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Владимирская, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	апрель
2503	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Воинов-Интернационалистов, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2504	Городской округ Армянск	г. Армянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Воинов-Интернационалистов, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2505	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Воинов-Интернационалистов, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2506	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газопровода-ввода	ул. Вячеслава Черновила, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2507	Городской округ Армянск	г. Армянск	строительство газораспределительной сети	ул. Вячеслава Черновила, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







					«Крымгазсети»		
2585	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Скроцкого, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2586	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газораспределительной сети	ул. Скроцкого, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2587	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2588	Городской округ Армянск	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Батова, д.76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2589	Городской округ Армянск	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Батова, д.97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2590	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Ленинградский,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2591	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Александровская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2592	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Беляева, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2593	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2594	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2595	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2596	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2597	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2598	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2599	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2600	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспринского,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2601	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2602	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2603	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2604	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2605	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2606	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2607	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2608	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, 61/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2609	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 61/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2610	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2611	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Драгомировой,45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2612	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Ефремова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2613	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ефремова,64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2614	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2615	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова,81а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2616	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова,92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2617	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская,105	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2618	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская,17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2619	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2620	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2621	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская,50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2622	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2623	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2624	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская,98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2625	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская,98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2626	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская,98а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2627	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская,98а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2628	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2629	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Почтовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2630	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2631	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2632	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2633	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2634	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Транспортная,116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2635	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Транспортная,119	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





























































































































4038	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Нагорный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4039	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Садовый, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4040	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Пугачевский 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4041	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 2-я Нагорный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4042	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Вокзальная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4043	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Степной, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4044	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. 4-й Степной, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4045	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4046	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 9/46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4047	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4048	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4049	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4050	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4051	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4052	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4053	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4054	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4055	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Андреюшкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4056	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Балаклавский 19/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4057	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Весенний 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4058	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Выгонный 2-й 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4059	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Выгонный 2-й 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4060	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Генерала Косоногова, ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4061	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4062	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Кирпичный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4063	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 10	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
4064	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4065	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4066	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 34-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4067	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4068	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4069	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4070	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лагерный, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4071	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лейтенанта Стротейчука, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4072	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лейтенанта Стротейчука, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4073	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Литвинский, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4074	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Ломанный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4075	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Магистральный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4076	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Металлургов, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4077	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Мичурина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4078	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Орджоникидзе7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4079	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Орджоникидзе7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4080	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Орджоникидзе7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4081	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Орджоникидзе7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4082	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Орджоникидзе7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4083	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Орджоникидзе7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4084	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Подгорный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4085	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Подгорный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4086	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Подгорный, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4087	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Подгорный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4088	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Подгорный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

4089	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Прогрессивный 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4090	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Прогрессивный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4091	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Прогрессивный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4092	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Пугачевский 1-й 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4093	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Пугачевский 3-й 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4094	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Пугачевский 4-й 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4095	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4096	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Стекольный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4097	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4098	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Стекольный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4099	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4100	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Стекольный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4101	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4102	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Туниковый, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4103	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Фабричный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4104	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Харьковский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4105	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Чайковского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4106	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4107	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4108	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. 1 Сотня 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4109	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4110	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4111	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. 1 Сотня 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4112	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4113	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4114	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей	ул. 1 Сотня 105	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь















4266	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Аршинцевская коса 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4267	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Аршинцевская коса 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4268	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Аршинцевская коса 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4269	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Аршинцевская коса 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4270	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Аршинцевская коса 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4271	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ашик Умера, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4272	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бардина, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4273	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бауманская, 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4274	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бахчевая 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4275	Городской округ Керчь	г. Керчь	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4276	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4277	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4278	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4279	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бершанской, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4280	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богаевского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4281	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Богаевского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4282	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4283	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4284	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бодня 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4285	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4286	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4287	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4288	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4289	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Болотникова 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4290	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Болотникова 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4291	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. Болотникова 123	ГУП РК	2024	декабрь

					«Крымгазсети»		
4292	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Болотникова 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4293	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Болотникова 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4294	Городской округ Керчь	г. Керчь	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Болотникова 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4295	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. Болотникова 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4296	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Болотникова 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4297	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 121	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4298	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4299	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4300	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 137	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4301	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 141-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4302	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 145	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4303	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4304	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев мальченко, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4305	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев мальченко, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4306	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Мальченко, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4307	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Перепелицы, 22-4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4308	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Хрони, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4309	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ванцетти 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4310	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ващенко 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4311	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне Садовая, 23-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4312	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-Садовая, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4313	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-Садовая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4314	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 12 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4315	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4316	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



4317	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4318	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя Приморская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4319	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Видная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4320	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вити Коробкова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4321	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4322	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 8 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4323	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 37/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4324	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4325	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4326	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Волжская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4327	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4328	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Волжская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4329	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Воловодова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4330	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Воловодова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4331	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Володарского, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4332	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Володарского, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4333	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4334	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4335	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4336	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4337	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4338	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 110а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4339	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 112	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4340	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4341	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Галины Петровой, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4342	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 20	ГУП РК	2023	декабрь

















4521	Городской округ Керчь	г. Керчь	установка пункта редуцирования газа	ул. Грибоедова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4522	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Грибоедова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4523	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Грибоедова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4524	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Данченко 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4525	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4526	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Декольная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4527	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Декольная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4528	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Денисова, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4529	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Денисова, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4530	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4531	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4532	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4533	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Доева, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4534	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Егорова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4535	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Елизарова, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4536	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Елизарова, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4537	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Елизарова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4538	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Елизарова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4539	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ермака 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4540	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ермака 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4541	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4542	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железняк 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4543	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железняк 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4544	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железняк, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4545	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жени Дудник 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4546	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Жени Дудник 45	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
4547	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жени Дудник, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4548	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жуковского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4549	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жуковского, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4550	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4551	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4552	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4553	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4554	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4555	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4556	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4557	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4558	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4559	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4560	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4561	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева, 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4562	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, 2/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4563	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4564	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4565	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4566	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4567	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4568	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4569	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4570	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4571	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь





























					«Крымгазсети»		
4904	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 1-ая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4905	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Митридатская 2-я, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4906	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 2-я, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4907	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Митридатская 2-я, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4908	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 2-я, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4909	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 1/27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4910	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4911	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4912	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4913	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Науменко, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4914	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Приморская, 36-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4915	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4916	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4917	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 141	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4918	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 170	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4919	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4920	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Низинная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4921	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 23/37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4922	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 25/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4923	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4924	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Баксянская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4925	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новогодняя, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4926	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новогодняя, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4927	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новогодняя, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4928	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





					«Крымгазсети»		
4955	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парахина, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4956	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парахина, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4957	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парахина, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4958	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парахина, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4959	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парахина, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4960	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парахина, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4961	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парахина, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4962	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Паровозная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4963	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
4964	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4965	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4966	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парусная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4967	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4968	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парусная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4969	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пархоменко, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4970	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пархоменко, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4971	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Патиниоти 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4972	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Патиниоти 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4973	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Патиниоти 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4974	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пахомова, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4975	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пахомова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4976	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Первых Космонавтов 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4977	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4978	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Переясловская, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4979	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Печенкиной, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь











					«Крымгазсети»		
5108	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сипягина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5109	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Сипягина, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5110	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сипягина, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5111	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Сипягина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5112	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сипягина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5113	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Скасси, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5114	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Славы, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5115	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Собина, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5116	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Собина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5117	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Спартака, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5118	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Старая дача, 1-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5119	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5120	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5121	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5122	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тиритакский Вал, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5123	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5124	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5125	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5126	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Трофимова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5127	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Турчинского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5128	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Угловая 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5129	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Угловая 18-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5130	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Угловая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5131	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5132	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



5133	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5134	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ульяны Громовой, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5135	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5136	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5137	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого72	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5138	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Урицкого72	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5139	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ушакова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5140	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фонтанная17	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5141	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5142	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Холмистая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5143	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Холмогорская, 98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5144	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Цымбала 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5145	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5146	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5147	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челядинова, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5148	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черешневая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5149	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черешневая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5150	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5151	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5152	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5153	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского,4/21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5154	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского,4/21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5155	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5156	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5157	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5158	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского,8	ГУП РК	2024	декабрь

					«Крымгазсети»		
5159	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5160	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5161	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5162	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черняховского, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5163	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5164	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5165	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5166	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5167	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5168	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шахматная15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5169	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шахматная55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5170	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шахматная63/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5171	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5172	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5173	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5174	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 154	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5175	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 91-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5176	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5177	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5178	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шлагбаумская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5179	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шмидта 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5180	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шмидта 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
5181	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шмидта 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5182	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шумского, 17/26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5183	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Элеваторная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

5184	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Эски Крым 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5185	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ягунова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5186	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ягунова 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5187	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5188	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5189	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5190	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5191	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5192	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5193	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5194	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5195	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5196	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5197	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5198	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5199	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5200	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ш. Вокзальное 131 Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5201	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ш. Вокзальное 22/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5202	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Днепровская, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5203	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5204	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5205	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Первушина, д.69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5206	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5207	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5208	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5209	Городской округ	г.	строительство газораспределительной сети	ул. Приветная, д.18	ГУП РК	2023	декабрь

	Краснопереконек	Краснопереконек			«Крымгазсети»		
5210	Городской округ Краснопереконек	г. Краснопереконек	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5211	Городской округ Краснопереконек	г. Краснопереконек	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5212	Городской округ Краснопереконек	г. Краснопереконек	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая, д.131	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5213	Городской округ Краснопереконек	г. Краснопереконек	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.2а/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5214	Городской округ Краснопереконек	г. Краснопереконек	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.2а/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5215	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Второй, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5216	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Второй, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5217	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Второй, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5218	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Второй, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5219	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Первый, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5220	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Первый, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5221	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солёный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5222	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5223	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5224	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5225	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5226	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5227	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5228	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
5229	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5230	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5231	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Ашик Умера, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
5232	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Верне-крестьянская, 37а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
5233	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5234	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Выставочная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь













					«Крымгазсети»		
5363	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 10/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5364	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5365	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тertiaryного, 4в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5366	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5367	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5368	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5369	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5370	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5371	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5372	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5373	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5374	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5375	Городской округ Симферополь	пгт Грэсовский	строительство газопровода-ввода	ул. Грэсовская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5376	Городской округ Симферополь	пгт Комсомольское	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
5377	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	3й проезд Наратлы	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5378	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	3й проезд Наратлы	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5379	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	3й проезд Наратлы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5380	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	3й проезд Наратлы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5381	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Белое-5 уч 483	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
5382	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Белое-5 уч 545	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5383	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Белое-5 (поз.по ГП-171) КН 90:22:010201:1022	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5384	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Белое-5 (поз.по ГП-438) КН 90:22:010201:3498	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5385	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в районе Луговое-2 ГП-305 Новгородская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5386	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Луговое-2 ГП-305 Новгородская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5387	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Луговое-2 ГП-515 КН933 Новгородская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март









5490	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. А.Джемилаева 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5491	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. А.Джемилаева 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5492	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдуллы Дагджи 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5493	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдулы Балича 90:22:010220:995	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5494	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдулы Балича 90:22:010220:995	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5495	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуль Тейфук 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5496	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуль Тейфук 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5497	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуль Тейфук 60В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5498	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуль Тейфук 60В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5499	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуль Тейфук 60Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5500	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуль Тейфук 60Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5501	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуль Тейфук, участок № (90:22:010313:2783) 60Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5502	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуль Тейфук, участок № (90:22:010313:2783) 60Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5503	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Гафарова 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
5504	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5505	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Керимова 31/22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5506	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Керимова 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5507	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Керимова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5508	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5509	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Авиационная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5510	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аджи-Эли 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5511	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аджи-Эли/ ул. Тав-Даир 30/28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5512	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Айбатлы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5513	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатлы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5514	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Айбатлы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5515	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатлы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь































5847	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ефимовой 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5848	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ешиль-Ада 4-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5849	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Жигалиной 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
5850	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Жидкова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5851	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Журавлиная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5852	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. З.Жильцовой в р-не жд №20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5853	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Закира Мустафаева 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5854	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Залесская 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5855	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5856	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5857	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5858	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5859	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотистая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
5860	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Зуйская 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5861	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. И.Булатова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
5862	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5863	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Купала 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5864	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5865	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Купала 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5866	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5867	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Купала 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5868	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5869	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Купала 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5870	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5871	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Купала 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5872	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Купала 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь























	Симферополь				«Крымгазсети»		
6128	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Молдавская, участок № 90:22:010201:29346	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6129	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Молдавская, участок № 90:22:010201:29346	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6130	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Н. Велиевой поз по ГП-11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6131	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Наврез 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6132	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наврез 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6133	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Наврез 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6134	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наврез 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6135	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Наврез 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6136	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наврез 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6137	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наратлы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6138	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Наратлы 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6139	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Наримана Бекирова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6140	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наримана Бекирова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6141	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Нестерова КН 4229 Вели Ибраимова 31/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6142	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Нестерова КН 4229 Вели Ибраимова 31/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6143	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6144	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая ГП-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6145	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6146	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородекая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6147	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородекая 28 ГП-307 Луговое-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6148	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 28 ГП-307 Луговое-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6149	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 90:22:010220:1161	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6150	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 90:22:010220:1161	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6151	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 90:22:010220:1421	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6152	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 90:22:010220:1421	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь























	Симферополь				«Крымгазсети»		
6383	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6384	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 83 КН:1359	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6385	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Старокрымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6386	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Стрелковая, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6387	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сувукь-Дере 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6388	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Тав-Даир34/ул. Дертколь 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6389	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6390	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Томская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6391	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Томская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6392	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Томская 90:22:010220:963	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6393	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Томская 90:22:010220:963	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6394	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тургенева 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6395	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристов 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6396	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Умера Адаманова 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6397	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Умера Адаманова 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6398	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Умют Абдуль Тейфук Чименлик Джепшар Акима (поз по ГП-11)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6399	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Умют Абдуль Тейфук Чименлик Джепшар Акима (поз по ГП-11)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6400	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умют, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6401	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6402	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уркуста (поз. по ГП-59)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6403	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Уркуста 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6404	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уркуста 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6405	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Уркуста 18А КН 90:22:010108:12144	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6406	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уркуста 18А КН 90:22:010108:12144	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6407	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Февзи Билялова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

























	Симферополь				«Крымгазсети»		
6689	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярославская 90:22:010220:6336	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6690	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярославская 90:22:010220:6336	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6691	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярославская 90:22:010220:881	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6692	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярославская 90:22:010220:881	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6693	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлар 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6694	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлар 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6695	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6696	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6697	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Братская ,13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6698	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6699	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	пер. Миндальный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6700	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый квартал, 9б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6701	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый Квартал,10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6702	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6703	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	пер. Здоровья,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6704	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая ,11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
6705	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6706	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6707	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6708	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый квартал,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6709	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Горная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6710	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	пер. Горный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6711	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6712	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Маштака Исы, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6713	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Маштака Исы, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

























6969	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, д 12 кв.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6970	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газораспределительной сети	ул. Шаляпина, д 12 кв.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6971	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, д 5в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6972	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая ,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6973	Городской округ Судак	с. Прибрежное	установка пункта редуцирования газа	ул. Береговая,	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6974	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6975	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6976	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	кв. Киевский ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6977	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6978	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Рыбачья ,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6979	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Рыбачья ,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6980	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
6981	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6982	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6983	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6984	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная ,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6985	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6986	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6987	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6988	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6989	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Хыдырлез, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6990	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Цветочная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6991	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6992	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6993	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6994	Городской округ Судак	с. Солнечная	строительство газопровода-ввода	ул. Южная,28	ГУП РК	2023	декабрь

		долина			«Крымгазсети»		
6995	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	кв. Янғы Къоз, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
6996	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Оджа, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6997	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Оджа, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6998	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Оджа, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6999	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
7000	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Гнездилова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7001	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Гунешли, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7002	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ЖСК "Эким Кара", 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7003	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
7004	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Застройщиков, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7005	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7006	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7007	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7008	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7009	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7010	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7011	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7012	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7013	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7014	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7015	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Морской, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7016	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7017	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7018	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7019	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



























7326	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7327	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7328	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7329	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7330	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7331	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7332	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7333	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7334	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7335	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7336	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7337	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Адаманова Умера, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7338	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7339	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7340	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7341	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7342	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатыл, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7343	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатыл,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7344	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского 23б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7345	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Александровский спуск 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7346	Городской округ Судак	г. Судак	установка пункта редуцирования газа	ул. Алуштинская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7347	Городской округ Судак	г. Судак	установка пункта редуцирования газа	ул. Алуштинская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7348	Городской округ Судак	г. Судак	установка пункта редуцирования газа	ул. Алуштинская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7349	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Алуштинская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
7350	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
7351	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская, 108	ГУП РК	2023	декабрь







































































































































































9213	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9214	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9215	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9216	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9217	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9218	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9219	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9220	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9221	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9222	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9223	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9224	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9225	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	пер. Морской, д.2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9226	Городской округ Феодосия	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9227	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Поддубного, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9228	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Поддубного, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9229	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, уч.48а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9230	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, уч.48а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9231	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9232	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9233	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Академика Королева, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9234	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Академика Королева, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9235	Городской округ Феодосия	с. Береговое	установка пункта редуцирования газа	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9236	Городской округ Феодосия	с. Береговое	реконструкция пункта редуцирования газа	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9237	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9238	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









					«Крымгазсети»		
9341	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9342	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, д.21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
9343	Городской округ Феодосия	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Приозерная, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9344	Городской округ Феодосия	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Приозерная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9345	Городской округ Феодосия	с. Береговое	установка пункта редуцирования газа	ул. Раздольная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9346	Городской округ Феодосия	с. Береговое	реконструкция пункта редуцирования газа	ул. Раздольная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9347	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9348	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9349	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9350	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9351	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Сельская, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9352	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9353	Городской округ Феодосия	с. Береговое	установка пункта редуцирования газа	ул. Скифская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9354	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9355	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9356	Городской округ Феодосия	с. Береговое	установка пункта редуцирования газа	ул. Скифская, д.3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9357	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, д.3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9358	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, д.3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9359	Городской округ Феодосия	с. Береговое	установка пункта редуцирования газа	ул. Скифская, д.7В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9360	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, д.7В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9361	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, д.7В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9362	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Цветаевой, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9363	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Цветаевой, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9364	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9365	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



















9570	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Отуз,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9571	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Отуз,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9572	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	установка пункта редуцирования газа	ул. Отуз,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9573	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Отуз,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9574	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Отуз,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9575	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9576	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Речная,57А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9577	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9578	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Речная,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9579	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная,63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9580	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Речная,63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9581	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная,63А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9582	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Речная,63А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9583	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 79а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9584	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9585	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Советская,1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9586	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская,11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9587	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Феодосийская,11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9588	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская,13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9589	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Феодосийская,13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9590	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9591	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9592	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9593	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Хуторская, д.31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9594	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9595	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д.4	ГУП РК	2023	декабрь















































































































































































































































































					«Крымгазсети»		
12656	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
12657	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12658	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12659	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12660	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12661	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12662	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12663	Городской округ Феодосия	пгт Орджоникидзе	строительство газораспределительной сети	ул. Нахимова, д.24В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12664	Городской округ Феодосия	пгт Орджоникидзе	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова, д.24В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12665	Городской округ Феодосия	с. Подгорное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12666	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	пер. Чехова, д.3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
12667	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
12668	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдураманова, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12669	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12670	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12671	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12672	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12673	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Адаманова,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12674	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Адаманова,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12675	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газораспределительной сети	ул. Аджигольская, д.3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12676	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Аджигольская, д.3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12677	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газораспределительной сети	ул. Аджигольская, д.4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12678	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Аджигольская, д.4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12679	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-Хана Султана, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12680	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь















12834	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. Сейсмический, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12835	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. Совхозный, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12836	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12837	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	пер. Строительный, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12838	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. Тельмана, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12839	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. Фурманова, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12840	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	проезд 5-й Профсоюзный, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12841	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	СПК "Садко"	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12842	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	СПК "Садко"	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12843	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Интернационала, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
12844	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12845	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12846	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12847	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12848	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.5Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12849	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.5Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12850	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.7И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12851	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.7И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12852	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.7Л	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12853	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. 3-го Кавалерийского Корпуса, д.7Л	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12854	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. А.Никитина, д.39а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12855	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Сахарова, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12856	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Сахарова, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12857	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Баранова, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
12858	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Башенная д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
12859	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь



















					«Крымгазсети»		
13064	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Е.М.Фомина, з/у 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13065	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.12А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13066	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13067	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13068	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, Д.57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13069	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исетий, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13070	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исетий, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13071	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исетий, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13072	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Казацкая,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13073	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Казацкая,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13074	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Казацкая,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13075	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Камышовая, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13076	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Камышовая, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13077	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Камышовая, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13078	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Камышовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13079	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Камышовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13080	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Камышовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13081	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Кара-Дениз, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13082	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Кара-Дениз, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13083	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кефе, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13084	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Коктебельская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13085	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Коктебельская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13086	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Коктебельская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13087	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Коктебельская, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13088	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Коктебельская, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



13089	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Коктебельская, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13090	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Коктебельская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13091	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Коктебельская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13092	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Коктебельская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13093	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Короткая, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13094	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Кочмарского, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13095	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Кошевого, Д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13096	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Кошевого, Д.88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13097	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская,33Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13098	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская,33Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13099	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская,33Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13100	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская,33Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13101	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснодарская,38г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13102	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская,38д	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13103	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13104	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13105	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Листовничей 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13106	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Любы Самариной, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13107	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лялелер, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
13108	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Малышева,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13109	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Малышева,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13110	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Малышева,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13111	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Малышева,30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13112	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Малышева,30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13113	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Малышева,30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13114	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Малышева,34	ГУП РК	2024	декабрь

















13293	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13294	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Песчаная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13295	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Прогонная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13296	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Прогонная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13297	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Профсоюзная, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
13298	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13299	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сарыголь 6Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13300	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13301	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13302	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д.22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13303	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д.22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13304	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Сейсмическая, д.7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13305	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сейсмическая, д.7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13306	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Сиренная д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13307	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сиренная д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13308	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Сиренная д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13309	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Сиренная д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13310	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сиренная д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13311	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Сиренная д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13312	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13313	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	установка пункта редуцирования газа	ул. Солнечная, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13314	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13315	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13316	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Софиевская,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13317	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Софиевская,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13318	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Стамова, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь







































































































































					«Крымгазсети»		
14849	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Горная, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14850	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Горная, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14851	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Горная, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14852	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Наташинская, в районе дома №1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14853	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Наташинская, в районе дома №1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
14854	Городской округ Ялта	пгт Восход	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Наташинская, в районе дома №1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14855	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Наташинская, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14856	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Наташинская, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14857	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Наташинская, д. 4ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14858	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14859	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14860	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14861	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольское шоссе, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14862	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14863	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14864	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	в районе ул. Риекская, ниже трассы Ялта-Севастополь	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14865	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	в районе ул. Риекская, ниже трассы Ялта-Севастополь	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14866	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	пер. 40 лет Октября, д. 5В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14867	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парусный, д. 11к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14868	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парусный, д. 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
14869	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	пер. Парусный, д. 4ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14870	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алушкинское шоссе, в районе дома № 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14871	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алушкинское шоссе, в районе дома № 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14872	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алушкинское шоссе, в районе дома № 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14873	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алушкинское шоссе, в районе дома № 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



























































































15894	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д.4, в районе Свято-Успенского храма, участок № 1.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15895	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, район дома №11 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15896	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15897	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15898	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15899	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15900	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15901	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 9 В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15902	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская, д. 11 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15903	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, д. 11 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15904	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, д. 12Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15905	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 12в	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15906	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская, д. 16 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15907	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, д. 16 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15908	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 22б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15909	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15910	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 62К	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15911	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, район дома № 22, Хапта, участок № 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15912	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газораспределительной сети	р-он 74 км шоссе Ялта-Симферополь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15913	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газопровода-ввода	р-он 74 км шоссе Ялта-Симферополь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15914	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газораспределительной сети	ул. Красная, (90:25:030201:1283)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15915	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, (90:25:030201:1283)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15916	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газораспределительной сети	ул. Красная, (90:25:030201:1285)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15917	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, (90:25:030201:1285)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15918	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газораспределительной сети	ул. Красная, (90:25:030201:1286)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15919	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, (90:25:030201:1286)	ГУП РК	2023	декабрь























































































































































































































18342	Городской округ Ялта	пгт Курпаты	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 2д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18343	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	установка пункта редуцирования газа	пер. Севастопольский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18344	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	пер. Севастопольский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18345	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	пер. Севастопольский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18346	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	пер. Севастопольский, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18347	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	пер. Севастопольский, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18348	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	пер. Севастопольский, 23б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18349	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	пер. Севастопольский, 23б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18350	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Севастопольский, д. 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18351	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18352	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18353	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18354	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18355	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18356	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Батурина	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18357	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Батурина, д. 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18358	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Батурина, д. 28И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18359	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18360	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18361	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18362	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18363	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18364	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18365	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18366	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18367	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	в районе НΠΑО "Массандра", земельный участок №16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
18368	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	в районе НПАО "Массандра", земельный участок №16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18369	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ЖСТ "Тува"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18370	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ЖСТ "Тува"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18371	Городской округ Ялта	пгт Массандра	установка пункта редуцирования газа	ул. 16 апреля 1944 года, д. 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18372	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. 16 апреля 1944 года, д. 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18373	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. 16 апреля 1944 года, д. 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18374	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 111А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18375	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 111А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18376	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 129	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18377	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 129	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18378	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Винодела Егорова, д. 28е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18379	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Винодела Егорова, д. 32Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18380	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 9В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18381	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, район дома №21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18382	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, район дома №21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18383	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристская, д. 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18384	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18385	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Умельцев, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18386	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Умельцев, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18387	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, д. 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18388	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18389	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, з/у 11Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18390	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ш. Симферопольское, в районе дома № 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18391	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ш. Симферопольское, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18392	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	ул. Кедровая, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь



18393	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газораспределительной сети	ул. Кедровая, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18394	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	ул. Кедровая, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18395	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газораспределительной сети	ул. Красных роз, д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18396	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	ул. Красных роз, д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18397	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газораспределительной сети	ул. Оранжевая, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18398	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	ул. Оранжевая, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18399	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, в районе Геомодели Крыма, д. №33	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18400	Городской округ Ялта	пгт Никита	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южнобережное шоссе, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18401	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газораспределительной сети	Южнобережное шоссе, д. 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18402	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, д. 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18403	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	д. 32ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18404	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18405	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18406	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18407	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18408	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18409	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	пгт. Ореанда, в р-не дома №18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18410	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	пгт. Ореанда, в р-не дома №19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18411	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	пгт. Ореанда, в р-не дома №19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18412	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18413	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 33а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18414	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское ш., 9д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18415	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское ш., 9д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18416	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское шоссе	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18417	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18418	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	установка пункта редуцирования газа	ул. Севастопольское шоссе, участок №12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

					«Крымгазсети»		
18419	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское шоссе, участок №12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18420	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе, участок №12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18421	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	в районе ЖСТ "Лаванда"	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18422	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	в районе ЖСТ "Лаванда"	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18423	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, д. 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18424	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ул. Магарачская, д. 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18425	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Магарачская, д. 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18426	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ул. Магарачская, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18427	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Магарачская, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18428	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мориса Тореза, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18429	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Мориса Тореза, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18430	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Мориса Тореза, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18431	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ул. Отрадная, д. 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18432	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Отрадная, д. 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18433	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18434	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18435	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18436	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18437	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18438	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18439	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18440	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18441	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18442	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского, д. 3И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18443	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 3И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18444	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 4В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18445	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского, д. б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18446	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. б/н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18447	Городской округ Ялта	пгт Советское	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18448	Городской округ Ялта	пгт Советское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 7и	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18449	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ЖСЕТ ОП "Крымспецстрой", гора Дарсан	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18450	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	массив Ай-Василь, уч 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18451	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Аутка-2, в р-не аптечного склада, уч. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18452	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Аутка-2, в р-не аптечного склада, уч. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18453	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Аутка-2, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18454	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18455	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18456	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18457	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18458	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18459	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18460	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18461	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18462	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18463	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18464	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18465	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18466	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18467	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18468	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18469	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь













18597	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18598	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18599	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18600	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, д. 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18601	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18602	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, д. 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18603	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18604	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18605	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18606	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18607	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, д. 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18608	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18609	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18610	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18611	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18612	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Горная, д. 1ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18613	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18614	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Донская, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18615	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Изобильная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18616	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамета, д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18617	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамета, к.н.90:25:010124:6118	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18618	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Мусы Мамута, д. 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18619	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Умера Акмоллы Адаманова	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18620	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18621	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Казанцева А.И., д. 26И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18622	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Казанцева А.И., д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
18623	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кедровая, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18624	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 40В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18625	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинградская, д. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18626	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лукомского, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18627	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Мицко, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18628	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина, д. 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18629	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, д. 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18630	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Найденкова, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18631	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Нижнедарсановская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18632	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Нижнедарсановская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18633	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18634	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18635	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 32Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18636	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18637	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ословского, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18638	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Османова Ейбазера Мустафы имени, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18639	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Павленко, д. 16Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18640	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Поселковая, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18641	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18642	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18643	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Поселковая, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18644	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18645	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 10 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18646	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 10 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18647	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 9б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18648	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18649	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д. 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18650	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Руданского, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18651	городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свердлова, д. 38-М	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18652	городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свердлова, д. 42В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18653	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова, д. 89Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18654	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сосновая, д. 23-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18655	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Спендиарова, д. 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18656	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова, д. 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18657	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Среднедарсановская, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18658	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Среднедарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18659	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Субхи, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18660	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Субхи, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18661	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18662	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ульянова Дмитрия, д. 1Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18663	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Шеломеевская, д. 22А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18664	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шеломеевская, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18665	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щербака, д. 5В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18666	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щербака, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18667	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Ялыбойская, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18668	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ялыбойская, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18669	городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ялыбойская, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18670	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	Южнобережное шоссе, в районе гаражного кооператива, з/у № 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18671	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, в районе гаражного кооператива, з/у № 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18672	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южнобережное шоссе, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18673	городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, д. 48	ГУП РК	2022	декабрь



18699	Бахчисарайский район	с. Ароматное	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Ефремова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18700	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18701	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18702	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18703	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18704	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18705	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18706	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	пер. Улаклы 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18707	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Улаклы 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18708	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. А.Болека 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18709	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Абдулы Тейфукь, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18710	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абдулы Тейфукь, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18711	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Абдулы Тейфукь, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18712	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абдулы Тейфукь, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18713	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Ильми 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18714	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Ильми 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18715	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18716	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18717	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18718	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18719	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Автодромная 326	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18720	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Агатангела Крымского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18721	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Айсерез 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18722	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Акъчокьраклькь 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18723	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Албат 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18724	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Албат 8	ГУП РК	2023	декабрь



18750	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18751	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18752	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бахчисарайская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18753	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18754	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18755	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18756	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Василия Джарты, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18757	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Джарты, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18758	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Василия Джарты, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18759	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Джарты, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18760	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Василия Джарты, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18761	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Джарты, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18762	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Василия Джарты, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18763	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Джарты, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18764	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Василия Черного 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18765	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Черного 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18766	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Черного 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18767	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Черного 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18768	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Василия Черного 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18769	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18770	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18771	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18772	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Генерала Булатова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18773	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18774	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18775	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 34	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
18776	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18777	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18778	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Дерекной 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18779	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Дерекной 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18780	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18781	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 46А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18782	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18783	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Епиль Ада 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18784	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. И.Бортникова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18785	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Абрама Болека 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18786	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Вели Муртазаева , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18787	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18788	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18789	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18790	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Им.Абрама Болека 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18791	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамета 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18792	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. имени Якова Шестака , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18793	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. имени Якова Шестака , 13 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18794	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. имени Якова Шестака , 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18795	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. имени Якова Шестака , 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18796	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина/Ломоносова 19/30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18797	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Качинская , 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18798	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская , 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18799	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская , 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18800	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская , 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь





					«Крымгазсети»		
18827	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лазурная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18828	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18829	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18830	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мамута Рефата 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18831	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мамута Рефата 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18832	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Установка пункта редуцирования газа	ул. Мичурина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18833	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18834	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18835	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Установка пункта редуцирования газа	ул. Мичурина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18836	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18837	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18838	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Установка пункта редуцирования газа	ул. Мичурина 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18839	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18840	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18841	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Несибуллы Велиева 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18842	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Подгородняя 28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18843	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Подгородняя 77В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18844	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18845	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Румянцева 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18846	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Румянцева 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18847	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Румянцева, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18848	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18849	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18850	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18851	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

18852	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18853	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18854	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18855	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сабрие Эриджеповой 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
18856	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 171	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18857	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Сейтнеби Абдураманова 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18858	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сейтнеби Абдураманова 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18859	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Сейтнеби Абдураманова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18860	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сейтнеби Абдураманова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18861	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая , 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18862	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18863	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18864	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терджиман 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18865	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. У.Баданинского 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18866	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекстанская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18867	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекстанская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18868	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекстанская 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18869	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Узбекстанская 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18870	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Даггы 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18871	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Даггы 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18872	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Даггы 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18873	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Даггы 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18874	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Урал Даггы 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18875	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урриет 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18876	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Усеина Баданинского 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18877	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Белялова 4	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
18878	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Челоскинцев 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18879	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова 48А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18880	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Шакир Селим 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18881	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шакир Селим 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18882	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18883	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18884	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18885	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18886	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18887	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18888	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шмидта 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18889	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Эдие Топчи 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18890	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18891	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18892	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18893	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18894	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18895	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18896	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18897	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18898	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18899	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	Строительство газораспределительной сети	ул. Якова Шестака 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18900	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18901	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18902	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



					«Крымгазсети»		
18929	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18930	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18931	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18932	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. ЛЕНИНА 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18933	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18934	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. ЛЕНИНА 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18935	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. МАГИСТРАЛЬНАЯ 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18936	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18937	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18938	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
18939	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18940	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18941	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 28А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18942	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. НАГОРНАЯ 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18943	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18944	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18945	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18946	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18947	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18948	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18949	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18950	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. ПРИМОРСКАЯ 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18951	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18952	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18953	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



					«Крымгазсети»		
18980	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18981	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18982	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18983	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубничная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18984	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубничная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18985	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18986	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18987	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Высокая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18988	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Высокая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18989	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18990	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18991	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18992	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18993	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18994	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18995	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18996	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18997	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марта 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18998	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Марта 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18999	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марта 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19000	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19001	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19002	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19003	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Сидельникова 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19004	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Сидельникова 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март



19005	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	Строительство газораспределительной сети	участок 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19006	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	участок 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19007	Бахчисарайский район	с. Викторовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Адалет 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19008	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19009	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19010	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19011	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Балаклавская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19012	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Золотое Кольцо 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
19013	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Золотое Кольцо 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19014	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокьраклыкь 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19015	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокьраклыкь 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19016	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокьраклыкь 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19017	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокьраклыкь 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19018	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юнуса Кандыма 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19019	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
19020	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19021	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19022	Бахчисарайский район	с. Вилино	Строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19023	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19024	Бахчисарайский район	с. Вилино	Строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19025	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19026	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абрикосовая 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19027	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дорофеева 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19028	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дорофеева, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19029	Бахчисарайский район	с. Вилино	Строительство газораспределительной сети	ул. Дорофеева, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19030	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 13	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
19031	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19032	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Котовского 22-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19033	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19034	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 168	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19035	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 173	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19036	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 181	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19037	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луначарского 22А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19038	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19039	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19040	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая 8Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19041	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19042	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19043	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19044	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19045	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19046	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19047	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19048	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19049	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19050	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фурманова 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19051	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19052	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19053	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
19054	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19055	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

19056	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19057	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19058	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Бурлюк 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19059	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19060	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19061	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19062	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Тепличная 9 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19063	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Челябинджихан, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19064	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Челябинджихан 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19065	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 34Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19066	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19067	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19068	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19069	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет ВЛКСМ 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19070	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет ВЛКСМ 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19071	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет ВЛКСМ 35Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19072	Бахчисарайский район	с. Глубокий Яр	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19073	Бахчисарайский район	с. Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Амет хана Султана 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19074	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Амет хана Султана 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19075	Бахчисарайский район	с. Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Аметхана Султана 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19076	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхана Султана 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19077	Бахчисарайский район	с. Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Бельбекская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19078	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19079	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19080	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19081	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 7	ГУП РК	2022	декабрь















					«Крымгазсети»		
19235	Бахчисарайский район	с. Каштаны	Строительство газораспределительной сети	ул. Строителей 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19236	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19237	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Панфилова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19238	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Панфилова 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19239	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19240	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19241	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19242	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19243	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фрунзе 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19244	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19245	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19246	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19247	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова 3Р	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19248	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19249	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19250	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19251	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19252	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пионерская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19253	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пионерская 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
19254	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прогонная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19255	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прогонная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19256	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19257	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19258	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19259	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

19260	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19261	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19262	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19263	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19264	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19265	Бахчисарайский район	с. Кудрино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19266	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	пер. Заречный 3/6 кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19267	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 70 лет Октября 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19268	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Амет хана Султана 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19269	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Амет хана Султана 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19270	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Амет хана Султана 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19271	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Верещагина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19272	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19273	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19274	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Верещагина, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19275	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19276	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19277	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Верещагина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19278	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19279	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19280	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Верещагина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19281	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19282	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19283	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Верещагина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19284	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19285	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 16	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
19286	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колхозная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19287	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19288	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19289	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 17 кв 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19290	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19291	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19292	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Родниковая 47Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19293	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 47Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19294	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19295	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19296	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19297	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Старателей 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19298	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Суворова 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19299	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19300	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19301	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19302	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19303	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19304	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19305	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Суворова, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19306	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19307	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19308	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Суворова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19309	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19310	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

19311	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Установка пункта редуцирования газа	ул. Суворова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19312	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19313	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19314	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19315	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная , 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19316	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19317	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19318	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19319	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная , 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19320	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19321	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная , 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19322	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19323	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19324	Бахчисарайский район	с. Малиновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19325	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19326	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19327	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19328	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19329	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 15 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19330	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19331	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19332	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19333	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19334	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черкез Али 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19335	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Эдишель 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19336	Бахчисарайский район	с. Малое Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 17	ГУП РК	2022	декабрь



19362	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19363	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19364	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19365	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19366	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19367	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19368	Бахчисарайский район	с. Машино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татаркой 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19369	Бахчисарайский район	с. Мостовое	строительство газопровода-ввода	ул. Берлик 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19370	Бахчисарайский район	с. Мостовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пашкевича 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19371	Бахчисарайский район	с. Мостовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Пашкевича 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19372	Бахчисарайский район	с. Мостовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пашкевича 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19373	Бахчисарайский район	с. Мостовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пашкевича 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19374	Бахчисарайский район	с. Мостовое	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19375	Бахчисарайский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19376	Бахчисарайский район	с. Некрасовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Островского 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19377	Бахчисарайский район	с. Некрасовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Островского 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19378	Бахчисарайский район	с. Некрасовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Островского 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19379	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19380	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19381	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Заречная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19382	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19383	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19384	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Кирова 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19385	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19386	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д 39а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19387	Бахчисарайский район	с. Нижняя	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 10	ГУП РК	2023	март

		Голубинка			«Крымгазсети»		
19388	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19389	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	Строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19390	Бахчисарайский район	с. Нижняя Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19391	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19392	Бахчисарайский район	с. Новенькое	Строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19393	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19394	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19395	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19396	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19397	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19398	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Куйбышева 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19399	Бахчисарайский район	с. Новенькое	Строительство газораспределительной сети	ул. Новая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19400	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19401	Бахчисарайский район	с. Новенькое	Строительство газораспределительной сети	ул. Новая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19402	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19403	Бахчисарайский район	с. Новенькое	Строительство газораспределительной сети	ул. Новая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19404	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19405	Бахчисарайский район	с. Новенькое	Строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19406	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19407	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	пер. Виноградный 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19408	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19409	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19410	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19411	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19412	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



19413	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19414	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19415	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Грушевая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19416	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Грушевая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19417	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19418	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19419	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 103	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19420	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19421	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19422	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19423	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19424	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19425	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19426	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19427	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19428	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Грушевая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19429	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Грушевая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19430	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	Строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19431	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19432	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19433	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 2г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19434	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Горная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19435	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19436	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	Строительство газораспределительной сети	ул. Карлы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19437	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Карлы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19438	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Карлы 2	ГУП РК	2023	январь

					«Крымгазсети»		
19439	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19440	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
19441	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Альминская 86/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19442	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19443	Бахчисарайский район	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19444	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19445	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Бабича 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19446	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Верхний Городок 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19447	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19448	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19449	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19450	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 45В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19451	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19452	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 52а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19453	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19454	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19455	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19456	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19457	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19458	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19459	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19460	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 31в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19461	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19462	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 40в	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19463	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

19464	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19465	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19466	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19467	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19468	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19469	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мокроусова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19470	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мокроусова 2 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19471	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселов 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19472	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19473	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Симферопольская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19474	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Федько 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19475	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19476	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Зеленый 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19477	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая , 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19478	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая , 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19479	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая , 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19480	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая , 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19481	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая , 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19482	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая , 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19483	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая , 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19484	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая , 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19485	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая , 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19486	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая , 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19487	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая , 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19488	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая , 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19489	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Вишневая , 34	ГУП РК	2023	декабрь





					«Крымгазсети»		
19541	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Персиковая 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19542	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Персиковая 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19543	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Персиковая 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19544	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Персиковая 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19545	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Персиковая 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19546	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Персиковая 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19547	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19548	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19549	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Установка пункта редуцирования газа	ул. Таврическая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19550	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19551	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19552	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	Строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19553	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19554	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкаловская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19555	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкаловская 83А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19556	Бахчисарайский район	пгт Почтовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19557	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19558	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калиновая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19559	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19560	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19561	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19562	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19563	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19564	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19565	Бахчисарайский район	с. Приятное свидание	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







19617	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сандулова 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19618	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сандуловой ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19619	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Студенческая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19620	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19621	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19622	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19623	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19624	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19625	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19626	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19627	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19628	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19629	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19630	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19631	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Студенческая 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19632	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19633	Бахчисарайский район	с. Прохладное	Строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19634	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19635	Бахчисарайский район	с. Растущее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19636	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Длинная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19637	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19638	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19639	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19640	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19641	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Кольцевая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19642	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 45	ГУП РК	2023	декабрь





					«Крымгазсети»		
19694	Бахчисарайский район	с. Синапное	Строительство газораспределительной сети	ул. Солнечное Озеро 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19695	Бахчисарайский район	с. Синапное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечное Озеро 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19696	Бахчисарайский район	с. Синапное	Строительство газораспределительной сети	ул. Солнечное Озеро 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19697	Бахчисарайский район	с. Синапное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечное Озеро 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19698	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Альминская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19699	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Бахчисарайская 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19700	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Бахчисарайская 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19701	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19702	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19703	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19704	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19705	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 40а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19706	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19707	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19708	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19709	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19710	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19711	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19712	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Южная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19713	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19714	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Южная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19715	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19716	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19717	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19718	Бахчисарайский район	с. Скалистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Южная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



					«Крымгазсети»		
19745	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Крымская уч.82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19746	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская уч.82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19747	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19748	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19749	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19750	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19751	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19752	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19753	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19754	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19755	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19756	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19757	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19758	Бахчисарайский район	с. Табачное	Строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19759	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19760	Бахчисарайский район	с. Табачное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сотника 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19761	Бахчисарайский район	с. Танковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19762	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19763	Бахчисарайский район	с. Танковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19764	Бахчисарайский район	с. Танковое	Строительство газораспределительной сети	ул. М.Джемиева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19765	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. М.Джемиева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19766	Бахчисарайский район	с. Танковое	Строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19767	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19768	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19769	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

19770	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19771	Бахчисарайский район	с. Тенистое	Строительство газораспределительной сети	ул. А.Абденановой 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19772	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абденановой 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19773	Бахчисарайский район	с. Тенистое	Строительство газораспределительной сети	ул. А.Абденановой 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19774	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абденановой 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19775	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абденановой 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19776	Бахчисарайский район	с. Тенистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Абденановой 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19777	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19778	Бахчисарайский район	с. Тенистое	Строительство газораспределительной сети	ул. Абденановой 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
19779	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19780	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19781	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 26Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19782	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19783	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19784	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19785	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19786	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19787	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19788	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19789	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19790	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19791	Бахчисарайский район	с. Тополи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эдие Топчи 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19792	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19793	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19794	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19795	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грузинова 10	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
19796	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грузинова 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19797	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19798	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19799	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19800	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19801	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. 18 мая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19802	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. 18 мая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19803	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19804	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19805	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Комарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19806	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19807	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19808	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 37Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19809	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Установка пункта редуцирования газа	ул. Комарова, 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19810	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Комарова, 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19811	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19812	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19813	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Установка пункта редуцирования газа	ул. Парниковая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19814	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19815	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19816	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19817	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19818	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19819	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19820	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	Строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









					«Крымгазсети»		
19898	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19899	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19900	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гайдара 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19901	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гайдара 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19902	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19903	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19904	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19905	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19906	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19907	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19908	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19909	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19910	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19911	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 18/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19912	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Лазо 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19913	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 46А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19914	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19915	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19916	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19917	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 19/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19918	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 19/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19919	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19920	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19921	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы , 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19922	Бахчисарайский район	с. Угловое	Строительство газораспределительной сети	ул. Победы , 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





19974	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Установка пункта редуцирования газа	ул. Шевченко 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19975	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19976	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19977	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19978	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19979	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Установка пункта редуцирования газа	ул. Шевченко 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19980	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19981	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19982	Бахчисарайский район	с. Холмовка	Установка пункта редуцирования газа	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19983	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Белоусова 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19984	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19985	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19986	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
19987	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19988	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
19989	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19990	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19991	Бахчисарайский район	с. Шевченково	Строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 14Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19992	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 14Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19993	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:4399	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19994	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:4399	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19995	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:484	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19996	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:484	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19997	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:5186	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19998	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:5186	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19999	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	двлд. вблизи з.у. 90:02:010105:686	ГУП РК	2024	декабрь











































































































































































































































































					«Крымгазсети»		
23009	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23010	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23011	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23012	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23013	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.79	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23014	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23015	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23016	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Щорса, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23017	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Энергетиков, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23018	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23019	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23020	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23021	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Еременко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23022	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23023	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23024	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23025	Джанкойский район	с. Ближнегородское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23026	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,72	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23027	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23028	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23029	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23030	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23031	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23032	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбыд,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23033	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



					«Крымгазсети»		
23060	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23061	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23062	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23063	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23064	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23065	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23066	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23067	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23068	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23069	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23070	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло,16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23071	Джанкойский район	с. Днепровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луначарского,75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23072	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23073	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23074	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23075	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газораспределительной сети	ул. Горького,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23076	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького,52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23077	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газораспределительной сети	ул. Горького,52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23078	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького,54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23079	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газораспределительной сети	ул. Горького,54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23080	Джанкойский район	с. Жилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23081	Джанкойский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гоголя д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23082	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23083	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23084	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



23085	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23086	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23087	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23088	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Московская,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23089	Джанкойский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парковая, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23090	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23091	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23092	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23093	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23094	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Сивашская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23095	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23096	Джанкойский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парниковая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23097	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23098	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Берегового,52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23099	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Ближнегородская,2е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23100	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23101	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23102	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23103	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д.4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23104	Джанкойский район	с. Изумрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23105	Джанкойский район	с. Источное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23106	Джанкойский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23107	Джанкойский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23108	Джанкойский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23109	Джанкойский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23110	Джанкойский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,24	ГУП РК	2023	декабрь



23136	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,94	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23137	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,99	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23138	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23139	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23140	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23141	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23142	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Дубинина, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23143	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23144	Джанкойский район	с. Крымка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23145	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газопровода-ввода	ул. Проезжая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23146	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газораспределительной сети	ул. Проезжая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23147	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23148	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23149	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23150	Джанкойский район	с. Лобаново	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23151	Джанкойский район	с. Лобаново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23152	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая,40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23153	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23154	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23155	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23156	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23157	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23158	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23159	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23160	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23161	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.25	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
23162	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23163	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23164	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23165	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23166	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23167	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23168	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23169	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23170	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23171	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23172	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23173	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23174	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23175	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23176	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23177	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23178	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23179	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23180	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23181	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 8/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23182	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.26/26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23183	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23184	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23185	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23186	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

23187	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23188	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23189	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23190	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, д.86	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23191	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23192	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Мокроусова,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23193	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23194	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23195	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23196	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23197	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23198	Джанкойский район	с. Майское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Футбольная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23199	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23200	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23201	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская,42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23202	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23203	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23204	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23205	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23206	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23207	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23208	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23209	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колоколова, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23210	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колоколова,56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23211	Джанкойский район	с. Марьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23212	Джанкойский район	с. Марьино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 29	ГУП РК	2023	декабрь





























					«Крымгазсети»		
23519	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23520	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23521	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23522	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Переездчикова,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23523	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Переездчикова,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23524	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23525	Джанкойский район	с. Рысаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23526	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23527	Джанкойский район	с. Рысаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная,16/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23528	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23529	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23530	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23531	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Карбышева,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23532	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Темерязева,30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23533	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23534	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева,23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23535	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23536	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23537	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23538	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23539	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23540	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23541	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23542	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23543	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

23544	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23545	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23546	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23547	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23548	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23549	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23550	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23551	Джанкойский район	с. Тимирязево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23552	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23553	Джанкойский район	с. Тимофеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абденнановой, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23554	Джанкойский район	с. Тимофеевка	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23555	Джанкойский район	с. Тимофеевка	строительство газопровода-ввода	ул. Старая Тимофеевка, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23556	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23557	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23558	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23559	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23560	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23561	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23562	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23563	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23564	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23565	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23566	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23567	Джанкойский район	с. Яркое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23568	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23569	Джанкойский район	п. Ясное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Богемская,14	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
23570	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлык, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
23571	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23572	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23573	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская, д.9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23574	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23575	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23576	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, дом 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23577	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23578	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23579	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23580	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23581	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовская, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23582	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовская, дом 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23583	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского, д 17а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23584	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Западная д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23585	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23586	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23587	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23588	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречья 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23589	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Светлая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23590	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23591	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30-лет Победы, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23592	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30-лет Победы, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23593	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23594	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь

23595	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23596	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23597	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23598	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23599	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23600	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гоголя, дом 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23601	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя,д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23602	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23603	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кооперативная д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23604	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23605	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23606	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23607	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23608	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23609	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская,д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23610	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская,д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23611	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.68а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23612	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 112	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
23613	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23614	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова ,д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23615	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лермонтова д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23616	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д.20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23617	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова,д.31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23618	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова,д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23619	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23620	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, Д.1	ГУП РК	2022	февраль



23646	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23647	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева, д 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23648	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23649	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23650	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23651	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23652	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый,д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23653	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кооперативная, д 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
23654	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23655	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23656	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23657	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23658	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23659	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д. 53А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23660	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 41а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
23661	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23662	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23663	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	ноябрь
23664	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23665	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23666	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23667	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, дом 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23668	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,д.150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23669	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23670	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23671	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, дом 72	ГУП РК	2022	Декабрь

					«Крымгазсети»		
23672	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23673	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23674	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23675	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина , д. 147	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23676	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина , д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23677	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23678	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23679	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.148 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23680	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.156	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23681	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23682	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, дом 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23683	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, д.12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23684	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23685	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23686	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.1 /6 уч.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23687	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23688	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23689	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23690	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23691	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинский, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23692	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинский, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23693	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23694	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23695	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.101	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23696	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



23697	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23698	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23699	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23700	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23701	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.87	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23702	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
23703	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.68	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23704	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23705	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23706	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23707	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23708	Кировский район	пгт Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Р.Люксембург, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23709	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23710	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Султана А., д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23711	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23712	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Франко И., д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23713	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д.60А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23714	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
23715	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
23716	Кировский район	пгт Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Якутская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23717	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Якутская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23718	Кировский район	с. Ключевое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 13 Апреля, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23719	Кировский район	с. Ключевое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 13 Апреля, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23720	Кировский район	с. Ключевое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 13 Апреля, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23721	Кировский район	с. Ключевое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 13 Апреля, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23722	Кировский район	с. Ключевое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 13 Апреля, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



23748	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23749	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23750	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Муссы Мамута, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23751	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23752	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, дом 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23753	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23754	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
23755	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23756	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, д 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	май
23757	Кировский район	с. Маковское	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Кандымова, д 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23758	Кировский район	с. Матросовка	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23759	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Серез,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23760	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	август
23761	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23762	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Животноводов ,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
23763	Кировский район	с. Новопокровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Каралез, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23764	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева,23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23765	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23766	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Курекая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23767	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23768	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23769	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23770	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23771	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23772	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23773	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 9	ГУП РК	2023	сентябрь

					«Крымгазсети»		
23774	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23775	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23776	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23777	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23778	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубная , д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23779	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая , д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23780	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая , д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23781	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23782	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральня , д. 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23783	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральня , д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23784	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральня , д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23785	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Веселая Долина д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
23786	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23787	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23788	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23789	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23790	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23791	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курченко, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23792	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курченко, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23793	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курченко, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
23794	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23795	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская , д 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23796	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская , д 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23797	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23798	Кировский район	с. Отважное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь







					«Крымгазсети»		
23876	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23877	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23878	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23879	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23880	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23881	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23882	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23883	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23884	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.112	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23885	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Комарова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23886	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная, д.2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23887	Кировский район	с. Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	массив под садоводство "Украинский", 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23888	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Мичурина 2-й, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23889	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Мичурина 3-й, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23890	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, д.36 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23891	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23892	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23893	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23894	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23895	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23896	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23897	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23898	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23899	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23900	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



23901	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23902	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, дом 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23903	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23904	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23905	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23906	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23907	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д. 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23908	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23909	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Золотой Ключ, д.30/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23910	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
23911	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23912	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23913	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23914	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23915	Кировский район	с. Приветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23916	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д. 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23917	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23918	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23919	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.15/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23920	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23921	Кировский район	с. Приветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23922	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23923	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.25/б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23924	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.25/в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23925	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23926	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубничная, д.16	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
23927	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубничная, дом 1-Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23928	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23929	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23930	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23931	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Евдакимова д. 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23932	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23933	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тельмана, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23934	Кировский район	с. Спасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Спасовка 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23935	Кировский район	с. Спасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Спасовка, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23936	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. 2 Дачный, д 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23937	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. 2 Дачный, дом 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23938	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный тупик , д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
23939	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23940	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	поселок Водохранилище, двлд 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23941	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23942	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23943	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 36/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23944	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 227 ТКС Дивизии, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23945	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 227-ой ТКС Дивизии, д.146	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23946	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23947	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
23948	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д.1/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23949	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д.41/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23950	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д.11/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23951	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

23952	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айргуль, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23953	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айргуль, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
23954	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айргуль, д.24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23955	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д.116	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23956	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23957	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д.98	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23958	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.стояновых, 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23959	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.Стояновых, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
23960	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23961	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23962	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Воровского д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23963	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Воровского д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23964	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
23965	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23966	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23967	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
23968	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23969	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, дом 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23970	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Грина, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23971	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова , д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23972	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова д. 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
23973	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23974	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23975	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23976	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
23977	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д 9Б	ГУП РК	2023	Декабрь

					«Крымгазсети»		
23978	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23979	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23980	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.93	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23981	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К. Либкнехта, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23982	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д.20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23983	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.13/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23984	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
23985	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23986	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23987	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23988	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23989	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Котовского, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23990	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23991	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.15/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23992	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23993	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23994	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, 52-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23995	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крестьянская д.3, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23996	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
23997	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23998	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.3/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23999	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ларишкина 2 кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
24000	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24001	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24002	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

24003	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.183	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
24004	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24005	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.влд 189	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	Декабрь
24006	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина., д. 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24007	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина., д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24008	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24009	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24010	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24011	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Люксембург, д. 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24012	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Майская , дом 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24013	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24014	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Мустафаева ,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24015	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д. 142	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24016	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24017	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24018	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24019	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.107	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24020	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.93	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24021	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская., д. 103 кв 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24022	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Островского д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
24023	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24024	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Косенко д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24025	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24026	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24027	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24028	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, дом 38	ГУП РК	2022	Декабрь

					«Крымгазсети»		
24029	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24030	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24031	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24032	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24033	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, двлд 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24034	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24035	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свободы д.37а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24036	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
24037	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24038	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Стамова, д 30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	август
24039	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Стамова, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24040	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24041	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24042	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.126	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24043	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24044	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.36, кв.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24045	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24046	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д.3д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24047	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д.2/ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24048	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Холода д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24049	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Холода, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24050	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 117	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24051	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 19, кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24052	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д.31/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24053	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

24054	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24055	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24056	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Львовская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24057	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24058	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24059	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24060	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24061	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24062	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24063	Кировский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24064	Кировский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24065	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Бахт, дом 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24066	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Бахт, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24067	Кировский район	с. Тутовка	строительство газораспределительной сети	ул. Джамы, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24068	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Джамы, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24069	Кировский район	с. Тутовка	строительство газораспределительной сети	ул. Джамы, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24070	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Джамы, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24071	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24072	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Винницкая д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24073	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 72а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	Декабрь
24074	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская, д.75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24075	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24076	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24077	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская д. 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24078	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высоцкого, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24079	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высоцкого, д.53	ГУП РК	2021	декабрь

					«Крымгазсети»		
24080	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Десантников, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24081	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, Д.98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24082	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 44а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24083	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24084	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24085	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Огородняя, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24086	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородняя, д.26, кв.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24087	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.16/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24088	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24089	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24090	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24091	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24092	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24093	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Салгирная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24094	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская, д.18/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24095	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24096	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	ул. Амурская, д.55А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24097	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская, д.55А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24098	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24099	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24100	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24101	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24102	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24103	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24104	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новосадовая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



24105	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24106	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24107	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24108	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24109	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24110	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24111	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24112	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24113	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24114	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24115	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заводская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24116	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24117	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Заводекая 476	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24118	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24119	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24120	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24121	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24122	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	платформа 1426 км 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24123	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	платформа 1426 км 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24124	Красногвардейский район	с. Амурское	другое (Реконструкция ГРП)	платформа 1426 км 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24125	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	платформа 1426 км 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24126	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	платформа 1426 км 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24127	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24128	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24129	Красногвардейский район	с. Ближнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24130	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газопровода-ввода	ул. Джангара 4	ГУП РК	2022	декабрь







































24564	Красногвардейский район	с. Звездное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24565	Красногвардейский район	с. Звездное	строительство газораспределительной сети	ул. Шоссейная 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24566	Красногвардейский район	с. Звездное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24567	Красногвардейский район	с. Клепинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красногвардейская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24568	Красногвардейский район	с. Клепинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24569	Красногвардейский район	с. Клепинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24570	Красногвардейский район	с. Комаровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24571	Красногвардейский район	с. Комаровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24572	Красногвардейский район	с. Комаровка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 2Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24573	Красногвардейский район	с. Коммунары	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24574	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24575	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24576	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24577	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24578	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24579	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24580	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24581	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24582	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24583	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24584	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24585	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 9/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24586	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24587	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24588	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24589	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 10	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
24590	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24591	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24592	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24593	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24594	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24595	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24596	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24597	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24598	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24599	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24600	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24601	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24602	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24603	Красногвардейский район	с. Котельниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24604	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	домовладение без номера вблизи дома ул. Богдана Хмельницкого 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24605	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	домовладение без номера вблизи дома ул. Богдана Хмельницкого 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24606	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24607	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ст. Урожайная железнодорожный дом 1396 км	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24608	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. 20 Лет Октября 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24609	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. 20 Лет Октября 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24610	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. 20 Лет Октября 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24611	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 20 Лет Октября 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24612	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. 20 Лет Октября 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24613	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 20 Лет Октября 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24614	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. 20 Лет Октября 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24615	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 20 Лет Октября 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24616	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. 20 Лет Октября/Советская 30/27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24617	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 20 Лет Октября/Советская 30/27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24618	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. 60 лет Октября дом 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24619	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября дом 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24620	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Адаманова 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24621	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Б. Хмельницкого 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24622	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Б. Хмельницкого 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24623	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Б. Хмельницкого 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24624	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Б. Хмельницкого 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24625	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Б. Хмельницкого 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24626	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Б. Хмельницкого 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24627	Красногвардейский район	пгт Красногвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Б. Хмельницкого 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



24645	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24646	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Дорожная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24647	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24648	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24649	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заводская 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24650	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24651	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24652	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24653	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24654	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24655	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24656	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24657	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24658	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. им Дзержинского 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24659	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. им Дзержинского 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24660	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. им Дзержинского 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24661	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. им. Крупской 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

24662	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Шевченко 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24663	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24664	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Крупекой 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24665	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24666	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24667	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Матросова-2 д 9/ пр 2-й проезд д2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24668	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова-2 д 9/ пр 2-й проезд д2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24669	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Матросова-2 дом 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24670	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова-2 дом 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24671	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 2, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24672	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 2, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24673	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 2, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24674	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 2, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24675	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24676	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24677	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24678	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





24696	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24697	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24698	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24699	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24700	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24701	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24702	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Парковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24703	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24704	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Периковая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24705	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Периковая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24706	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Периковая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24707	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Периковая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24708	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24709	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24710	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Светлая 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24711	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Советская /ул. Спортивная 40/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24712	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Советская /ул. Спортивная 40/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24713	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24714	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24715	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Татарская 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24716	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Тельмана 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24717	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24718	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Тельмана 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24719	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24720	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24721	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Титова 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24722	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Титова 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24723	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24724	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Титова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24725	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Титова 56А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24726	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Украинская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24727	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24728	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Украинская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24729	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

24730	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24731	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24732	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24733	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24734	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24735	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24736	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24737	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24738	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24739	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24740	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24741	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24742	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24743	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24744	Красногвардейский район	пгт Красногвардейско е	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24745	Красногвардейский район	с. Кремневка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24746	Красногвардейский район	с. Ленинское	установка пункта редуцирования газа	ул. Октябрьская 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24747	Красногвардейский район	с. Ленинское	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



































					«Крымгазсети»		
25131	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. К-маркса 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25132	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курчатова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25133	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Курчатова 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25134	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курчатова 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25135	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25136	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.82А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25137	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, дом 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25138	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25139	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25140	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25141	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25142	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25143	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая, д.136а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25144	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тельмана 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25145	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25146	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25147	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25148	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газораспределительной сети	ул. Тельмана 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25149	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25150	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25151	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25152	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25153	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ф. Соловья 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25154	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25155	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



					«Крымгазсети»		
25182	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газораспределительной сети	ул. Привокзальная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25183	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25184	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газораспределительной сети	ул. Привокзальная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25185	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25186	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25187	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Гридасова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25188	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25189	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25190	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газораспределительной сети	пер. 3-й Юбилейный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25191	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Юбилейный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25192	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25193	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25194	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 21/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25195	Красногвардейский район	с. Пушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25196	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25197	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25198	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25199	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25200	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25201	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25202	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25203	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25204	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25205	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25206	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



					«Крымгазсети»		
25233	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25234	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25235	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Комарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25236	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25237	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25238	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Крупская 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25239	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Крупская 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25240	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25241	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянка 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25242	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина 60а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25243	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 60а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25244	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25245	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25246	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25247	Красногвардейский район	с. Пятихатка	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Лесная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25248	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25249	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25250	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25251	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25252	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25253	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25254	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25255	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25256	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25257	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь





					«Крымгазсети»		
25284	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25285	Красногвардейский район	с. Щербаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25286	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Питомник 1/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25287	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Питомник 1/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25288	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25289	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25290	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25291	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25292	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	туп. Железнодорожный, д.4/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25293	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газораспределительной сети	туп. Железнодорожный, д.4/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25294	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25295	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25296	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова, д.63	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25297	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова, д.68	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25298	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25299	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25300	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	ул. Сивашская, д.8 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25301	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газораспределительной сети	ул. Сивашская, д.8 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25302	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливецва, д.104А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25303	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	туп. Узловой, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25304	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газораспределительной сети	туп. Узловой, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25305	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева д.80	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25306	Красноперекопский район	с. Воинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чапаева, д.92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25307	Красноперекопский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25308	Красноперекопский район	с. Воронцовка	строительство газопровода-ввода	ул. Бачурина, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



















25513	Красноперекопский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25514	Красноперекопский район	с. Новопавловка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25515	Красноперекопский район	с. Новопавловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шахтёрская д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25516	Красноперекопский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25517	Красноперекопский район	с. Орловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25518	Красноперекопский район	с. Орловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25519	Красноперекопский район	с. Почетное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25520	Красноперекопский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новосадовая, д.18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25521	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25522	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25523	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25524	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25525	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25526	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25527	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25528	Красноперекопский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25529	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	в/ч ул. Саранчева,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25530	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25531	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Воинская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25532	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25533	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25534	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газораспределительной сети	ул. Космонавтов, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25535	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25536	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25537	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25538	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,61	ГУП РК	2022	декабрь

					«Крымгазсети»		
25539	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25540	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25541	Ленинский район	пгт Багерovo	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Переездная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25542	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25543	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25544	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая,15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25545	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25546	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25547	Ленинский район	с. Бондаренково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 8 Марта, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25548	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25549	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25550	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25551	Ленинский район	с. Бондаренково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Переселенческая,1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25552	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая,53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25553	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	пер. Тихий, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25554	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25555	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25556	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25557	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Самсонова, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25558	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Самсонова,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25559	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25560	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25561	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25562	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25563	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая,68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

25564	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Вольный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25565	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25566	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25567	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25568	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25569	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25570	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная,26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25571	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25572	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Катерлезская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25573	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25574	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25575	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25576	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25577	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25578	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25579	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная,177	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25580	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Комсомольский, 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25581	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25582	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Логвинова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25583	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Логвинова, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25584	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25585	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Логвинова, 69а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25586	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25587	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,2-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25588	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,2-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25589	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,47	ГУП РК	2024	декабрь



25615	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Рудниковская, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25616	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Рудниковская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25617	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 33-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25618	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Средняя, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25619	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25620	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25621	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25622	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шеми-Заде, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25623	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шеми-Заде, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25624	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25625	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,45а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25626	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шосейная 31-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25627	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шосейная, 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25628	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25629	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Прямая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25630	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25631	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Прямая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25632	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25633	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25634	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Степная,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25635	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25636	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Степная,7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25637	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25638	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Степная,9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25639	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25640	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 23-А	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
25641	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25642	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25643	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25644	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25645	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25646	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25647	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная,10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25648	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Марунченко, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25649	Ленинский район	с. Глазовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25650	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25651	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25652	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Приовражная,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25653	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Приовражная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25654	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стратейчука,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25655	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стратейчука,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25656	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стротейчука, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25657	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25658	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	пер. Тупиковый,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25659	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25660	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25661	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25662	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газораспределительной сети	ул. Степная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25663	Ленинский район	с. Горностаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая, 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25664	Ленинский район	с. Горностаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая, 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25665	Ленинский район	с. Горностаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Мая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

















					«Крымгазсети»		
25845	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газораспределительной сети	ул. Приозерная,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25846	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25847	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газораспределительной сети	ул. Приозерная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25848	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25849	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25850	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25851	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25852	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25853	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25854	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25855	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25856	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25857	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25858	Ленинский район	с. Калиновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25859	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25860	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25861	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25862	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25863	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25864	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25865	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25866	Ленинский район	с. Калиновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25867	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25868	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25869	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Манченко, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



25870	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25871	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25872	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25873	Ленинский район	с. Красногорка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25874	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25875	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25876	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25877	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25878	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25879	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская,15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25880	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Кызыл Кыя,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25881	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парельского, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25882	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25883	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Розовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25884	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25885	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25886	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25887	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25888	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25889	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25890	Ленинский район	с. Ленинское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25891	Ленинский район	с. Ленинское	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25892	Ленинский район	с. Ленинское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25893	Ленинский район	с. Ленинское	строительство газопровода-ввода	ул. Юрченко, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25894	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25895	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская,22-а	ГУП РК	2023	декабрь

					«Крымгазсети»		
25896	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25897	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25898	Ленинский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25899	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 36-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25900	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25901	Ленинский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25902	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25903	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25904	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25905	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршук, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25906	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршук,29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25907	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршук,60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25908	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останинская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25909	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останинская,58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25910	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останинская,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25911	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25912	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Соколова, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25913	Ленинский район	с. Останино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Соколова, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25914	Ленинский район	с. Останино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Соколова,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25915	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Соколова,56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25916	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Станиславского,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25917	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Глазнева, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25918	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25919	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Колодезная,34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25920	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь













































































26786	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26787	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26788	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26789	Нижегородский район	с. Желябовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26790	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26791	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26792	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26793	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26794	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26795	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26796	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26797	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26798	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.35а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26799	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.148	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26800	Нижегородский район	с. Желябовка	прокол (ГНБ и бесструнный способ прокладки)	ул. Первомайская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26801	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26802	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, д.30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26803	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Путевая, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26804	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Путевая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26805	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26806	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26807	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Тренева, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26808	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26809	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26810	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь















26961	Нижнегорский район	с. Косточковка	установка пункта редуцирования газа	ул.Зеленая, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26962	Нижнегорский район	с. Косточковка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26963	Нижнегорский район	с. Косточковка	строительство газораспределительной сети	ул.Зеленая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26964	Нижнегорский район	с. Косточковка	установка пункта редуцирования газа	ул.Зеленая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26965	Нижнегорский район	с. Косточковка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26966	Нижнегорский район	с. Косточковка	строительство газораспределительной сети	ул.Зеленая, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26967	Нижнегорский район	с. Косточковка	установка пункта редуцирования газа	ул.Зеленая, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26968	Нижнегорский район	с. Линейное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая,38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26969	Нижнегорский район	с. Линейное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,д.19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26970	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26971	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26972	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26973	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26974	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26975	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26976	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26977	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина,д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26978	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина,д34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26979	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная,д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26980	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26981	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26982	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26983	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26984	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР,д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26985	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР,д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



27011	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27012	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет Октября,д.75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27013	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Восточный,д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27014	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27015	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы,д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27016	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунальная,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27017	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27018	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская/Горького,д.17/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27019	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27020	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27021	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27022	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27023	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова,д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27024	Нижегородский район	пгт Нижегородский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27025	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Крымский,д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27026	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27027	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского,д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27028	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газораспределительной сети	ул. Маяковского,д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27029	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского,д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27030	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газораспределительной сети	ул. Маяковского,д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27031	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского,д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27032	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газораспределительной сети	ул. Маяковского,д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27033	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского,д.16/19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27034	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газораспределительной сети	ул. Маяковского,д.16/19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27035	Нижегородский район	пгт Нижегородский	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского,д.2/24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь























































27636	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27637	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27638	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27639	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27640	Нижегородский район	с. Семенное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27641	Нижегородский район	с. Семенное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27642	Нижегородский район	с. Семенное	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27643	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27644	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27645	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27646	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27647	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Стадионная, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27648	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27649	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27650	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27651	Нижегородский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27652	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27653	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27654	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27655	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27656	Нижегородский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27657	Нижегородский район	с. Червоное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Степная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27658	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27659	Нижегородский район	с. Червоное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27660	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

27661	Нижнегорский район	с. Червоное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Школьная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27662	Нижнегорский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27663	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27664	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27665	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27666	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27667	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27668	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27669	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27670	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27671	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
27672	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
27673	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27674	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27675	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27676	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
27677	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27678	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27679	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27680	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
27681	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27682	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Солнцева, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
27683	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Солнцева, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27684	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27685	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



27686	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27687	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ивана Франка, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27688	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27689	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27690	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27691	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27692	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
27693	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27694	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27695	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27696	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27697	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
27698	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
27699	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27700	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27701	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27702	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27703	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.21А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27704	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27705	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27706	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
27707	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27708	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27709	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27710	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь













27861	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Промышленный, д.11Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27862	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27863	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27864	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27865	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27866	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.77	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27867	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27868	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27869	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Красноперекопская, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27870	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Красноперекопская, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27871	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Красноперекопская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27872	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Красноперекопская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27873	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Красноперекопская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27874	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Красноперекопская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27875	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Лариндорфская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27876	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Лариндорфская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27877	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27878	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27879	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27880	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Майская, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27881	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Механизаторов, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27882	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.157	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27883	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.157	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27884	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27885	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



27886	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27887	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Резникова, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27888	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27889	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27890	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27891	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27892	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27893	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27894	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27895	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27896	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черноморская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27897	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27898	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27899	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27900	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щорса, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27901	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27902	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Днепровская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
27903	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Перекопская д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27904	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полтавская д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
27905	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27906	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27907	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27908	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27909	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27910	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









28010	Первомайский район	с. Стахановка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28011	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 60 лет СССР д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28012	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28013	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28014	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28015	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28016	Раздольненский район	с. Аврора	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28017	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28018	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28019	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28020	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28021	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Прибрежная д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28022	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28023	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Прибрежная д.38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28024	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28025	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28026	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28027	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28028	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	пер. Кирова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28029	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28030	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкого, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
28031	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28032	Раздольненский район	с. Волочаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
28033	Раздольненский район	с. Волочаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
28034	Раздольненский район	с. Камышное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Перекопская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

28035	Раздольненский район	с. Камышное	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28036	Раздольненский район	с. Ковыльное	строительство газопровода-ввода	ул. Первого Мая, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28037	Раздольненский район	с. Ковыльное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28038	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28039	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28040	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28041	Раздольненский район	с. Кропоткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кропоткинская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28042	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Борисова, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28043	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Борисова, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28044	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28045	Раздольненский район	с. Кумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28046	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28047	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28048	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
28049	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28050	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28051	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28052	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28053	Раздольненский район	с. Нива	прокол (ГНБ и бесструнный способ прокладки)	ул. Виноградная, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28054	Раздольненский район	с. Нива	прокол (ГНБ и бесструнный способ прокладки)	ул. Виноградная, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28055	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28056	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28057	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28058	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28059	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







28110	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Каркинитская, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28111	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28112	Раздольненский район	пгт Раздольное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красноармейская, д.66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28113	Раздольненский район	пгт Раздольное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красноармейская, д.70Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28114	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28115	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.24, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28116	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина, д.24, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28117	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28118	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28119	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, д.57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28120	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28121	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28122	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28123	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28124	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28125	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28126	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28127	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28128	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28129	Раздольненский район	пгт Раздольное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Червоная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28130	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28131	Раздольненский район	с. Ручьи	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.66 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28132	Раздольненский район	с. Сенокосное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28133	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28134	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

28135	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28136	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28137	Раздольненский район	с. Сенокосное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28138	Раздольненский район	с. Славное	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28139	Раздольненский район	с. Славное	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28140	Раздольненский район	с. Славное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28141	Раздольненский район	с. Славное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28142	Раздольненский район	с. Славянское	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28143	Раздольненский район	с. Славянское	строительство газораспределительной сети	ул. Королева, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28144	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28145	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28146	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28147	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28148	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
28149	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28150	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28151	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28152	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28153	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28154	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28155	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28156	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28157	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28158	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28159	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



28185	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28186	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28187	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28188	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28189	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28190	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28191	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28192	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 33в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28193	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 33в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28194	Сакский район	с. Вересаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28195	Сакский район	с. Вересаево	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28196	Сакский район	с. Вересаево	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28197	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 33-в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28198	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, 33-в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28199	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Малая, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28200	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Малая, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28201	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Малая, 16Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28202	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Малая, 16Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28203	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Малая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28204	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Малая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28205	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28206	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28207	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28208	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28209	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

















28385	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28386	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28387	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28388	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д. 53 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28389	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28390	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28391	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28392	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28393	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28394	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28395	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Жемчужная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28396	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28397	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космическая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28398	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28399	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космическая, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28400	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28401	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28402	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28403	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская 36А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28404	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28405	Сакский район	с. Витино	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28406	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28407	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 36Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28408	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28409	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

28410	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тенистая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28411	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28412	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28413	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28414	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28415	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
28416	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28417	Сакский район	с. Владимировка	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28418	Сакский район	с. Владимировка	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28419	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28420	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
28421	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28422	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28423	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28424	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28425	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28426	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
28427	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28428	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28429	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28430	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28431	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 17 В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28432	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28433	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28434	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

28435	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28436	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28437	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28438	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28439	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28440	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28441	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28442	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28443	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28444	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28445	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28446	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Северный дом 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28447	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Спортивный, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
28448	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28449	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Юбилейный, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28450	Сакский район	с. Гаршино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Приозерная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28451	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28452	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28453	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28454	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28455	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28456	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28457	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28458	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28459	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

28460	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	пер. Дачный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28461	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28462	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. И.В. Кривенко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28463	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. И.В. Кривенко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28464	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. И.В. Кривенко, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28465	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. И.В. Кривенко, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28466	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 62Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28467	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28468	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28469	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28470	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28471	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28472	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28473	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28474	Сакский район	с. Глинка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28475	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28476	Сакский район	с. Добрушино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28477	Сакский район	с. Добрушино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28478	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28479	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28480	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 40-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28481	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28482	Сакский район	с. Добрушино	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28483	Сакский район	с. Долинка	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28484	Сакский район	с. Долинка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



28485	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28486	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28487	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д. 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28488	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская, д. 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28489	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28490	Сакский район	с. Желтокаменка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28491	Сакский район	с. Журавли	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28492	Сакский район	с. Журавли	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
28493	Сакский район	с. Журавли	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
28494	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан-Султан, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28495	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28496	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28497	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28498	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28499	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28500	Сакский район	с. Ивановка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина, 61а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28501	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28502	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 8б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28503	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28504	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
28505	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28506	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28507	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28508	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28509	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

28510	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28511	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28512	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28513	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28514	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28515	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28516	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28517	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Аипская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28518	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Аипская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28519	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Амет хана Султана 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28520	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Аршин Молчи 14 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28521	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Аршин Молчи 14 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28522	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28523	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, д.1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28524	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28525	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28526	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Д.Ульянова, 78а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28527	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Ульянова, 2В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28528	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28529	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28530	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28531	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28532	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28533	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28534	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









28635	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28636	Сакский район	с. Карьерное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28637	Сакский район	с. Карьерное	строительство газопровода-ввода	ул. Крайняя, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
28638	Сакский район	с. Карьерное	строительство газораспределительной сети	ул. Крайняя, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
28639	Сакский район	с. Карьерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28640	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28641	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28642	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28643	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28644	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28645	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28646	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28647	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28648	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, №6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28649	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, №6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28650	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, №8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28651	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, №8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28652	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Сахалинская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28653	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Сахалинская, 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28654	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Сахалинская, 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28655	Сакский район	с. Колоски	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28656	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28657	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	пер. Кольцевой 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28658	Сакский район	с. Кольцово	строительство газораспределительной сети	пер. Кольцевой 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28659	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	ул. Новые Черемушки, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





28685	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28686	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28687	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28688	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28689	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28690	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28691	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Автомобилистов. д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28692	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Автомобилистов. д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28693	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Дружная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28694	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28695	Сакский район	с. Крымское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28696	Сакский район	с. Крымское	установка пункта редуцирования газа	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28697	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28698	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28699	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28700	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28701	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28702	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28703	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28704	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28705	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Волкова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28706	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28707	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28708	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный, 3б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28709	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

28710	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28711	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28712	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28713	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28714	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28715	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28716	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28717	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28718	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28719	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28720	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28721	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28722	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28723	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28724	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28725	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28726	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Привокзальная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28727	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28728	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28729	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко, 22б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28730	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28731	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28732	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Остапа Вишни, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28733	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Остапа Вишни, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28734	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Остапа Вишни, 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





28785	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 1/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28786	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 1/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28787	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 1/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28788	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 1/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28789	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28790	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Лимановская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28791	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Лимановская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28792	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Лимановская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28793	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Лимановская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28794	Сакский район	с. Листовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28795	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28796	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28797	Сакский район	с. Митяево	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28798	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28799	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28800	Сакский район	с. Митяево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алиме Абденнановой, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
28801	Сакский район	с. Митяево	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28802	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28803	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28804	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28805	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Житкова, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28806	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Житкова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28807	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28808	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28809	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

28810	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28811	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28812	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28813	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28814	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28815	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28816	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28817	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28818	Сакский район	с. Михайловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28819	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28820	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, д. 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28821	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Энергетиков, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28822	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Кара Дениз, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28823	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Кара Дениз, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28824	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28825	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28826	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28827	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28828	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28829	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28830	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28831	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28832	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28833	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28834	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

28835	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28836	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28837	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28838	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28839	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28840	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28841	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28842	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
28843	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
28844	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28845	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Озерный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28846	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
28847	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
28848	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28849	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
28850	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28851	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
28852	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
28853	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28854	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Строительный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28855	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28856	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Строительный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28857	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28858	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28859	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь











28960	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28961	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Ново-Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28962	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28963	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28964	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28965	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28966	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28967	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28968	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28969	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская (кадастровый номер 90:11:150101:3435)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28970	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Приморская (кадастровый номер 90:11:150101:3435)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28971	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28972	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28973	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28974	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 61а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28975	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 63а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28976	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28977	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28978	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28979	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28980	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28981	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
28982	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивна, д 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28983	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28984	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь























29235	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29236	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29237	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29238	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29239	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29240	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29241	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29242	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29243	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29244	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29245	Сакский район	с. Наташино	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29246	Сакский район	с. Наташино	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29247	Сакский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29248	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Арсенальный, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29249	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Арсенальный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29250	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	пер. Комендантский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29251	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Комендантский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29252	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	пер. Матросский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29253	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Матросский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29254	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 108	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29255	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29256	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 140	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29257	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 142	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29258	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 210	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29259	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 81а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

29260	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29261	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Арсенальная, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29262	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29263	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Весенняя, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29264	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Героев, 15/11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29265	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Героев, 21 к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
29266	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29267	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Дегтярева, 3/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29268	Сакский район	пгт Новофедоровка	установка пункта редуцирования газа	ул. Десантная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29269	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29270	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29271	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29272	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29273	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29274	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29275	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29276	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29277	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29278	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29279	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29280	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29281	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Западный сектор (з/у 90:11:010102:2268)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29282	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
29283	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Кирова, 1к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29284	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, 1к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



29285	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29286	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29287	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29288	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29289	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29290	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29291	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29292	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29293	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Космонавтов, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29294	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29295	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марченко, 5/9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
29296	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Матросская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29297	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Матросская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29298	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29299	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 186	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29300	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 186	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29301	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 188	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29302	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 188	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29303	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 200	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
29304	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 236	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
29305	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 238	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
29306	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29307	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Олега Колодяжного, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29308	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, 158	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29309	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая, 158	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









29410	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29411	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29412	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29413	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29414	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29415	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29416	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29417	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29418	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29419	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29420	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29421	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29422	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29423	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 28б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29424	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29425	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	пер. Звездный, 10б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29426	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29427	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Овощная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29428	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29429	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29430	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29431	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29432	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. уч.2 (з/у 90:11:160101:771)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29433	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29434	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь







29485	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29486	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29487	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
29488	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
29489	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29490	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29491	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
29492	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29493	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29494	Сакский район	с. Охотниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29495	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
29496	Сакский район	с. Охотниково	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29497	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29498	Сакский район	с. Охотниково	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29499	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29500	Сакский район	с. Победное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29501	Сакский район	с. Победное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29502	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29503	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29504	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29505	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Донецкая, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29506	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29507	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29508	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29509	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь





29560	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новомосковская, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29561	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новомосковская, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29562	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новомосковская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29563	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новомосковская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29564	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новомосковская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29565	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новомосковская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29566	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гончаренко, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29567	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Гончаренко, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29568	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гончаренко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29569	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Гончаренко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29570	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гончаренко, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29571	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Гончаренко, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29572	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29573	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Железнодорожная, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29574	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Каламитская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29575	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Каламитская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29576	Сакский район	с. Прибрежное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Каламитская, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29577	Сакский район	с. Прибрежное	установка пункта редуцирования газа	ул. Каламитская, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29578	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Каламитская, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29579	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Каламитская, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29580	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29581	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29582	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29583	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29584	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

29585	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Приозерная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29586	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Проектная, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
29587	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29588	Сакский район	с. Прибрежное	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29589	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков , д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29590	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков , д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29591	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29592	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29593	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29594	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29595	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29596	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29597	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29598	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29599	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29600	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, Д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29601	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, Д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29602	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29603	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, Д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29604	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, Д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29605	Сакский район	с. Ромашкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вольная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
29606	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29607	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29608	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29609	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная, 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



29635	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	пер. Весенний, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29636	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	пер. Весенний, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29637	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	пер. Весенний, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29638	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	пер. Весенний, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29639	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29640	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29641	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29642	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29643	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29644	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29645	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29646	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29647	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29648	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29649	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29650	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29651	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29652	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29653	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29654	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29655	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29656	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
29657	Сакский район	с. Рунное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Придорожная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29658	Сакский район	с. Рунное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
29659	Сакский район	с. Сизовка	строительство газопровода-ввода	ул. Микрорайон, 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

















































































30535	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30536	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30537	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Вовк, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
30538	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
30539	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
30540	Сакский район	с. Туннельное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30541	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30542	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30543	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30544	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30545	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кадастровый номер 90:11:220102:2051	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30546	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Афинская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30547	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковская, уютненский с/с	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30548	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковская, уютненский с/с	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30549	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19г/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30550	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19г/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30551	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 19ц/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30552	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19ц/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30553	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19в/11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30554	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19в/11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30555	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19в/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30556	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19в/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30557	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19в/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30558	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19в/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30559	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19м/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

30560	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19м/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30561	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19м/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30562	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19м/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30563	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19щ	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30564	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19щ	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30565	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 29А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30566	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30567	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30568	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Горького, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30569	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д 26-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30570	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30571	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гурзуфская, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30572	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30573	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30574	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская, 53Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30575	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30576	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30577	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220101:1993	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30578	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220101:2038	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30579	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220201:1401	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30580	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	кад 90:11:220201:1401	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30581	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220201:1825	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30582	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	кад 90:11:220201:1825	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30583	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220301:4236	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30584	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220301:4332	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

















30760	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Уютненский с/с, кадастровый номер 90:11:220301:6853	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30761	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Уютненский с/с, кадастровый номер 90:11:220301:6853	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30762	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, №13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30763	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, №7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30764	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова, №7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30765	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30766	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30767	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30768	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30769	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30770	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30771	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30772	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30773	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 15/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30774	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселов, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30775	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30776	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30777	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30778	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черниговская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30779	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30780	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Дорохина, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30781	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Дорохина, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30782	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Казачья, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30783	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Казачья, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30784	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

30785	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Славянская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30786	Сакский район	с. Фрунзе	установка пункта редуцирования газа	ул. Славянская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30787	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30788	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Славянская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30789	Сакский район	с. Фрунзе	прокол (ГНБ и бесстраншейный способ прокладки)	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30790	Сакский район	с. Фрунзе	установка пункта редуцирования газа	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30791	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30792	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30793	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30794	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30795	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30796	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30797	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30798	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30799	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30800	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30801	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30802	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30803	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30804	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30805	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30806	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
30807	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30808	Сакский район	с. Чеботарка	строительство газопровода-ввода	пер. Спортивный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30809	Сакский район	с. Чеботарка	строительство газораспределительной сети	пер. Спортивный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

30810	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30811	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Наримановская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30812	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная, 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30813	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чеботарская, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30814	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30815	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
30816	Сакский район	с. Червоное	установка пункта редуцирования газа	ул. Школьная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30817	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30818	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30819	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Шпарева (90:11:160302:1470)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30820	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Шпарева (90:11:160302:1470)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
30821	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Шпарева, 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30822	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Шпарева, 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30823	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Шпарева, д.67 (90:11:160401:35)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30824	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Шпарева, д.67 (90:11:160401:35)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30825	Сакский район	с. Шелковичное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Белозерцева, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30826	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Белозерцева, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30827	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Белозерцева, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30828	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Леонова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30829	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30830	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30831	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
30832	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
30833	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
30834	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь















































31335	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31336	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31337	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31338	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31339	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31340	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31341	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31342	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31343	Сакский район	с. ШГормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31344	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Боярко, 10б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31345	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31346	Сакский район	с. Яркое	строительство газораспределительной сети	ул. Черкез Али, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31347	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Черкез Али, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31348	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:170701:1019	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31349	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:170701:1019	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31350	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	пер. Ерджанкутян 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31351	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Ерджанкутян 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31352	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	пер. Ерджанкутян 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31353	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Ерджанкутян 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31354	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Урахутян 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31355	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. А. Хачатуряна 1/22 КН 9012170701695	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31356	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31357	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 20/49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31358	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 5/51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31359	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

31360	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31361	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31362	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31363	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аматауни 1/46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31364	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ани 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31365	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 21/55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31366	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31367	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Баграмяна 3/23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31368	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 9/21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31369	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31370	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
31371	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Егише Чаренца 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
31372	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	ул. Ерджанкутян 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31373	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Ерджанкутян 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31374	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исаакяна 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31375	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Казаряна 12/16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31376	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Каффасци 2/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31377	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Каффасци 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31378	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Лусаворутян 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31379	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 13/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31380	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 14/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31381	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
31382	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 48/22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31383	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31384	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

31385	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 35А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31386	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31387	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нарекаци 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31388	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Айвазовского 18/9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31389	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 19/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31390	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Айвазовского 20/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
31391	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31392	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 8/14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31393	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Ованеса Туманяна 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31394	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ованеса Туманяна 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31395	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ованеса Туманяна 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31396	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийская 1-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31397	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31398	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31399	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31400	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31401	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31402	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31403	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31404	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31405	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31406	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31407	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Саят-Новы 68-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31408	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31409	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 1/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

31410	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31411	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 19/21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31412	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 2/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31413	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31414	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 5/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31415	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31416	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сундукяна 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31417	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Суренянца 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31418	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Таксаба 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31419	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	ул. Усталар 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31420	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Усталар 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31421	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	ул. Усталар 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31422	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Усталар 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31423	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	ул. Усталар 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31424	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Усталар 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31425	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31426	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Шираза 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31427	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шираза 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31428	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	пер. Тынчлык 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31429	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31430	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ешиллик 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31431	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Спартанская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31432	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Македонского 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31433	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31434	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь







31485	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Эфсане 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31486	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Иписилантия 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31487	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31488	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спартанская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31489	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31490	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31491	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31492	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31493	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Македонского 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31494	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31495	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Эфсане 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31496	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спартанская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31497	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газораспределительной сети	ул. Ешиллик 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31498	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Ешиллик 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31499	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ешиллик 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31500	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аристотеля 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31501	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31502	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31503	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31504	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аристотеля 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31505	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Македонского 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31506	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Учан-Су 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31507	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ешиллик 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31508	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31509	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

31510	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31511	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31512	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ешиллик 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31513	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ипсилантия 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31514	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ипсилантия 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31515	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спартанская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31516	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ипсилантия 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31517	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ипсилантия 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31518	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31519	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спартанская 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31520	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31521	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аристотеля 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31522	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ахтар 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31523	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31524	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Тынчлык 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31525	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31526	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спартанская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31527	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31528	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31529	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31530	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Достлык 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31531	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31532	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31533	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31534	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Мойнакская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

31535	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Петра Григоренко 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31536	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31537	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Таксаба 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31538	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 26-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31539	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31540	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31541	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31542	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31543	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31544	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31545	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31546	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31547	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тавр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31548	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Таксаба 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31549	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31550	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31551	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31552	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р. Рейгана 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31553	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31554	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Карадагская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31555	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31556	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
31557	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Петра Григоренко 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31558	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31559	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

31560	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан Заде 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31561	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31562	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Нурлы 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31563	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31564	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31565	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Джемилева 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31566	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан Заде 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31567	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31568	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демерджи 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31569	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Аюдагская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31570	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31571	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
31572	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Бахтлы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
31573	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
31574	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Аюдагская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
31575	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
31576	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31577	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31578	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31579	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31580	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31581	Симферопольский район	с. Андрусово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Им. Н. Челебиджихана 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31582	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31583	Симферопольский район	с. Андрусово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Айвазова 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31584	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Им. Н. Челебиджихана 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

31585	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газораспределительной сети	ул. Айвазова 2Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31586	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 2Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31587	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газораспределительной сети	ул. им.Аметова 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31588	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. им.Аметова 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31589	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31590	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31591	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Аметова 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31592	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 12А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31593	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31594	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31595	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Им. Н. Челебиджихана 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
31596	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 47А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31597	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
31598	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 45В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31599	Симферопольский район	с. Аркадьевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31600	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31601	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сквозная 98А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31602	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31603	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сквозная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31604	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Урожайная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31605	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31606	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31607	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31608	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31609	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	КН 2985	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



31635	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Грибная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31636	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Грибная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31637	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31638	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31639	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31640	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31641	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Кимаковского 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31642	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31643	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31644	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31645	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31646	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31647	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31648	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31649	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31650	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 102А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31651	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Двухпрудная 42А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31652	Симферопольский район	с. Водное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31653	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31654	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31655	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31656	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31657	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31658	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31659	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь





31685	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31686	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	кв-л. Тепличный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31687	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31688	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	кв-л. Тепличный 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31689	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31690	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	пер. Тихий 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31691	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Победы 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31692	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Ак-Мечеть 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31693	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ак-Мечеть 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31694	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аллейная 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31695	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31696	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31697	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31698	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Володи Ефимова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31699	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Володи Ефимова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31700	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31701	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 52-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31702	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31703	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31704	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Генчлик 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31705	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31706	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Генчлик 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31707	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31708	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Генчлик 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31709	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

31710	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Горная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31711	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31712	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31713	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31714	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31715	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31716	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31717	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31718	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31719	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31720	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 5-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31721	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31722	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31723	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31724	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31725	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31726	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31727	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31728	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31729	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31730	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31731	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31732	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31733	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31734	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Салгирная 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

31735	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31736	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31737	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31738	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д 56 кв 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
31739	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Станционная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31740	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Станционная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31741	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31742	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31743	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31744	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31745	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31746	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31747	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31748	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31749	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31750	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31751	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31752	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31753	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31754	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 125	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31755	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 125	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31756	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31757	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хаджиева, д 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31758	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газораспределительной сети	Без названия КН 90:12:090501:2985	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31759	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия КН 90:12:090501:2985	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



31785	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия вблизи КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31786	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газораспределительной сети	Без названия вблизи КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31787	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия вблизи КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31788	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газораспределительной сети	Без названия вблизи КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31789	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия вблизи КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31790	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет образования СССР 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31791	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31792	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31793	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 21А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
31794	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31795	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
31796	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31797	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31798	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет образования СССР 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31799	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 37А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31800	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31801	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 3/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
31802	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31803	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31804	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
31805	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана КН 969	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31806	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31807	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
31808	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Каштановая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31809	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

















































































































































33410	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33411	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33412	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33413	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33414	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Р.Казакова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33415	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Казакова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33416	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33417	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33418	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кичкине 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33419	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бахтлы 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33420	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Каранфиль 1-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33421	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33422	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 15-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33423	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
33424	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Ясная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33425	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33426	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Лазурная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33427	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33428	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Къыдырлез 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
33429	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Кичкине 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
33430	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33431	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33432	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Лазурная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33433	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33434	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспринского 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь



33460	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33461	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Речной 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33462	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная КН 2441	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33463	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная КН 2440	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33464	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33465	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33466	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Сумская 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33467	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33468	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Просторная 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33469	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Просторная 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33470	Симферопольский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33471	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33472	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая КН 3749	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33473	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Сумская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33474	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33475	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
33476	Симферопольский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аянская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
33477	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Б. Хмельницкого 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33478	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Б. Хмельницкого 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33479	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
33480	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
33481	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
33482	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
33483	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
33484	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь



































































































































34910	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 65А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
34911	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольский массив 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
34912	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева 32-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
34913	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
34914	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 282	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34915	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 282	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34916	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
34917	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 175	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34918	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 175	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34919	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
34920	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Линейная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34921	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34922	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
34923	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34924	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34925	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
34926	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
34927	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина 12-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
34928	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34929	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34930	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34931	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34932	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
34933	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная 215	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
34934	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 215	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь











































35410	Симферопольский район	с. Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
35411	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
35412	Симферопольский район	с. Красное	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35413	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35414	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35415	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35416	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
35417	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
35418	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
35419	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Ежевичная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
35420	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Ежевичная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
35421	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Парковая 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35422	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35423	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35424	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35425	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Заповедная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35426	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Заповедная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35427	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35428	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35429	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымских Партизан 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35430	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымских Партизан 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35431	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленые Горки 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35432	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленые Горки 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35433	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
35434	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



















































































































































37060	Симферопольский район	с. Курганное	строительство газораспределительной сети	ул. Айвазовская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37061	Симферопольский район	с. Курганное	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37062	Симферопольский район	с. Курганное	строительство газопровода-ввода	ул. Автобусная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37063	Симферопольский район	с. Курганное	строительство газопровода-ввода	ул. Автобусная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37064	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37065	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37066	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37067	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37068	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 2 уч. 512	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37069	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 2 уч. 512	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37070	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37071	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37072	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 1 уч. 193	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37073	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 1 уч. 193	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37074	Симферопольский район	с. Левадки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кунешли 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37075	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 1 уч. 194	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37076	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 1 уч. 194	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37077	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 279	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37078	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 279	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37079	Симферопольский район	с. Левадки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 44-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37080	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Кунешли 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
37081	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Кунешли 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37082	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37083	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37084	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь



37085	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37086	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37087	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37088	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 168	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37089	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 168	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37090	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 391	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37091	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 391	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37092	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37093	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37094	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 398	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37095	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 398	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37096	Симферопольский район	с. Лекартовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Булганак дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37097	Симферопольский район	с. Лекартовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37098	Симферопольский район	с. Лекартовское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37099	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Ялтинская ул. дом № 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37100	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37101	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	пер. Трудовой 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37102	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37103	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37104	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37105	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская 47-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37106	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Тенистый 3-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37107	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37108	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Льва Толстого 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37109	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Толстого 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37110	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37111	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37112	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Народная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37113	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Народная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37114	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37115	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37116	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская 15-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37117	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37118	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
37119	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 34А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37120	Симферопольский район	с. Маленькое	строительство газопровода-ввода	ул. Помологическая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37121	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37122	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37123	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новослободская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37124	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37125	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 38-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37126	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37127	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Белова з/у 5г	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
37128	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37129	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37130	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37131	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37132	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37133	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37134	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

37135	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37136	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37137	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37138	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37139	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37140	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37141	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37142	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37143	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Тихая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37144	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37145	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37146	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37147	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 153	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37148	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Русская 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37149	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Каранфиль 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37150	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37151	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37152	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ландышская 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37153	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Согласия 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37154	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37155	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37156	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Красный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37157	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37158	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 85А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37159	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь







37235	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37236	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37237	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37238	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Украинская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37239	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37240	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37241	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37242	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37243	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 38 КН 432	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37244	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37245	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37246	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37247	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Каранфиль 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37248	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37249	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Украинская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37250	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алма-Тамак 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37251	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37252	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37253	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37254	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Покровская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37255	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37256	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алма-Тамак 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37257	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37258	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37259	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







37310	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Осенняя 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37311	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37312	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37313	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37314	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37315	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37316	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. И. Айвазовского 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
37317	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
37318	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Анатолия Косухина 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37319	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Косухина 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37320	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37321	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Анатолия Косухина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37322	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Косухина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37323	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Велора Чекмак 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37324	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Велора Чекмак 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37325	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37326	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37327	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянская 20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
37328	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Славы 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37329	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Славы 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37330	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37331	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37332	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37333	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37334	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Алиме Абденановой 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь









37435	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37436	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Березовая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37437	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37438	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Интернациональный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37439	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37440	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Белова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37441	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Белова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37442	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37443	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37444	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Осенняя 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37445	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Осенняя 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37446	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37447	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37448	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Вольнская 24г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37449	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская 24г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37450	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Березовая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37451	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37452	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37453	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
37454	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рябиновая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37455	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37456	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37457	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37458	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37459	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сарайлы Княт 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37460	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сарайлы Кият 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37461	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сарайлы Кият 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37462	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сарайлы Кият 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37463	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Акьяр 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37464	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Акьяр 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37465	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Февзи Билялова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37466	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Билялова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37467	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Гафарова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37468	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37469	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Фазыл Рызы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37470	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Фазыл Рызы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37471	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная КН 490	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37472	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37473	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37474	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37475	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37476	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рябиновая 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37477	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рябиновая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37478	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
37479	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37480	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37481	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с.Мирное XII.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37482	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с.Мирное XII.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37483	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Чобан-Заде 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37484	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Чобан-Заде 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь











37585	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Билялова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37586	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Уютная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37587	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37588	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хохлова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37589	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хохлова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37590	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Рябиновая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37591	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37592	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37593	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37594	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учителяская 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37595	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учителяская 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37596	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37597	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Славы 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37598	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Славы 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37599	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учителяская 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37600	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учителяская 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37601	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Загородный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37602	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Загородный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37603	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
37604	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Молочная КН668	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37605	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Молочная КН668	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37606	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Рябиновая 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37607	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37608	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Белова 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37609	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Белова 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37610	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37611	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37612	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37613	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37614	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Давида Гордона 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37615	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Давида Гордона 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37616	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сабрие Эреджеповой 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37617	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37618	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37619	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37620	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 152	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37621	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хохлова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37622	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хохлова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37623	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с.Мирное 3417	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37624	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с.Мирное 3417	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37625	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Софиевский 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
37626	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37627	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37628	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37629	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37630	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рябиновая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37631	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Славы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37632	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Славы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37633	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Велора Чекмак 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37634	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Велора Чекмак 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37635	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. 75 лет Победы 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37636	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. 75 лет Победы 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37637	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37638	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37639	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37640	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37641	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37642	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37643	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37644	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Загородный 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37645	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Загородный 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37646	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Белова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37647	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Белова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37648	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 15-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37649	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 113	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37650	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 113	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37651	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Интернациональный 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37652	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37653	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37654	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37655	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37656	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37657	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37658	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37659	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышевая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37660	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37661	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37662	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37663	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Осенняя 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37664	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Осенняя 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37665	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37666	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37667	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37668	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37669	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37670	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37671	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37672	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37673	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37674	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37675	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37676	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37677	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37678	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37679	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37680	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Загородный 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37681	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Загородный 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37682	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Владимира Терехова 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37683	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Владимира Терехова 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37684	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь



37685	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Белова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37686	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Белова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37687	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37688	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37689	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37690	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37691	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37692	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37693	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Тенистая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37694	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37695	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Красная 22-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37696	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 22-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37697	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Независимости 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37698	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Независимости 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37699	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37700	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Северная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37701	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37702	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 16 кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37703	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Николаевская 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37704	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37705	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37706	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
37707	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Белова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37708	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Белова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37709	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







37785	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Прохладная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37786	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37787	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37788	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Загородный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37789	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Загородный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37790	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ольховая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37791	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ольховая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37792	Симферопольский район	с. Мирное	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Ольховая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37793	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Рябиновая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37794	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37795	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Труда 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37796	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Труда 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37797	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37798	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37799	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37800	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37801	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37802	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37803	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Николаевская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37804	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37805	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37806	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37807	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская 128А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37808	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 128А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37809	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





37860	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 54А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37861	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 54А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37862	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37863	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37864	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 61А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37865	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 61А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37866	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Гафарова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37867	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37868	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37869	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 29 КН 10415	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37870	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 29 КН 10415	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37871	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37872	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37873	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Красная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37874	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37875	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37876	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая КН 10417	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37877	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая КН 10417	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37878	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37879	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37880	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	р-н СТ Дзержинец XXI.6 (р-н ул. Ольховая 24)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37881	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	р-н СТ Дзержинец XXI.6 (р-н ул. Ольховая 24)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37882	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Пейзажная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37883	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Пейзажная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37884	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



37885	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37886	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37887	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37888	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37889	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37890	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 58А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37891	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Прохладная КН 5793	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37892	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Прохладная КН 5793	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37893	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. В.Корневой 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37894	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Корневой 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37895	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. В.Корневой 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37896	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Корневой 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37897	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37898	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37899	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Дмитрия Власенко 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37900	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Власенко 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37901	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. А.Абденнановой 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37902	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абденнановой 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37903	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. А.Федюкина 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37904	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. А.Федюкина 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37905	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37906	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37907	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37908	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная КН 5074 (18)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37909	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сейтнафе Сеитвелиева 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

37910	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сейтнафе Сеитвелиева 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37911	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Вольный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37912	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Вольный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37913	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37914	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37915	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37916	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37917	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Пейзажная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37918	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Пейзажная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37919	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Уютная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37920	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37921	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37922	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
37923	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. А.Федюкина 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37924	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. А.Федюкина 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37925	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. А.Федюкина 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37926	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. А.Федюкина 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37927	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	пер. Вольный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37928	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Вольный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37929	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. А.Абденнановой 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37930	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абденнановой 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37931	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. В.Коробкова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37932	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Коробкова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
37933	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
37934	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

































































































































































39710	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39711	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39712	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39713	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39714	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышевая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39715	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышевая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39716	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Чобан-Заде 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39717	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Чобан-Заде 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39718	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39719	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39720	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Сарайлы Кият 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39721	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Сарайлы Кият 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39722	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Валентина Бернадского КН 10757	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39723	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Валентина Бернадского КН 10757	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39724	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Валентина Бернадского КН 10745	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39725	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Валентина Бернадского КН 10745	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39726	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Валентина Бернадского КН 10854	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39727	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Валентина Бернадского КН 10854	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39728	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Валентина Бернадского КН 10949	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39729	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Валентина Бернадского КН 10949	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39730	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	з/у 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
39731	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	земельный участок 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
39732	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39733	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39734	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

39735	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39736	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39737	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39738	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39739	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39740	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39741	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39742	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39743	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Аметхан Султана 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39744	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39745	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Балаклава 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39746	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39747	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
39748	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Бирлик 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39749	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39750	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая д. 40-А 90:12:020101:4923	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
39751	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ешилик 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39752	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ешилик 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39753	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39754	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39755	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39756	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карасу 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
39757	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карасу 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39758	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39759	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская 6-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

39760	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 6-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39761	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 9-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
39762	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской весны 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39763	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской весны 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39764	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39765	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Малиновая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
39766	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Мисхор 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39767	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Персиковая 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39768	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Персиковая 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39769	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
39770	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
39771	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39772	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Симферопольская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39773	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Водная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39774	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39775	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39776	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Водная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39777	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 43-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39778	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39779	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
39780	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39781	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39782	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39783	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
39784	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь











































































































































































































42035	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 57б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42036	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42037	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Джами-Елу 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42038	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42039	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бирлик 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42040	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 137А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42041	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 59А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42042	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
42043	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 50 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42044	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42045	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Херсонесская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42046	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская КН 90:12:040904:247	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42047	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42048	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Санаат 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42049	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высокая 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42050	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чора-Батыр 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42051	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чора-Батыр 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42052	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 4-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42053	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42054	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42055	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42056	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чора-Батыр 9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42057	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бирлик 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42058	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42059	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Верхняя 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

42060	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42061	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Ручейный 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42062	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Аян 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42063	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сув-Баши 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42064	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Стенная 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42065	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 174	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42066	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Нижняя 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42067	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42068	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Афинская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42069	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 180	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42070	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Байырлы 16-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42071	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 109А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42072	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская 26-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42073	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42074	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Сарай 31-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42075	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Широкий 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42076	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42077	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Совхозная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42078	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 123-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42079	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Сарай 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42080	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 81а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
42081	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ана-Юрт 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42082	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Ана-Юрт 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42083	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чокрак 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42084	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чокрак 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь













42210	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арабатская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42211	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арабатская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42212	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Санджак 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42213	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Санджак 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42214	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арзы 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42215	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42216	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Лазурная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42217	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42218	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42219	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42220	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арзы 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42221	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42222	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Идриса Асанина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42223	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Идриса Асанина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42224	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чора-Батыр 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42225	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42226	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42227	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Лучистая 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42228	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Лучистая 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42229	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. О. Эбасанова 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42230	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. О. Эбасанова 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42231	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Маленький 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42232	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Маленький 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42233	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Нагорная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42234	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

42235	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 48Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42236	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Агь-Сарай 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42237	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Константинопольская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42238	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Константинопольская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42239	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чора-Батыр 40-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42240	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чора-Батыр 40-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42241	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Орталан 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42242	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Орталан 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42243	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арзы 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42244	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42245	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42246	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42247	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42248	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Спартанская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42249	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Спартанская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42250	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чора-Батыр 40-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42251	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чора-Батыр 40-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42252	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чокрак 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42253	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чокрак 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42254	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Бай Асана 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42255	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Бай Асана 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42256	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Кадьева 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42257	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Кадьева 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42258	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Тотайкой 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42259	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Тотайкой 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





42285	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Аппазова 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42286	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 50-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42287	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Аппазова 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42288	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Аппазова 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42289	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Нагорная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42290	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42291	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Жемчужная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42292	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42293	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Тотайкой 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42294	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Тотайкой 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42295	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. О. Эбасанова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42296	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. О. Эбасанова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42297	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42298	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42299	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тогъай-Бей 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
42300	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Орталан 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42301	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Орталан 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42302	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Просторная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42303	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Просторная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42304	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Петри 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42305	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Петри 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42306	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42307	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42308	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Жемчужная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42309	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

42310	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Константинопольская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42311	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Константинопольская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42312	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чатыр-Даг 32-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42313	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чатыр-Даг 32-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42314	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Салgirный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42315	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Салgirный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42316	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Тотайкой 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42317	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Тотайкой 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42318	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Козьайдын 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42319	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А. Македонского 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
42320	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
42321	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Бай Асана 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42322	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Бай Асана 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42323	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Советская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42324	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42325	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Строительная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42326	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42327	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Байырлы 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
42328	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Константинопольская 21-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42329	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Константинопольская 21-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42330	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Вели Ибраимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42331	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Вели Ибраимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42332	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сув-Баши 30А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
42333	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Подгорная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
42334	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

42335	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Эски Джамы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42336	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Эски Джамы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42337	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Петри 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42338	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Петри 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42339	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арзы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42340	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42341	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арзы 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42342	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42343	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Арабатская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42344	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Арабатская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42345	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Салгирный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42346	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Салгирный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42347	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Афинская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
42348	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чокрак 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42349	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чокрак 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42350	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42351	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42352	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
42353	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Аян 9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
42354	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Одесская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42355	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Одесская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42356	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Мамут-Султан 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42357	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42358	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чатыр-Даг 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42359	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чатыр-Даг 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

























































42985	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынч 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42986	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Орталан 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42987	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Орталан 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42988	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42989	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42990	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Чатыр-Даг 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42991	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Чатыр-Даг 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42992	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая 1Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42993	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 1Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42994	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская 48Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
42995	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 48Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
42996	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи-Гирай-хан 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42997	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи-Гирай-хан 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
42998	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мераба 44, уч. 22И, КН 2151	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
42999	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Джами-Елу 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
43000	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
43001	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. А.Медиева 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43002	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А.Медиева 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43003	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Мамут-Султан 63А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43004	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 63А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43005	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 98а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43006	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Фуата Аблямитова 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43007	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Фуата Аблямитова 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43008	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Мамут-Султан 77-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
43009	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Мамут-Султан 77-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь















































































































44235	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44236	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44237	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:000000:6736	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44238	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:000000:6736	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44239	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:000000:6590	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44240	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:000000:6590	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44241	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	з.у. вблизи КН 90:12:000000:6590	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44242	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	з.у. вблизи КН 90:12:000000:6590	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44243	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	з.у. вблизи КН 90:12:140102:197	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44244	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	з.у. вблизи КН 90:12:140102:197	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44245	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Малая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44246	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Малая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44247	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44248	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44249	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44250	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44251	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44252	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44253	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44254	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Лавандовая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44255	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Лавандовая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44256	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Лавандовая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44257	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Лавандовая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44258	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44259	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Винницкая 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

44260	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Винницкая 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44261	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 34А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
44262	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44263	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	пер. Лавандовый 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44264	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	пер. Лавандовый 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44265	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	пер. Лавандовый 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44266	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	пер. Лавандовый 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44267	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Добровольского 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44268	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Добровольского 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44269	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Добровольского 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44270	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Добровольского 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44271	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Миндальная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44272	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Миндальная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44273	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Миндальная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44274	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Миндальная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44275	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44276	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44277	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44278	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44279	Симферопольский район	с. Прудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44280	Симферопольский район	с. Прудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44281	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44282	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44283	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44284	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



44285	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
44286	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44287	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44288	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44289	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 111	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44290	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44291	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44292	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44293	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44294	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44295	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44296	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44297	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44298	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44299	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44300	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44301	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
44302	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44303	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44304	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44305	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44306	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44307	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Апрельская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44308	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Апрельская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44309	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Апрельская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь









































44760	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44761	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44762	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44763	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44764	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44765	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Кизиловая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44766	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кизиловая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44767	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44768	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хмельницкого 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44769	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хмельницкого 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44770	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Бахчисарайская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
44771	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Бахчисарайская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
44772	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44773	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44774	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Исмаил бей Гаспратлы 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44775	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44776	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Селимовых 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
44777	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44778	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44779	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44780	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44781	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44782	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44783	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44784	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Энтузиастов 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь





44835	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Уютная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44836	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44837	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийская 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44838	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44839	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44840	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44841	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44842	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	пер. Зеркальный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44843	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	пер. Зеркальный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44844	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44845	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44846	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44847	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44848	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Учительская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44849	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44850	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44851	Симферопольский район	с. Скворцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44852	Симферопольский район	с. Скворцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44853	Симферопольский район	с. Скворцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина 65А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44854	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44855	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44856	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Татарская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
44857	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44858	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44859	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Татарская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

44860	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Амет хана Султана 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44861	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44862	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44863	Симферопольский район	с. Скворцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мирный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
44864	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Долинная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44865	Симферопольский район	с. Скворцово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 60 лет СССР 29А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44866	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кадровая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44867	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44868	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44869	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фруктовая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44870	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44871	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44872	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44873	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. С. Бережного 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44874	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44875	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44876	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44877	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44878	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44879	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 52А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44880	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44881	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44882	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44883	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Высотная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
44884	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март









44960	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Ломоносова 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44961	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44962	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Ломоносова 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44963	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44964	Симферопольский район	с. Тепловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абденнановой Алимэ 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44965	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 37-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44966	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44967	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44968	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44969	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44970	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44971	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44972	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44973	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
44974	Симферопольский район	с. Тепловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44975	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44976	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44977	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 19-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44978	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 30-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44979	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 19-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44980	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 19-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44981	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44982	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44983	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 19-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44984	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 19-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

44985	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 53-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44986	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 53-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44987	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44988	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44989	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Терекли 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
44990	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 25А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
44991	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шемьи-Заде 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
44992	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:200501:1058	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44993	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:200501:1058	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44994	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Крымский 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44995	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44996	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44997	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44998	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
44999	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45000	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 8/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45001	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45002	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45003	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45004	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45005	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45006	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45007	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45008	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45009	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

45010	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45011	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45012	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45013	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45014	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45015	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кипарисная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45016	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45017	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Мира 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45018	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45019	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45020	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45021	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45022	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45023	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45024	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45025	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45026	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45027	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45028	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45029	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45030	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Общественная 2-а/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45031	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45032	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45033	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45034	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

45035	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45036	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45037	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45038	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45039	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45040	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45041	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45042	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45043	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 10/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45044	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45045	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45046	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45047	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45048	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45049	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45050	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45051	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45052	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45053	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45054	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45055	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45056	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45057	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45058	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный 25А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45059	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

45060	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45061	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45062	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45063	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45064	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45065	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45066	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45067	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45068	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 2-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45069	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45070	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45071	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45072	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45073	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45074	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45075	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45076	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45077	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45078	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45079	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45080	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45081	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45082	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45083	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45084	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март



45085	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45086	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45087	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Мамута Мусы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45088	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Мамута Мусы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45089	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45090	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45091	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 31-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45092	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45093	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45094	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45095	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45096	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45097	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45098	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45099	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45100	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шосейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45101	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45102	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45103	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45104	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45105	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45106	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45107	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный 55-56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45108	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45109	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

45110	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45111	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45112	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45113	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Общественная 2-а/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45114	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45115	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45116	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45117	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45118	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45119	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45120	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45121	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45122	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45123	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45124	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45125	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45126	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45127	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 49-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45128	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45129	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45130	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45131	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45132	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45133	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45134	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

45135	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45136	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45137	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45138	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45139	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45140	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45141	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45142	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45143	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45144	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45145	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45146	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45147	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45148	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45149	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45150	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45151	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45152	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45153	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45154	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45155	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45156	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45157	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45158	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45159	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Ибрагимова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

45160	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ибрагимова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45161	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45162	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45163	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шерфединова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45164	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
45165	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Ибрагимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45166	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ибрагимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45167	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45168	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45169	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45170	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45171	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 87А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
45172	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45173	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45174	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45175	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45176	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45177	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижняя 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45178	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 39А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45179	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45180	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45181	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45182	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45183	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45184	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

45185	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Крымский 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45186	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45187	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45188	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Скалистая 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45189	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45190	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 28А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
45191	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
45192	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45193	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45194	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45195	Симферопольский район	с. Трудолобово	строительство газопровода-ввода	ул. Тепличная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45196	Симферопольский район	с. Трудолобово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45197	Симферопольский район	с. Трудолобово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45198	Симферопольский район	с. Трудолобово	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45199	Симферопольский район	с. Трудолобово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45200	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Партизанская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
45201	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45202	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45203	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45204	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45205	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45206	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45207	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45208	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 4-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45209	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

45210	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45211	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Ефановых 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45212	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 24-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45213	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. братьев Гриздубовых 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45214	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 24-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45215	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Крутая 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45216	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45217	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45218	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45219	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 54 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45220	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 54 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45221	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
45222	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45223	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45224	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
45225	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Подгорная 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45226	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45227	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45228	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 19-Б КН 90121316011202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
45229	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45230	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45231	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхана Султана 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45232	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 21-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45233	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 21-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45234	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

45235	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. М. Устимовой 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45236	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. М. Устимовой 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45237	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 4-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45238	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Голубевых 8-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
45239	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Короткая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45240	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Короткая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45241	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45242	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45243	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45244	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45245	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45246	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45247	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45248	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45249	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45250	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхнесадовая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45251	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхнесадовая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45252	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхнесадовая 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45253	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхнесадовая 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45254	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхнесадовая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45255	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхнесадовая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45256	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Крутая 140	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45257	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая 140	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45258	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Крутая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45259	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

45260	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45261	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45262	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45263	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45264	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45265	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45266	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45267	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45268	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45269	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45270	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45271	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45272	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхняя 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45273	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45274	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская №15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45275	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская №15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45276	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Короткая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45277	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Короткая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45278	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	пер. Степной 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
45279	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тарахташская 36а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
45280	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
45281	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45282	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая 52А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45283	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45284	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 20 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь



45285	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45286	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 208А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45287	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45288	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45289	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 103	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45290	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45291	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 142-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45292	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45293	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Студенческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45294	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45295	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45296	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 51/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45297	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	пер. Степной 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45298	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45299	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45300	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45301	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45302	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
45303	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45304	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45305	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45306	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45307	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45308	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45309	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 120Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь



45335	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	пер. Степной 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45336	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45337	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45338	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45339	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45340	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45341	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45342	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45343	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
45344	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
45345	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45346	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 32А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45347	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45348	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45349	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45350	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45351	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45352	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхана-Султана 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45353	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45354	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45355	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 Лет Победы 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45356	Симферопольский район	с. Урожайное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45357	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45358	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 1К/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45359	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1К/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

45360	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45361	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45362	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45363	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45364	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45365	Симферопольский район	с. Урожайное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прудовая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45366	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45367	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	квартал Молодежный 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45368	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	квартал Молодежный 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
45369	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Веселая 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45370	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 16б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45371	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 16б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45372	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	кв Гаспринского 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45373	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	кв Гаспринского 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45374	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	квартал Молодежный 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45375	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	квартал Молодежный 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45376	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45377	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45378	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	кв. Гаспринского 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45379	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	кв. Гаспринского 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45380	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45381	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45382	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	квартал Д.Сахарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45383	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	квартал Д.Сахарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45384	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь





































































































46485	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46486	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46487	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46488	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46489	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46490	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46491	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46492	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46493	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46494	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 1в	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46495	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю. Османова 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46496	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. А. Азамата 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46497	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46498	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 42а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46499	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46500	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 18-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46501	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46502	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46503	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю. Османова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46504	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Григоренко 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46505	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 19-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46506	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бирлик 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46507	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46508	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46509	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь



46535	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46536	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	пер. Байдар 5 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46537	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	пер. Байдар 5 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46538	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46539	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46540	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46541	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46542	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46543	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46544	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узунжа 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46545	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46546	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Узунжа 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46547	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлыкъ 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46548	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46549	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46550	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46551	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46552	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46553	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Узунжа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46554	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46555	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 53 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46556	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 53 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46557	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46558	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46559	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

46560	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Достлукъ 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
46561	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдуннанова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
46562	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлыкъ 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
46563	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова 62а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
46564	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
46565	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	пер. Байдар 6 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46566	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	пер. Байдар 6 (кв. Ешиль-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46567	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46568	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46569	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46570	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46571	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Фындыклы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46572	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Фындыклы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46573	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. им Бекира Сейтхалила 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46574	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46575	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Узунжа 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46576	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46577	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46578	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46579	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:200702:380	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46580	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:200702:380	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46581	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:200702:337	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46582	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:200702:337	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46583	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	з.у. КН 90:12:200702:382	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46584	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	з.у. КН 90:12:200702:382	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

46585	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Зуйская ул. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46586	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46587	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46588	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гвардейская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46589	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46590	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аджикеч 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46591	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
46592	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная 12Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46593	Симферопольский район	с. Чайкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сиреневая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46594	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижний Квартал 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46595	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР уч.1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46596	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	жилой квартал Нижний 131	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46597	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46598	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. 45 лет Победы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46599	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 11-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46600	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Верхний 94А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46601	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
46602	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Нижний 79-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
46603	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кв-л Чокрак 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
46604	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 80-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46605	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Чокрак 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46606	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 16-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
46607	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Нижний Квартал 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46608	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Верхний 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
46609	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	уч. 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

46610	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46611	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная КН 90:12:000000:5424 д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46612	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 1 КН 2498	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46613	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46614	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46615	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
46616	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46617	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46618	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
46619	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46620	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
46621	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46622	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46623	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46624	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46625	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46626	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46627	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46628	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46629	Советский район	с. Варваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46630	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46631	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46632	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46633	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46634	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

46635	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46636	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ветан, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46637	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ветан, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46638	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46639	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46640	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46641	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46642	Советский район	с. Заветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46643	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46644	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46645	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46646	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46647	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46648	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46649	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46650	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46651	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46652	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Советский, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46653	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46654	Советский район	с. Краснофлотское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крайняя, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46655	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Крайняя, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46656	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46657	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46658	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46659	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь











46760	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46761	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46762	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46763	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46764	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46765	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46766	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46767	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46768	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шемьи-За, де, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46769	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шемьи-Заде, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46770	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46771	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46772	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Краснофлотский, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46773	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Мирный, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46774	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР, д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46775	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР, д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46776	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46777	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Ветеринарная, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46778	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46779	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 46а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46780	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46781	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46782	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46783	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46784	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина: 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

46785	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина: 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46786	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гастелло, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46787	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло, д.51А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
46788	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46789	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46790	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46791	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46792	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46793	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46794	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46795	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46796	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46797	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46798	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46799	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Ичкинский, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46800	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Красина, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46801	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Красина, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46802	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красина, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46803	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, д.22-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46804	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46805	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46806	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46807	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябревая, д 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46808	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьский, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46809	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

46810	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46811	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Присивашная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46812	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Советский д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46813	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Советский д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46814	Советский район	пгт Советский	Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Советский д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46815	Советский район	пгт Советский	Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Суворова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46816	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46817	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Суворова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46818	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46819	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46820	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46821	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.7б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46822	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черноморская, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46823	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чирчикская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46824	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Чирчикская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46825	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чирчикская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46826	Советский район	пгт Советский	Строительство газораспределительной сети	ул. Чирчикская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46827	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чуба, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46828	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Школьный, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46829	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д 26Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46830	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46831	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46832	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
46833	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
46834	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь































































































































































































































49285	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Айвазовского, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49286	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Академика Сахарова,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49287	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Академика Сахарова,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49288	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49289	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Богдана Хмельницкого ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49290	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49291	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспринского,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49292	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франка ,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49293	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Франка ,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49294	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карловская ,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49295	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Карловская ,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49296	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Леси Украинки,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49297	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Леси Украинки,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49298	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Толстого,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49299	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Льва Толстого,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49300	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49301	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49302	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49303	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49304	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая , д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49305	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая , д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49306	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49307	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Мира,37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49308	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49309	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

49310	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
49311	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49312	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Академика Сахарова,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49313	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Академика Сахарова,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49314	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хан-Султана ,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49315	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-Хан-Султана ,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49316	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49317	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Богдана Хмельницкого ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49318	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49319	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспринского,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49320	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франка ,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49321	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Ивана Франка ,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49322	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карловская ,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49323	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Карловская ,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49324	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Леся Украинки,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49325	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Леся Украинки,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49326	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Толстого,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49327	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Льва Толстого,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49328	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49329	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Мира,31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49330	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49331	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49332	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49333	Черноморский район	с. Снежное	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49334	Черноморский район	с. Снежное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь











49460	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Мускатная,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49461	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Мускатная,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49462	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Мускатная,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49463	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Некрасова д.1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
49464	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Кудри, д.75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
49465	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
49466	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
49467	Черноморский район	пгт Черноморское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Паустовского д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49468	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Пионеров, уч. №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49469	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Пионеров, уч. №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49470	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Почтовая, 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49471	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49472	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49473	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49474	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49475	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная ,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49476	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная ,1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49477	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная ,1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49478	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная ,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49479	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная ,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49480	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49481	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49482	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Сигнальна, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49483	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Сигнальная, 136	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49484	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Сигнальная, 136	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







49535	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная 1д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49536	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная 1д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49537	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49538	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49539	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49540	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49541	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49542	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49543	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49544	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49545	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49546	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
49547	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
49548	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь