

Приложение 6.2
к Государственной программе
Республики Крым
«Газификация населенных пунктов
Республики Крым»
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «27» декабря 2023 года № 941)

Пообъектный план-график догазификации по Республике Крым

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия	Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия необходимые для создания технической возможности его подключения (ул. номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Год	Месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	в районе 4-го микрорайона (кадастровый номер земельного участка 90:15:010105:302)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	кадастровый номер зем.уч. 90:15:010105:550	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	напротив ППВКХ (кадастровый номер земельного участка 90:15:010102:354)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
4	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	пер. Коллективный, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	пер. Молодежный, дом 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	пер. Молодежный, дом 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Перекопский, д.28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
9	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	пер. Уютный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	пер. Уютный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый, д. 5а, 90:15:010105:9388	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый, д. 5а, 90:15:010105:9388	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	Радужный пер, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

14	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	Радужный пер, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Аллея Декабристов, д 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул Краснофлотская, д 15б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Партизанская, д 18-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул Солнечная, уч 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул Солнечная, уч 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
21	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
22	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, д.8 (90:15:010104:1312)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Глазкрицкого, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Глазкрицкого, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Глазкрицкого, д. 25 б, стр.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
27	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Глазкрицкого, д. 25 б, стр.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
28	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Глазкрицкого, д. 25, кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
29	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Глазкрицкого, д. 25, кв. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
30	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
31	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
32	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская, д 6 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
33	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснофлотская, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
34	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская, д. 33/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
35	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская, д.13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
36	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская, д.39 б (к.н. 90:15:010107:4354)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
37	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская, д.49, (к.н. 90:15:010107:4023)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
38	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
39	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
40	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

41	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
42	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
43	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
44	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 90:15:010103:1521	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
45	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
46	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Ленина, 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
47	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 46в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
48	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
49	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная (90:15:010109:3493)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
50	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная (90:15:010109:3493)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
51	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная (90:15:010109:3494)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
52	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная (90:15:010109:3494)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
53	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 26 к а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
54	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д 26 к а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
55	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
56	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пионерская, д 34А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
57	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
58	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Саранчева, 20 г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
59	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Саранчева, 20 е	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
60	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Саранчева, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
61	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Северная , д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
62	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Северная , д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
63	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Северная , д. 6 (90:15:010102:2683)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
64	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Северная , д. 6 (90:15:010102:2683)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
65	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, уч.28 к.н.90:15:010102:192	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
66	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, уч.28 к.н.90:15:010102:192	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
67	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сергеева-Ценского (90:15:010106:820)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

68	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Сергеева-Ценского, 17 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
69	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Сергеева-Ценского, к.п.90:15:010107:4353	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
70	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Судакская, д. 11д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
71	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Туристов, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
72	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Туристов, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
73	Городской округ Алушта	г. Алушта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристов, д. 58б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
74	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Туристов, уч 58ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
75	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Туристов, уч 58ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
76	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
77	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
78	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
79	Городской округ Алушта	г. Алушта	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
80	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул А.Султана , д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
81	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул А.Султана , д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
82	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лесная, уч 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
83	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	10 км Симферопольского шоссе, уч. 25 (90:15:030201:39)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
84	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	10 км Симферопольского шоссе, уч. 25 (90:15:030201:39)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
85	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
86	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	на массиве Верхняя Шума, по ул. А.Султана, уч. 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
87	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Горный, 1 в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
88	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Южный 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
89	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Южный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
90	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	пер. Южный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
91	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Южный, 13 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
92	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	пер. Южный, 13 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
93	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Южный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
94	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	пер. Южный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

122	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Гаспринского, к.н. з.у. 90:15:030202:1876	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
123	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул Горная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
124	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
125	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
126	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
127	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
128	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. 10 км Симферопольского шоссе, 12 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
129	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Султана 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
130	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Султана 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
131	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Султана, 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
132	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Султана, 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
133	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Султана, д. 48 (90:15:030202:293)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
134	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Султана, д. 48 (90:15:030202:293)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
135	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Султана, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
136	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Султана, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
137	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера 15(кад. номер зем. уч. 90:15:030202:673)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
138	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Умера 15(кад. номер зем. уч. 90:15:030202:673)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
139	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
140	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Умера 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
141	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
142	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Умера, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
143	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Умера, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
144	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера, 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
145	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Умера, 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
146	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
147	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. А. Умера, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
148	Городской округ Алушта	с. Верхняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Умера, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

446	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Бекетова, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
447	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, д. 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
448	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
449	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой, уч 35/1 к.н. 90:15:050201:428	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
450	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Сусловой, уч 35/1 к.н. 90:15:050201:428	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
451	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой,17 90:15:050201:419	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
452	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Сусловой,17 90:15:050201:419	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
453	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
454	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Сусловой,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
455	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
456	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Сусловой,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
457	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Сусловой,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
458	Городской округ Алушта	с. Виноградное	строительство газораспределительной сети	ул. Сусловой,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
459	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 33-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
460	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 3-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
461	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
462	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
463	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
464	Городской округ Алушта	с. Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная, д. 166	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
465	Городской округ Алушта	с. Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
466	Городской округ Алушта	с. Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная, д. 18а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
467	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Верхний 11(90:15:030103:818)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
468	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Верхний 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
469	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Виноградный 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
470	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
471	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Горный д. 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
472	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Горный д. 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

500	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Почтовый 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
501	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Речной 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
502	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Речной д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
503	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый, д. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
504	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый, д. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
505	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
506	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
507	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
508	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
509	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Школьный, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
510	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Розовая, к.н. з.у. 90;15;000000;1131	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
511	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная (90:15:030102:2293)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
512	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 25 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
513	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
514	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 64 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
515	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
516	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
517	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 72б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
518	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 72б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
519	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 85а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
520	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 85а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
521	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
522	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 1д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
523	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
524	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная (к.н. 90:15:030102:2284)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
525	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
526	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Горная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

635	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 40 (к.н. 90:15:030103:579)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
636	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 57б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
637	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 9д, гст 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
638	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 9д, гст 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
639	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
640	Городской округ Алушта	с. Изобильное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
641	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
642	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
643	Городской округ Алушта	с. Изобильное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д. 57 в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
644	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, к.н. з.у. 90:15:050401:1111	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
645	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
646	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 25б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
647	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
648	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
649	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 47А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
650	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
651	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
652	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гвардейская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
653	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Карсановская, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
654	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
655	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Партизанская, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
656	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Партизанская, д ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
657	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
658	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Платановая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
659	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, (кад.номер зем. уч. 90:15:050401:138)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
660	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
661	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 6В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

662	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
663	Городской округ Алушта	с. Кипарисное	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
664	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Мотоциклистов, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
665	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Мотоциклистов, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
666	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Мотоциклистов, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
667	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Мотоциклистов, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
668	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газопровода-ввода	ул. Сквородникова, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
669	Городской округ Алушта	п. Лаванда	строительство газораспределительной сети	ул. Сквородникова, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
670	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Артековская, д. 12-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
671	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Водоемная, д. 4в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
672	Городской округ Алушта	с. Лавровое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нагорная, д. 2-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
673	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Паргенинская, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
674	Городской округ Алушта	с. Лавровое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Табачная, д. 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
675	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Табачная, д. 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
676	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзенская, дом 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
677	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзенская, дом 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
678	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газораспределительной сети	ул. Фрунзенская, дом 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
679	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзенская, дом 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
680	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газораспределительной сети	ул. Фрунзенская, дом 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
681	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзенская, дом 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
682	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газораспределительной сети	ул. Фрунзенская, дом 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
683	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
684	Городской округ Алушта	с. Лавровое	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
685	Городской округ Алушта	с. Лазурное	строительство газопровода-ввода	ул. Слуцкого, к.н. з.у. 90:15:050601:94	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
686	Городской округ Алушта	с. Лазурное	строительство газораспределительной сети	ул. Слуцкого, к.н. з.у. 90:15:050601:94	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
687	Городской округ Алушта	с. Лазурное	строительство газопровода-ввода	ул. Слуцкого, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
688	Городской округ Алушта	с. Лазурное	строительство газораспределительной сети	ул. Слуцкого, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

797	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Победителей, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
798	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газораспределительной сети	ул. Победителей, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
799	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Победителей, д. 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
800	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газораспределительной сети	ул. Победителей, д. 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
801	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Победителей, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
802	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газораспределительной сети	ул. Победителей, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
803	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Прохладная, 7д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
804	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газораспределительной сети	ул. Прохладная, 7д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
805	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Прохладная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
806	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газораспределительной сети	ул. Прохладная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
807	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая, 5а(кад. номер зем. уч. 90:15:040101:106)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
808	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
809	Городской округ Алушта	с. Лучистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
810	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
811	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 49, а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
812	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, (кад. номер зем. уч. 90:15:040101:4141)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
813	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
814	Городской округ Алушта	с. Лучистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная, д 24д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
815	Городской округ Алушта	с. Лучистое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, з/у 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
816	Городской округ Алушта	с. Лучистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
817	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аптечная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
818	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 62 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
819	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 62 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
820	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
821	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
822	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. ба	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
823	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 41(кад. номер зем. уч. 90:15:050102:122)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

824	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 1-б (кадастровый номер зем. участка 90:15:050101:101)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
825	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
826	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная, д. 76(кад. номер зем. уч. 90:15:050102:21)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
827	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисовая, 16(кад. номер зем. уч. 90:15:050102:16)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
828	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
829	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
830	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
831	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
832	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
833	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
834	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
835	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 18а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
836	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
837	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
838	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Морская 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
839	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 143-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
840	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
841	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, д. 139А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
842	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
843	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
844	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
845	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
846	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 47а(кад. номер зем. уч. 90:15:050101:152)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
847	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Утренняя, д. 14б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
848	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Утренняя, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
849	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Утренняя, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
850	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

851	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газораспределительной сети	ул. Южнобережная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
852	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
853	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, уч 8в к.н. 90:15:05010:1822	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
854	Городской округ Алушта	с. Малый Маяк	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, уч 8г, к.н. 90:15:05010:1823	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
855	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
856	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 14-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
857	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
858	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
859	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
860	Городской округ Алушта	с. Нижнее Запрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
861	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Белая, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
862	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	пер. Дружбы, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
863	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул Аэродромная, уч 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
864	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул Симферопольская, д 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
865	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул Симферопольская, д 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
866	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул Симферопольская, д 87А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
867	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул Симферопольская, д 87А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
868	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинское шоссе, д. 18Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
869	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. Алуштинское шоссе, д. 18Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
870	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинское шоссе, д. 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
871	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинское шоссе, д. 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
872	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. Алуштинское шоссе, д. 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
873	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
874	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольская 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
875	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 43Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
876	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольская, 43Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
877	Городской округ Алушта	с. Нижняя Кутузовка	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1013	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн Военный городок, 314	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1014	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкрн Дельфин, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1015	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн Дельфин, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1016	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкрн. Весенний 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1017	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн. Весенний 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1018	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкрн. Весенний 90:15:040301:4178	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1019	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн. Весенний 90:15:040301:4178	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1020	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкрн. Военный городок, 90:15:040301:4397	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1021	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн. Военный городок, 90:15:040301:4397	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1022	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	мкрн. Военный городок, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1023	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	мкрн. Военный городок, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1024	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	пер. Веселый, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1025	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	пер. Веселый, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1026	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	пер. Пограничный, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1027	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	пер. Пограничный, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1028	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Александрийская дача, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1029	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Александрийская дача, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1030	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Александрийская дача, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1031	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Александрийская дача, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1032	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Аян-Дере 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1033	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Аян-Дере 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1034	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Курортный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1035	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Курортный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1036	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Стахеева, д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1037	Городской округ Алушта	п. Семидворье	строительство газораспределительной сети	ул. Николая Стахеева, д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1038	Городской округ Алушта	п. Семидворье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. П. Свиргуненко д. 2-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1039	Городской округ Алушта	п. Утес	строительство газопровода-ввода	ул Гагаринной, д 1е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1148	Городской округ Армянск	с. Волошино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1149	Городской округ Армянск	с. Волошино	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1150	Городской округ Армянск	с. Волошино	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1151	Городской округ Армянск	с. Волошино	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1152	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1153	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1154	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1155	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Скромного, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1156	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газораспределительной сети	ул. Скромного, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1157	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Скромного, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1158	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газораспределительной сети	ул. Скромного, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1159	Городской округ Армянск	с. Перекоп	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
1160	Городской округ Армянск	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Батова, д.76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1161	Городской округ Армянск	с. Суворово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Батова, д.97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1162	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Ленинградский,16	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
1163	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Александровская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1164	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Беляева, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1165	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
1166	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
1167	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
1168	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1169	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1170	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1171	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1172	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
1173	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1174	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспринского,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1175	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского,3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1176	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1177	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1178	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1179	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1180	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1181	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1182	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, 61/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1183	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, 61/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1184	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1185	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Драгомировой,45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1186	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Ефремова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
1187	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ефремова,64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1188	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Изумруднская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1189	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Изумруднская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1190	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1191	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова,81а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1192	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова,92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
1193	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крупской, 124а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1194	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская,105	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1195	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская,17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1196	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Кутузова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1197	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинградский, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1198	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1199	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1200	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1201	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 130	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1202	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1203	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская,50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1204	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
1205	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1206	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская, 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
1207	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская, 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
1208	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская,96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1209	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская,96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1210	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская,98а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1211	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Перекопская,98а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1212	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1213	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1214	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газораспределительной сети	ул. Почтовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1215	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1216	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова 40 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1217	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1218	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1219	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1220	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
1221	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1222	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Титова, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
1223	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Транспортная,116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1224	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Транспортная,119	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
1225	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ударная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1226	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Удовницкого, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1227	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаса, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1228	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Чапичева 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1229	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1230	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	строительство газопровода-ввода	ул. Элеваторная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1231	Городской округ Джанкой	г. Джанкой	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Энгельса, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
1232	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	Кадастровый номер 90:18:010158:79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1233	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	пер. Григоренко Петра, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1234	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	пер. Григоренко Петра, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1235	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	пер. Киммерейский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1236	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	пер. Киммерейский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1237	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	пер. Мирный кад номер 90:18:010146:5015	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1238	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	пер. Сарматский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1239	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	пер. Сарматский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1240	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	проезд Салтаба, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1241	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	Раздольненское шоссе, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1242	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	Раздольненское шоссе, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1243	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ТСН "СНТ "Весна"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1244	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ТСН "СНТ "Весна"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1245	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	тупик Матвеева 2/9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	сентябрь
1246	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1247	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1248	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. 27 Августа, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1249	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. 27 Августа, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1250	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. 27 Августа, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1251	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. 27 Августа, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1252	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. 2-й Гвардейской Армии, 59/84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1253	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой Алиме, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1254	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Абденановой Алиме, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1255	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой Алиме, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1256	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Абденановой Алимс, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1257	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Абденановой Алимс, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1258	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Абденановой Алимс, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1259	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуллы Лятиф-заде, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1260	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуллы Лятиф-заде, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1261	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1262	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Гафарова, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1263	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1264	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Гафарова, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1265	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1266	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Гафарова, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1267	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблямита Аджи д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1268	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблямита Аджи д. 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1269	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблямита Аджи, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1270	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аблямита Аджи, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1271	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Акмолла, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1272	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акмолла, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
1273	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Акмолла, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1274	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аксарай, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1275	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аксарай, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1276	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аксарай, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1277	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аксарай, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1278	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Аксарай, д.102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1279	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Актачи, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1280	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Актачи, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1281	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Алимс Айдамака, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1282	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Алимс Айдамака, 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1364	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Германа Титова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1365	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Германа Титова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1366	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Григоренко Петра, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1367	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Григоренко Петра, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1368	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Григоренко Петра, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1369	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Григоренко Петра, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1370	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Григоренко Петра, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1371	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Давулджар, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1372	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Демиреля Сулеймана, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
1373	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Жан Маале, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1374	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Джафера Сейдамета, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1375	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Джафера Сейдамета, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1376	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Ульянова, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1377	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1378	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Достлук, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1379	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Жилой массив "Яшлык" 90:18:010158:176	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1380	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Жилой массив "Яшлык" 90:18:010158:176	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1381	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Жилой массив "Яшлык" д. 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1382	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Жилой массив "Яшлык" д. 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1383	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Жилой массив "Яшлык" д. 207	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1384	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Жилой массив "Яшлык" д. 207	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1385	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Загородная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1386	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Загородняя, 42-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1387	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Известковый завод, 10.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1388	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Известковый завод, 10.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1389	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Известковый завод, 10.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1390	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Известковый завод, 10.	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

1445	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, 91-101	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1446	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кленовая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1447	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Кленовая, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1448	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Короткая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1449	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Кулджакын, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1450	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Людвигсбургская, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1451	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Людвигсбургская, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1452	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Людвигсбургская, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1453	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Людвигсбургская, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1454	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Людвигсбургская, д 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1455	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Людвигсбургская, д 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1456	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновая, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
1457	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Малиновая, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1458	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Малиновая, 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1459	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Матвеева, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1460	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мемета Нузета 10/40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1461	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мемета Нузета, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1462	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Мишкевича Адама, з/у 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1463	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газораспределительной сети	ул. Мишкевича Адама, з/у 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1464	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. мкр. Исманл-бей, Кайтарма, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
1465	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. мкр. Исманл-бей, Кайтарма, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1466	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, д 9-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1467	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Надежды д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1468	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Надежды, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
1469	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Надежды, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1470	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огуз, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1471	Городской округ Евпатория	г. Евпатория	строительство газопровода-ввода	ул. Садрбагай, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1823	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1824	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная, 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1825	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная, 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1826	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная, кад номер 90:18:040102:296	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1827	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Курортная, кад номер 90:18:040102:296	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1828	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1829	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1830	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1831	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1832	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1833	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1834	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1835	Городской округ Евпатория	пгт Новоозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Сосновая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1836	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1 Парахина 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1837	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1 Садовый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1838	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Вокзальный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
1839	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Нагорный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1840	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Садовый, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1841	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 23 Мая 1919 г, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1842	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Пугачевский 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
1843	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. 2-й Степной, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
1844	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 2-я Нагорный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1845	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Вокзальная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1846	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Степной, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
1847	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Эспланадный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1848	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 4-й Степной, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1849	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. 4-й Степной, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1850	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
1851	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1852	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 9/46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1853	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 6-й Степной, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1854	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1855	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1856	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1857	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1858	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1859	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. 8 Марта 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1860	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. 8 Марта, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1861	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Андреюшкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1862	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Весенний 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1863	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Выгонный 2-й 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1864	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Выгонный 2-й 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1865	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Гоголя, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1866	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1867	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
1868	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Кирпичный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
1869	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Кирпичный, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1870	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1871	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 34-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1872	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1873	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Косоногова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1874	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1875	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лагерный, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1876	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лейтенанта Стротейчука, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

1877	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Лейтенанта Строейчука, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1878	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Литвинский, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1879	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Ломанный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
1880	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Магистральный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1881	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Металлургов, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1882	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Мичурнина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1883	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Огородный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1884	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Орджоникидзе7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1885	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Орджоникидзе7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1886	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Подгорный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1887	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Подгорный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1888	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Подгорный, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1889	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Подгорный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1890	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Прогрессивный 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1891	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Прогрессивный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1892	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Прогрессивный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1893	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Пугачевский 1-й 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1894	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Пугачевский 3-й, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1895	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Пугачевский 4-й 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1896	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Седова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
1897	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Сенной, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
1898	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1899	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Стекольный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1900	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	пер. Стекольный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1901	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Туликовский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1902	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Фабричный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
1903	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Фрунзе, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1904	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Харьковсий, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1905	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	пер. Чайковского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1906	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (пулевая врезка)	ул Верхне-Садовая, д 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1907	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул Рубежная, д 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
1908	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 105	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1909	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 105	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1910	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 107/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1911	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 107/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1912	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 117	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1913	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 117	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1914	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 124/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1915	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 124/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1916	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 134/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1917	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 134/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1918	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 154-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1919	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 154-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1920	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 156/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1921	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 156/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1922	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 158	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1923	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 158	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1924	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня 160	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1925	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня 160	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1926	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Сотня, 158-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1927	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1 Сотня, 158-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1928	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1929	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
1930	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

1931	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Береговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1932	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1933	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Береговая 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1934	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая 4/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1935	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Береговая 4/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1936	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Береговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1937	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Береговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1938	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Митридатская, 76-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1939	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Митридатская, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1940	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Нагорная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1941	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Нагорная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1942	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Сотня, 135	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1943	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 1-я Сотня, 135	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1944	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Эспланадная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1945	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 1-я Эспланадная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
1946	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 23 Мая 1919 г, 100-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
1947	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 23 Мая 1919 г, 160	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1948	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 2-я Береговая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1949	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Митридатская, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
1950	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Митридатская, 96а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1951	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 2-я Нагорная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1952	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 2-я Нагорная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1953	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 4-й Степной, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1954	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1955	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. 8 Марта 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
1956	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Января 1905 года, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1957	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Января 1905 года, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

1958	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1959	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1960	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Азизова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1961	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Азизова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1962	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Азизова, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1963	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Александровского 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
1964	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Александровского 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1965	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Александровского, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1966	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1967	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Андреюшкина, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1968	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Андреюшкина, д 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
1969	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Афанасьева, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
1970	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ашик Умера, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1971	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бабушкина, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
1972	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бардина, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1973	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бардина, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1974	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Баумана, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
1975	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бауманская, 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1976	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бахчевая 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1977	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1978	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1979	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бершанской 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
1980	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богаевского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1981	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Богаевского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1982	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1983	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
1984	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Бодни 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

1985	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1986	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Болотникова 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
1987	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Болотникова 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1988	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Болотникова 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
1989	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 121	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
1990	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
1991	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
1992	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 137	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1993	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 141-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1994	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 145	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1995	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
1996	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Большая, 123 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
1997	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев мальченко, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
1998	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев мальченко, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
1999	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Мальченко, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2000	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Перепелицы, 22-4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2001	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Хрони, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2002	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ванцетти 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2003	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ващенко 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2004	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Векшинского, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2005	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне Садовая, 23-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2006	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Верхне-Приморская, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2007	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-Садовая, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2008	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-Садовая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2009	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-Садовая, 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2010	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 12 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2011	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2012	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2013	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2014	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя Приморская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2015	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вити Коробкова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2016	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2017	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 8 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2018	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 37/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2019	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
2020	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2021	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2022	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Волжская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2023	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2024	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Волжская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2025	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2026	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Волжская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
2027	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Воловодова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2028	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Воловодова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2029	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Воловодова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2030	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Володарского, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2031	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Володарского, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2032	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2033	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2034	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2035	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2036	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2037	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 100-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2038	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Галины Петровой, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

2147	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Декольная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2148	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Декольная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2149	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Денисова, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2150	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Денисова, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2151	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Денисова, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2152	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2153	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2154	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Доева, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
2155	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Доева, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2156	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Егорова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2157	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Елизарова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2158	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Елизарова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2159	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ермака 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2160	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2161	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железняк 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2162	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Железняк, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2163	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жени Дудник 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2164	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Жени Дудник 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2165	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жени Дудник, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2166	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жуковского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2167	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Жуковского, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2168	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2169	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2170	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2171	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2172	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2173	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2174	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотокурганная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2175	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2176	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2177	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Зябрева, 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2178	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, 2/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2179	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2180	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2181	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ивана Франко, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2182	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 18/36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2183	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2184	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2185	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2186	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2187	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2188	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Либнехта 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2189	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Карла Либнехта 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2190	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карташова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2191	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карташова 98	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2192	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Карташова, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2193	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Катерная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2194	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Катерная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2195	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Катерная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2196	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2197	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2198	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2199	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2200	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кирова 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

2201	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, 68 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
2202	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Клары Цеткин, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2203	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Климанова, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2204	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кокорина, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2205	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кокорина, 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2206	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2207	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова, 141	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2208	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
2209	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунаров 81/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2210	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунаров, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
2211	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунаров, д 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2212	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная 205/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2213	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная 205/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2214	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2215	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2216	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2217	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2218	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2219	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2220	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2221	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2222	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2223	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2224	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2225	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Кооперативная, 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2226	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Короленко, 15 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
2227	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Короленко, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

2228	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Короленко, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2229	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Короленко, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2230	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Короленко, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2231	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Короленко, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2232	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Косоногова, 18а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2233	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Костенко, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2234	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красная Керчь 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2235	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Красная Керчь 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2236	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красная Керчь 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2237	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Красная Керчь 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2238	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красная Керчь 6/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2239	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Красная Керчь 6/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2240	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2241	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2242	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красногвардейская, 1/34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2243	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красногвардейская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2244	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Краснопартизанская 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2245	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красно-Партизанская, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
2246	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Красно-Партизанская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
2247	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кристи, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2248	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Кристи, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2249	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской 17/37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2250	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2251	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2252	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
2253	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
2254	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

2309	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 1-ая 53/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2310	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 1-ая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2311	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 2-я, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2312	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Митридатская 2-я, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2313	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская 2-я, д 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2314	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Митридатская, 2-я, 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2315	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурнина, 1/27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2316	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурнина, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2317	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Модина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2318	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
2319	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2320	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Приморская, 36-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2321	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2322	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2323	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Нижне-Садовая, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2324	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Низинная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2325	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 23/37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2326	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 25/А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2327	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2328	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Баксянская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2329	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новогодняя, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2330	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новогодняя, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2331	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Новогодняя, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2332	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2333	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2334	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2335	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Объездная, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2336	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2337	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2338	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Огородная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2339	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2340	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Огородная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2341	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2342	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2343	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2344	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2345	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2346	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2347	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2348	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Павла Бутова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2349	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парахина, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2350	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парахина, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2351	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Паровозная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2352	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2353	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2354	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2355	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Парусная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2356	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Парусная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2357	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пархоменко, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2358	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пархоменко, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2359	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Патинноти 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2360	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Патинноти 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2361	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Патинноти 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2362	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пахомова, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2363	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пахомова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2364	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Первых Космонавтов 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2365	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2366	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Переясловская, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2367	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Петра Королёва, 47 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
2368	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Печенкиной, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2369	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пещерная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2370	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пограничная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2371	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пограничная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2372	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Пограничная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2373	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2374	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Подполковника Рудя, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2375	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Подполковника Рудя, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2376	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пожарского, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
2377	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пожарского, 62/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
2378	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 24/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2379	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полины Осипенко, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2380	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Полины Осипенко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2381	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Полины Осипенко, 22-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2382	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Попова 1 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2383	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Попова 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2384	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Попова 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2385	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Попова, 1 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2386	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Попова, 24 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
2387	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2388	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2389	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Пржевальского, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

2417	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2418	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2419	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2420	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2421	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2422	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2423	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2424	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2425	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2426	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рубежная, 2-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2427	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Рудневой 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2428	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Рыбакова, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
2429	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сакко, 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2430	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Самойленко, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2431	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Самострой 3-й, 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2432	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Самострой 3-й, 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2433	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Самострой 5-й, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2434	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Самострой 5-й, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2435	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Самострой 5-й, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2436	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Самострой 5-й, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2437	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сарайниц, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2438	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2439	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2440	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Семафорная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2441	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Лазо, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2442	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сергея Лазо, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2443	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сигнальщиков, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2444	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2445	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2446	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
2447	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольская, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
2448	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2449	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Скасси, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2450	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Славы, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2451	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Собина, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2452	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Собина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2453	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Сотия 1-я, д.129	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2454	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Спартака, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2455	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2456	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Теннистая, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
2457	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2458	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2459	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тиритакский Вал, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2460	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2461	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2462	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Тракторная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2463	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Трофимова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2464	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Турчинского, 96/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2465	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Угловая 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2466	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2467	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2468	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Угловая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2469	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ульяны Громовой, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2470	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2471	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2472	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2473	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого, 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2474	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ушакова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2475	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Федяева, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2476	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фонтанная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2477	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2478	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фурманова, 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2479	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Фурманова, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2480	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Холмистая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2481	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Цымбал, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2482	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Цымбал, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
2483	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Цымбала 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2484	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чебаненко, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2485	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2486	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2487	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2488	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Челова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2489	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Челябинова, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2490	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черешневая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2491	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черешневая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2492	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черешневая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2493	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2494	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2495	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2496	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2497	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь

2498	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2499	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Чернышевского,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2500	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Черняховского, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2501	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2502	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 111	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2503	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 133	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2504	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2505	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2506	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2507	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2508	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шахматная15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2509	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шахматная55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2510	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2511	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2512	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2513	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 154	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2514	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 91-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2515	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2516	городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2517	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2518	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шевякова, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2519	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шлагбаумская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2520	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Шмидта 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2521	Городской округ Керчь	г. Керчь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шумского, 17/26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2522	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Элеваторная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2523	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ягунова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2524	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь

2525	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
2526	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2527	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2528	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2529	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2530	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2531	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярошенко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2532	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярошенко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2533	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ш. Вокзальное 131 Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2534	Городской округ Керчь	г. Керчь	строительство газопровода-ввода	ш. Вокзальное 22/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2535	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2536	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Западная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2537	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2538	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Первушина, д.69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2539	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Перекопская, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2540	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2541	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газораспределительной сети	ул. Приветная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2542	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2543	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2544	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая, д.131	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2545	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.2а/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
2546	Городской округ Красноперекопск	г. Красноперекопск	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.2а/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
2547	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Виноградный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2548	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Второй, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2549	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Второй, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2550	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Первый, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2551	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Первый, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2552	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солёный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2553	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2554	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2555	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2556	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2557	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	пер. Третий, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2558	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	пер. Третий, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2559	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2560	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2561	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2562	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2563	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 16 Марта, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
2564	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. 9-ти Героев, 9 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
2565	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. 9-ти Героев, 9 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2566	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Ашник Умера, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2567	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бекир Чобан-Заде, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2568	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Верхне-крестьянская, 37а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2569	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2570	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Выставочная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2571	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Выставочная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2572	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Выставочная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2573	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Выставочная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2574	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Выставочная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2575	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Выставочная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2576	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Выставочная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2577	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Выставочная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2578	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Выставочная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

2606	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Главная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2607	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Главная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2608	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Главная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2609	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Главная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2610	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Главная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2611	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
2612	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, 89Б/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2613	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Ивановой, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2614	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Кара Тобе, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2615	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Кара Тобе, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2616	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кленовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2617	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кленовая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2618	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кленовая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2619	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2620	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колхозная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2621	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Кучюк Бараш, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2622	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Кучюк Бараш, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2623	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Лучистая, 1п	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2624	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Лучистая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2625	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Лучистая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2626	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Михайловское Шоссе, 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2627	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Михайловское Шоссе, 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2628	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Михайловское шоссе, 62 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
2629	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Номана Челебиджихана, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2630	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Номана Челебиджихана, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2631	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Номана Челебиджихана, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2632	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Нури Халилова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2687	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2688	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Степная, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
2689	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, 21, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2690	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2691	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2692	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2693	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2694	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2695	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2696	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2697	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2698	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2699	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Счастливая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2700	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Счастливая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2701	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Счастливая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2702	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 10/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2703	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
2704	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2705	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2706	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тертышного, 4в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2707	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, 10 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2708	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2709	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фещенко, 59/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2710	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2711	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2712	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2713	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

2714	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2715	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2716	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герая, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2717	Городской округ Саки	г. Саки	строительство газораспределительной сети	ул. Хаджи Герая, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
2718	Городской округ Саки	г. Саки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хаджи Герая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2719	Городской округ Симферополь	пгт Аэрофлотский	строительство газопровода-ввода	ул. Сибирская 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2720	Городской округ Симферополь	пгт Грэсовский	строительство газопровода-ввода	ул. Грэсовская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2721	Городской округ Симферополь	пгт Комсомольское	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2722	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	3-й проезд Наратлы 13, 90:22:010208:365	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2723	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	3й проезд Наратлы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2724	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	3й проезд Наратлы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2725	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	3й проезд Наратлы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2726	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	3й проезд Наратлы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2727	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Белое-5 уч 483	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2728	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Белое-5 уч 545	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2729	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Белое-5 (поз.по ГП-171) КН 90:22:010201:1022	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2730	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Белое-5 (поз.по ГП-438) КН 90:22:010201:3498	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2731	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Белое-5 поз. по ГП-94 КН 90:22:000000:350	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2732	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Берекетли/Яшлар/Горная (поз по ГП-46), 90:22:010201:2141	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2733	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в районе Берекетли/Яшлар/Горная (поз по ГП-46), 90:22:010201:2141	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2734	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Берекетли/Яшлар/Горная ГП-162 КН 3508	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2735	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в районе Берекетли/Яшлар/Горная ГП-162 КН 3508	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2736	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Луговое-2 (поз по ГП-205), 90:22:010220:2780	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2737	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в районе Луговое-2 (поз по ГП-205), 90:22:010220:2780	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2738	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Луговое-2 (поз по ГП-253), 90:22:010220:519	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2739	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в районе Луговое-2 (поз по ГП-253), 90:22:010220:519	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2740	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в районе Луговое-2 ГП-305 Новгородская 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

2795	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в р-не ул. Волочаевская 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2796	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	В р-не ул. Героев Сталинграда (поз по ГП-168), 90:22:010108:693	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2797	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	В р-не ул. Героев Сталинграда (поз по ГП-168), 90:22:010108:693	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2798	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в р-не ул. Умют-Янтарная-Ак-Кая, поз по ГП-11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2799	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в р-не ул. Умют-Янтарная-Ак-Кая, поз по ГП-13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2800	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	в р-не ул. Умют-Янтарная-Ак-Кая, поз по ГП-42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2801	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	в р-не ул. Балаклавская 123, уч.115	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2802	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	в р-не ул. Балаклавская 123, уч.115	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2803	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Евпаторийское шоссе 10д, 90:22:010701:213	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2804	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	Евпаторийское шоссе 10д, 90:22:010701:213	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2805	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Евпаторийское шоссе 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2806	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Луговое-2 ГП-149 90:22:010220:6855	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2807	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	Луговое-2 ГП-149 90:22:010220:6855	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2808	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Луговое-2 ГП-429 90:22:010220:2820	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2809	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	Луговое-2 ГП-429 90:22:010220:2820	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2810	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Луговое-2, ГП-471, 90:22:010220:683	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2811	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	Луговое-2, ГП-471, 90:22:010220:683	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2812	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	Луговое-2, поз по ГП-153, 90:22:010220:1098	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2813	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	Луговое-2, поз по ГП-153, 90:22:010220:1098	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2814	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Марьино-5 поз по ГП-2, 90:22:010228:48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2815	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Марынский тупик, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2816	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	мкр. Белое-5, Берекетли/Яшлар/Горная поз по ГП-167	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2817	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	мкр. Пригородный, в р-не ул П.Осипенко поз по ГП-42 КН 1423	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2818	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	мкр. Пригородный, в р-не ул П.Осипенко поз по ГП-42 КН 1423	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2819	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Абдулы Балича 10, 90:22:010220:995	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2820	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Абдулы Балича 10, 90:22:010220:995	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2821	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Армутлык 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2822	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Б.Мамбета 3, 90:22:010220:427	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2823	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Б.Мамбета 3, 90:22:010220:427	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2824	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Б.Мамбета 5, 90:22:010220:405	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2825	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Б.Мамбета 5, 90:22:010220:405	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2826	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Б.Мамбета 7 90:22:010220:290	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2827	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Б.Мамбета 7 90:22:010220:290	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2828	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Ветеринарный, д 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2829	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2830	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Колхозный 13, 90:22:000000:2106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2831	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Колхозный 13, 90:22:000000:2106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2832	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Коммунальный 8, 90:22:010301:912	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2833	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Коммунальный 8, 90:22:010301:912	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2834	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Крайний 28, 90:22:010306:3498	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2835	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Крылова I	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2836	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Ливенский 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2837	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Новочеркасский 12 90:22:010201:33700	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2838	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Новочеркасский 12 90:22:010201:33700	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2839	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Новочеркасский 14 КН 728	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2840	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Новочеркасский 14 КН 728	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2841	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Обрывной 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2842	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Полигонный 20Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2843	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Сахарова 31/28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2844	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Телефонный 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2845	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Щаденко 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2846	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер. Якуба Бекирова 4, 90:22:010220:223	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2847	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер. Якуба Бекирова 4, 90:22:010220:223	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2848	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пер.Тессели 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

2849	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	пер.Тессели 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2850	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пр-кт Победы 440а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2851	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	пр-кт Победы 482	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2852	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пр-кт Победы 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2853	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	проезд Проводников 25А, 90:22:010105:1374	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2854	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	проезд Проводников 45-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2855	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	проезд Проводников 45-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2856	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	проезд Сувукь-Дере 9, 90:22:010228:183	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2857	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	р-н Луговое-2, поз по ГП-212, 90:22:010220:286	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2858	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	р-н Луговое-2, поз по ГП-212, 90:22:010220:286	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2859	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Аблякима Керимова 31/22, 90:22:010208:698	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2860	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Ешиль 27, 90:22:010228:262	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2861	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Папоротниковая 20, 90:22:010228:124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2862	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1 Петровский проезд 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2863	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. А.Джемилева 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2864	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. А.Джемилева 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
2865	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Косухина 2Е КН 2422	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2866	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдуллы Дагджи 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2867	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуль Тейфук 60д, 90:22:010313:452	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2868	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуль Тейфук 60д, 90:22:010313:452	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2869	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Гафарова 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2870	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2871	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Гафарова ГП-56 в р-не Каменка 90:22:010208:2837	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2872	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Керимова 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2873	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аблякима Керимова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
2874	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2875	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Авиационная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

2876	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аджи-Эли 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2877	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аджи-Эли 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
2878	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аджи-Эли/ ул. Тав-Даир 30/28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2879	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Су 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2880	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Су 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2881	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Су 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2882	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Су 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2883	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ак-Кая 2е, 90:22:010313:1341	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2884	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-31)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2885	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-31)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2886	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-49)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2887	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-49)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2888	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Акташ-Э.Улановой 18 (поз по ГП-18)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2889	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Акташ-Э.Улановой ГП-34, 90:22:010209:317	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2890	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Акташ-Э.Улановой ГП-34, 90:22:010209:317	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2891	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Къая 14, 90:22:010313:1103	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2892	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская 44 КН 1223	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
2893	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Алмазарская 32/35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2894	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Алмазарская 32/35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2895	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Алмазарская/Решидова 34/42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2896	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Алмалы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2897	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Алмалы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2898	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Алмалы 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2899	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Алмалы 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2900	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2901	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2902	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

2903	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхан Султана 85/12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2904	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ангарская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2905	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Андриановская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2906	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Арендная 8а, 90:22:010228:2171	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2907	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Арендная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2908	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Армутлык 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2909	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Армутлык 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
2910	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Артезианская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2911	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Артезианская 31/49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2912	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Архангельская 63, 90:22:010220:203	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2913	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Архангельская 63, 90:22:010220:203	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2914	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Асана Рефатова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2915	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Асана Рефатова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2916	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Астраханская 85, 90:22:010220:812	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2917	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Астраханская 85, 90:22:010220:812	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2918	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Астраханская, д. 45, кад. 90:22:010220:498	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2919	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Астраханская, д. 45, кад. 90:22:010220:498	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2920	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ашыкъа Умера 13, 90:22:010312:1236	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2921	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ашыкъа Умера 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2922	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ашыкъа Умера 23-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2923	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ашыкъа Умера 24-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
2924	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Азроклубная 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
2925	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баарь 25, 90:22:010314:536	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2926	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бабушкина 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
2927	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Балаклавская в р-не д. 123, уч. 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2928	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Балаклавская, в районе д. 123, уч. 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2929	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Балаклавская, в районе д. 123, уч. 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

2984	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Бор Чокьярак 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2985	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бориса Хохлова 10-И	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2986	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Бориса Хохлова 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2987	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бориса Хохлова, 90:22:010226:528	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
2988	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Босфорская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
2989	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Айвазовских 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2990	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Айвазовских 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2991	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Братьев Айвазовских 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2992	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Ивановых 236, 90:22:010208:250	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2993	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Ивановых 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2994	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Булганак 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2995	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Булмор 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2996	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Булмор 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2997	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Булмор 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2998	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Булмор 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
2999	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Булмор 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3000	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Булмор 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3001	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Булмор 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3002	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Булмор 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3003	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Буюк-Яшлав 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3004	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. в р-не ул. Полины Осипенко, 90:22:010220:6873	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3005	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. в р-не ул. Полины Осипенко, 90:22:010220:6873	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3006	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Вешняя 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3007	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вилар, д 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3008	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Вологодская 24, 90:22:010220:1002	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3009	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Вологодская 24, 90:22:010220:1002	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3010	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Вологодская 44, 90:22:010220:566	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3011	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Вологодская 44, 90:22:010220:566	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3012	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Вологодская 90:22:010220:1135	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3013	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Вологодская 90:22:010220:1135	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3014	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Вологодская 90:22:010220:2882	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3015	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Вологодская 90:22:010220:2882	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3016	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Волочаевская 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3017	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Волошиновых 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3018	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3019	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло по ГП-78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3020	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Гастелло по ГП-78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3021	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло, участок № 90:22:010201:507 ГП-57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3022	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Гастелло, участок № 90:22:010201:507 ГП-57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3023	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Генерала Григоренко 19, 90:22:010227:906	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3024	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Героев Сталинграда ГП-47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3025	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Глинки 47, 90:22:010215:4999	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3026	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Голубца 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3027	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3028	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Горная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3029	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гражданская 106/32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3030	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гражданская 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3031	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гражданская 59А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3032	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гражданская 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3033	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Грибная 36/17, кад 90:22:010313:1182	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3034	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грибосдова 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3035	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Гридасова 9, Белое-3, 90:22:010206:3215	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3036	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Грушевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3037	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грушевая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

3065	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Долинная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3066	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Донская 40 КН 1604	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3067	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3068	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Досычева 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3069	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ефимовой 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3070	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ешиль-Ада 25А КН 2839	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3071	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ешиль-Ада 4-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3072	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная 10, 90:22:010108:1868	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3073	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Жемчужная 10, 90:22:010108:1868	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3074	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Жигалиной 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3075	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Жидкова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3076	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Журавлиная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3077	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. З. Жильцовой в р-не жд №20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3078	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Закира Мустафаса 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3079	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Залесская 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3080	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Заповедная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3081	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3082	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная 74, 90:22:010301:1031	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3083	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3084	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Зои Рухадзе 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3085	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3086	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3087	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Рухадзе 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3088	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Золотистая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3089	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Зуйская 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3090	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. И. Булатова 1 КН 177	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3091	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. И. Булатова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

3146	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Кемаль Якуб 78Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3147	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кемаль Якуб 79, 90:22:010313:1555	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3148	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Кемаль Якуб 79, 90:22:010313:1555	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3149	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кемаль Якуб 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3150	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кестане 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3151	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3152	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3153	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кипарисная 7А, 90:12:090103:4068	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3154	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3155	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кирпичная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3156	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кирпичная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3157	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кленовая, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3158	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3159	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3160	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3161	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная ГП -1, 90:22:010202:172	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3162	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ковыльная ГП-4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3163	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная ГП-5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3164	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Когемли 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
3165	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кок-Козь 50, 90:22:010108:425	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3166	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 50А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3167	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3168	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3169	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Костромская 11, 90:22:010220:1369	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3170	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Костромская 11, 90:22:010220:1369	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3171	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Костромская 90:22:010220:269	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3172	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Костромская 90:22:010220:269	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3173	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кошобинского 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3174	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красная 39 КН 7419	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3175	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Красноярская 11, 90:22:010220:1931	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3176	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Красноярская 11, 90:22:010220:1931	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3177	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Красноярская 6, 90:22:010220:567	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3178	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Красноярская 6, 90:22:010220:567	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3179	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Красноярская 90:22:010220:1629	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3180	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Красноярская 90:22:010220:1629	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3181	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Красноярская 90:22:010220:2644	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3182	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Красноярская 90:22:010220:2644	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3183	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красных подпольщиков 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3184	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской Весны 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3185	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской Весны 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3186	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымской весны 27, 90:22:010209:221	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3187	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской Весны 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3188	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской Весны 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3189	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской весны 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3190	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской Весны № 90:22:010209:128 ул. Дачная по ГП-36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3191	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской Весны № 90:22:010209:128 ул. Дачная по ГП-36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3192	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымской Правды 63 Г, кад 90:22:010304:945	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3193	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымской Правды 63 д	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3194	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымской Правды 63 е	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3195	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской Правды 63 м	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3196	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кудряшова ГП-19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3197	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Кузнечная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3198	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кунешли 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3199	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Къаралез 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

3200	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Къаранфиль 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3201	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Къуруджи 38 мкр. Белос-5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3202	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Левобережная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3203	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3204	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Леси Украинки 118А КН 296	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3205	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Леси Украинки 153	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3206	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Леси Украинки 155	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3207	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 42А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3208	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3209	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 69Б, 90:22:010104:5699	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3210	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 99/46, 90:22:010104:493	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3211	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3212	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3213	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3214	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лизы Чайкиной, д 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3215	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Липецкая 14, 90:22:010201:928	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3216	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Липецкая 14, 90:22:010201:928	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3217	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Липецкая, участок № 90:22:010201:2023	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3218	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Липецкая, участок № 90:22:010201:2023	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3219	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 145А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3220	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3221	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 91-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3222	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лунная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3223	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Лунная 3-10 КН 2019	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3224	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Лунная 3-10, 90:22:010228:2015	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3225	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Лунная КН 2017	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3226	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Лунная КН 2018	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

3227	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Лютфие Софу 2, кад 90 :22:010208:175	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3228	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лютфие Софу 61а, 90:22:170101:3202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3229	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 90:22:010205:906	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3230	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мамак 25А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3231	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мамак 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3232	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Маркевича 1/41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3233	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мелевше (поз.по ГП-696)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3234	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мелевше 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3235	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мемста Нузета 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3236	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мерджан 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3237	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Меркезий 18а, 90:22:010228:1451	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3238	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Меркезий 34, 90:22:010228:2043	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3239	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3240	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3241	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3242	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3243	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3244	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3245	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3246	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3247	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3248	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3249	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Мермерша 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3250	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Мермерша 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3251	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Миллет 2 стр 1, 90:22:000000:2395	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3252	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Миллет 2 стр 1, 90:22:000000:2395	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3253	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Минаре 7, кад 90:22:010228:312	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

3254	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Миндальная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3255	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Миндальная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3256	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Миндальная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3257	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Миндальная/ул. Инам 11/18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3258	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирас 8, 90:22:010201:2065	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3259	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мисхор 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3260	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мисхор 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3261	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. мкри Новониколаевка КН 2449	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3262	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Молдавская 18, 90:22:010202:706	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3263	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Молдавская 18, 90:22:010202:706	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3264	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Молдавская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3265	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Молдавская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3266	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, д. 13, кад 90:22:010203:1370	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3267	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Н. Велиевой поз по ГП-11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3268	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наратлы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3269	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Наратлы 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3270	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наратлы ГП-10, 90:22:010208:198	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3271	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Наримана Бекирова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3272	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Наримана Бекирова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3273	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Нестерова 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3274	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Нестерова КН 4229 Вели Ибраимова 31/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3275	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Нестерова КН 4229 Вели Ибраимова 31/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3276	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3277	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая ГП-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3278	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3279	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3280	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 28 ГП-307 Луговое-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3281	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 28 ГП-307 Луговое-2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3282	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новгородская 67, 90:22:010220:2725	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3283	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новгородская 67, 90:22:010220:2725	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3284	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новочеркасская 15, 90:22:010201:30738	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3285	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новочеркасская 15, 90:22:010201:30738	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3286	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Новочеркасская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3287	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Новочеркасская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3288	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Носенко 27, 90:22:000000:529	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3289	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Кошевого 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3290	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Общественная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3291	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Овощная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3292	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Озенбаш 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3293	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Озенбаш 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3294	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Озенбаш 136, 90:12:200701:384	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3295	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озняя 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3296	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Оленчука 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3297	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Оленчука 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3298	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Опытная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3299	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Орталан, д 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3300	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. П. Осипенко 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3301	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. П. Осипенко, 50 А, кад 90:22:010220:1919	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3302	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Папоротниковая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3303	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Папоротниковая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3304	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Папоротниковая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3305	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Папоротниковая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3306	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Папоротниковая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3307	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Папоротниковая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

3335	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Полины Осипенко 71, 90:22:010220:2425	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3336	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Полины Осипенко 71, 90:22:010220:2425	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3337	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Полосная 23-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3338	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая 42а, 90:22:010206:3401	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3339	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3340	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3341	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3342	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3343	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Проводников 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3344	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Раснецова 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3345	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Раснецова 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3346	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Решидова 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3347	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Решидова 35 КН 1265	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3348	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Решидова 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3349	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Родниковая (поз по ГП-18)	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3350	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Родниковая, 90:22:010227:4508	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3351	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3352	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3353	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 27 КН 29251	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3354	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 27 КН 29251	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3355	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 29, 90:22:010201:29248	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3356	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 29, 90:22:010201:29248	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3357	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ромашковая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3358	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ромашковая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3359	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 153	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3360	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3361	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сакнилер 25, 90:22:010206:1839	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3389	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Сахарова. 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
3390	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3391	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Сахарова. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3392	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова. участок № (90:22:010313:97)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3393	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Сахарова. участок № (90:22:010313:97)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3394	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Связистов 125	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3395	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Связистов 176	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3396	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 248А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3397	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сент-Османа Ислямова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3398	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сентумера Эминова 12 90:22:010108:2487	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3399	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Сентумера Эминова 12 90:22:010108:2487	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3400	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сейдали Куртсентова 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3401	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сербест, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3402	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Симург 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3403	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Симург 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3404	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Симург 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3405	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Симург 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3406	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Симург 4 КН 403	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3407	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Симург 4 КН 403	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3408	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Симург 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3409	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Симург 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3410	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Синапная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3411	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Синапная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3412	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Синапная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3413	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Синапная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3414	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Соколиная 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3415	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3416	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная 83 КН:1359	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3417	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Старокрымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3418	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Степана Разина 12, 90:22:010301:7606	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3419	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Степана Разина 12, 90:22:010301:7606	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3420	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Стрелковая, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3421	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Сувукь-Дере 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3422	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Тав-Даир 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3423	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Тав-Даир34/ул. Дертколь 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3424	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Тегерек 13, кад 90:22:010313:180	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3425	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Тегерек 18, 90:22:010313:365	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3426	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Темиз 3а, 90:13:020301:200	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3427	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тургенева 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3428	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристов 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3429	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. улица Коммунальная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3430	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Умера Адаманова 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3431	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Умера Адаманова 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3432	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умера Ипчи 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3433	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умера Ипчи 62, 90:22:010207:2056	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3434	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умют 60, 90:22:010313:400	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3435	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Умют Абдуль Тейфук Чименлик Джеппар Акима (90:22:010313:538)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3436	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Умют Абдуль Тейфук Чименлик Джеппар Акима (90:22:010313:538)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3437	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умют, д 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3438	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3439	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уркуста (поз. по ГП-59)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3440	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Уркуста 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3441	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Уркуста 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3442	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Училищная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

3443	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Билялова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3444	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Февзи Билялова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3445	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фенерли 105	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3446	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фенерли 119	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3447	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фенерли КН 3199	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3448	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Фидан 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3449	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Фидан 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3450	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Фидан 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3451	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Фидан 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3452	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Футболистов 63, 90:22:010303:5572	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3453	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хайри Эмир-Заде 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3454	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Хайри Эмир-Заде 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3455	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Хатидже Чапчакчи 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3456	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хвойная 33, 90:22:010313:1588	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3457	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Хвойная 41/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
3458	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 44А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3459	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 50А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3460	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чайыр 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3461	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Чайыр 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3462	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чайыр 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3463	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Чайыр 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3464	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чайыр, д. 12, кад 90:22:010201:955	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3465	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Чайыр, д. 12, кад 90:22:010201:955	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3466	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чамлы ГП-16 КН 2438	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3467	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Челеби джихана 16/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3468	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чешмеджи 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3469	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чешмеджи 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

3470	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чименлик 20, 90:22:010313:1315	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3471	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3472	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан-Тёпе 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3473	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан-Тёпе 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3474	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чора Батыр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3475	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чора Батыр 52/15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3476	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чукурча 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3477	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Чукурча 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3478	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шалфейная 163	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3479	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шалфейная 165, 90:22:010201:36504	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3480	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шалфейная 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3481	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шаталова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3482	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шейтлер/пер. Дунайский 21/1, 90:22:010206:190	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3483	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шефталилик 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3484	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шималий 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
3485	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шималий 46 Белое-5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3486	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шималий/Готская 32/25 КН 4648	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3487	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Широкая 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3488	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 8А (Комсомольское)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3489	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Э.Улановой 37 КН 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3490	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Э.Улановой 37 КН 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3491	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Э.Улановой 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3492	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Эдебият 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3493	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Эдебият 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3494	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эридан 3, 90:22:010108:2435	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3495	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Юсуфа Болата 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3496	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Юсуфа Болата 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

3497	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Юсуфа Болат 2 Берекетли/Яшлар/Горная 90:22:010201:1250	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3498	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Юсуфа Болат 2 Берекетли/Яшлар/Горная 90:22:010201:1250	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3499	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Юсуфа Болат 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3500	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Юсуфа Болат 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3501	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ярославская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3502	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газораспределительной сети	ул. Ярославская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3503	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная ГП-3, 90:22:010205:704	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3504	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар 20, 90:22:010206:3847	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3505	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлар 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3506	Городской округ Симферополь	г. Симферополь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлар 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3507	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	пер. Здоровья,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3508	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Братская ,13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
3509	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3510	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая ,11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3511	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая ,15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3512	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая ,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3513	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3514	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3515	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3516	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3517	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3518	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодёжная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3519	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый Квартал, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
3520	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый квартал, 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3521	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый Квартал,10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3522	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новый квартал,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3523	Городской округ Судак	с. Богатовка	строительство газопровода-ввода	ул. Пальметная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

3551	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Морская,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3552	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3553	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3554	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3555	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3556	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
3557	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, д 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3558	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3559	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3560	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Специалистов 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3561	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Специалистов, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3562	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная,34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3563	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3564	Городской округ Судак	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул.Перникова, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3565	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	5 проезд Озен Бою 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3566	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	кв. Жемчужный, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3567	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	кв. Жемчужный, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3568	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горный ,3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3569	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горный 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3570	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3571	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горный, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3572	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горького, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3573	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горького, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3574	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Горького, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3575	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Громовский, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3576	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Громовский, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3577	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	пер. Громовский, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

3821	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, 1 кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3822	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3823	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3824	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3825	Городской округ Судак	с. Морское	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3826	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, 10 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3827	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, 8Л	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
3828	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, д 36а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3829	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3830	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3831	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3832	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3833	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3834	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3835	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, д 12 кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
3836	Городской округ Судак	пгт Новый Свет	строительство газопровода-ввода	ул. Шаляпина, д 5в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3837	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	кв. Киевский , 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3838	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	кв. Киевский ,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
3839	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая ,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3840	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3841	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3842	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3843	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
3844	Городской округ Судак	с. Прибрежное	строительство газопровода-ввода	ул. Рыбачья ,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
3845	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ЖСК "Эким Кара", 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3846	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	кв. Янъы Къоз, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
3847	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	кв. Яны Къоз ,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

3848	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	кв. Яны Къозы, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3849	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Морской, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3850	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3851	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3852	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3853	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3854	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Угловой, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3855	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Цветочная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
3856	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	пер. Цветочный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3857	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Оджа, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3858	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газораспределительной сети	ул. Аблякима Оджа, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3859	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Оджа, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3860	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
3861	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3862	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Бирюзовая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
3863	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Гнездилова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3864	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Гунешли, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3865	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3866	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Застройщиков, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3867	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
3868	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3869	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3870	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3871	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Голицына, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3872	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
3873	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3874	Городской округ Судак	с. Солнечная долина	строительство газопровода-ввода	ул. Матвиенко, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

4010	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кв-л. Платановый, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4011	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Юго-Западный, 14/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4012	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	мкр. Юго-Западный, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
4013	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Алуштинский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4014	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Алуштинский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4015	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Звёздный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4016	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Звёздный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4017	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Звёздный, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4018	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Звёздный, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4019	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Звёздный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4020	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Звёздный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4021	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4022	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4023	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4024	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Кузнечный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4025	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Пихтовый, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4026	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Пихтовый, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4027	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Пихтовый, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4028	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Пихтовый, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4029	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Пихтовый, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4030	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	пер. Пихтовый, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4031	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Пихтовый, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4032	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Санаторный 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4033	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный, 16/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4034	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	район Суук Су 3. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4035	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	район Суук Су, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4036	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	район Суук Су, квартал 14, д. 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

4037	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	район Суук Су, квартал 2 уч. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4038	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. 14 Апреля, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
4039	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4040	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4041	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4042	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Адаманова Умера, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4043	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4044	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4045	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4046	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4047	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Аджибей, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
4048	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Адмиральская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4049	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатыл, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4050	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатыл, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4051	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айбатыл, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4052	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского 236	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4053	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4054	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская, 108	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
4055	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4056	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Алуштинская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4057	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4058	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4059	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4060	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 51б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4061	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4062	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская, 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4063	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская,59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

4226	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Долинная,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4227	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Долинная,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4228	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская №6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4229	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская №6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4230	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4231	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4232	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4233	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4234	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4235	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. имени Симиренко 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4236	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. имени Симиренко 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4237	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. имени Симиренко, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4238	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Инициативных, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4239	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исмаила Гаспринского, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4240	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исмаила Гаспринского, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4241	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исмаила Гаспринского, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
4242	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исмаила Гаспринского, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4243	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исмаила Гаспринского, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4244	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина, 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
4245	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4246	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
4247	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина, 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4248	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина, 64а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
4249	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Истрашкина,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4250	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Истрашкина,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4251	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Каштановая,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4252	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Каштановая,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

4280	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Ковропрядов, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4281	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ковропрядов, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4282	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Ковропрядов, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4283	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозный 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4284	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4285	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунальная, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4286	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Коммунальная, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4287	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунальная, 4б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4288	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Коммунальная, 4б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4289	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Консульская, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
4290	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Консульская, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4291	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Кутузова, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
4292	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Куш-Кая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4293	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Куш-кая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4294	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
4295	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 105	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
4296	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 65Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4297	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 73/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4298	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
4299	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Бруни 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4300	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Бруни 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4301	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Бруни 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4302	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Майора Хвостова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4303	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Мамеди 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
4304	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Манджил, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4305	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Манджил, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4306	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Манджил, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

4361	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Механизаторов №6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
4362	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов №6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4363	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Механизаторов №6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4364	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Мищенко 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4365	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4366	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4367	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4368	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4369	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4370	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4371	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4372	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4373	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4374	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4375	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Можжевеловая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4376	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Можжевеловая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4377	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежный, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4378	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, д 17/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4379	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4380	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
4381	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4382	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Нижняя, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4383	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4384	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
4385	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4386	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4387	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

4388	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4389	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4390	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
4391	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4392	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4393	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Номан Челеби Джихан, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4394	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4395	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Парковая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4396	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Партизана Егорова №12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4397	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Партизана Егорова №12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4398	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Партизана Егорова №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4399	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Партизана Егорова №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
4400	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Партизана Егорова №8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
4401	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Партизана Егорова №8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
4402	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4403	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Пекарей, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4404	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Пекарей, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4405	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Пекарей, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4406	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Пекарей, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4407	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Пищевиков, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4408	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Пищевиков, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4409	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Пищевиков 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4410	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Пищевиков 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4411	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пограничников, 12/5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4412	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Пограничников, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4413	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
4414	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

4523	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Тополиная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4524	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Торговая, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4525	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4526	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Хаджи Герай, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4527	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 1м	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
4528	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Чалаш Смаил, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4529	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Чалаш Смаил, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4530	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Чалаш Смаил, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4531	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4532	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4533	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4534	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
4535	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4536	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4537	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4538	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4539	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан Заде, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4540	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан-Заде, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4541	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан-Заде, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4542	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чобан-Заде, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4543	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Шакир Селим	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
4544	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Шахмурза, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4545	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссе туристов, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4546	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эфиромасличный, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4547	Городской округ Судак	г. Судак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эфиромасличный, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4548	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Эфиромасличный, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4549	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ювес, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

4550	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Ювес, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4551	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4552	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4553	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4554	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4555	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережная, 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
4556	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Юнус Кандым 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
4557	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4558	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
4559	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4560	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, д 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4561	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, д 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
4562	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая, д 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
4563	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Кушнира,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4564	Городской округ Судак	г. Судак	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Кушнира,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4565	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	пер. Морской, д.2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4566	Городской округ Феодосия	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Морской, д.2-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4567	Городской округ Феодосия	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4568	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Академика Королева, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4569	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Академика Королева, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4570	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4571	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Александра Довженко, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4572	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Александра Довженко, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4573	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Александра Довженко, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4574	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана, д.3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4575	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Афанасия Никитина д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4576	Городской округ Феодосия	с. Береговое	строительство газораспределительной сети	ул. Афанасия Никитина д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

4739	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Отуз,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4740	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Отуз,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4741	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4742	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Речная,57А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4743	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4744	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Речная,63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4745	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 79а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4746	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4747	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4748	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
4749	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская,56 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4750	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Тополевая, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4751	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газораспределительной сети	ул. Тополевая, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4752	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская,11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
4753	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская,13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
4754	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4755	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
4756	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4757	Городской округ Феодосия	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4758	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газопровода-ввода	пер Школьный д.6к	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
4759	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газораспределительной сети	пер Школьный д.6к	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
4760	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газопровода-ввода	пер. Высотный, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4761	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газораспределительной сети	пер. Высотный, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4762	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газопровода-ввода	пер. Высотный, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4763	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газораспределительной сети	пер. Высотный, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4764	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газопровода-ввода	пер. Горный, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
4765	Городской округ Феодосия	пгт Коктебель	строительство газораспределительной сети	пер. Горный, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5225	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5226	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5227	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5228	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5229	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5230	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
5231	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5232	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
5233	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5234	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.57б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5235	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5236	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5237	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5238	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
5239	Городской округ Феодосия	с. Насыпное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.63а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
5240	Городской округ Феодосия	пгт Орджоникидзе	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова, д 24В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5241	Городской округ Феодосия	с. Подгорное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5242	Городской округ Феодосия	с. Подгорное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 1 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5243	Городской округ Феодосия	с. Подгорное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5244	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	пер. Чехова, д.3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5245	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	тер. ТСН "Парус"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5246	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Решидова, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5247	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5248	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5249	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдураманова, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5250	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5251	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5306	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5307	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5308	Городской округ Феодосия	пгт Приморский	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
5309	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	с.Солнечное 90:24:070601:2526	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5310	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. 2-й Южный проезд, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5311	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная, д.1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5312	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газораспределительной сети	ул. Дорожная, д.1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5313	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5314	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5315	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, уч.6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5316	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова, д.2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5317	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Тополевая,15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5318	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5319	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5320	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.9 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5321	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д.9 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5322	Городской округ Феодосия	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.9Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5323	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	3-й Профсоюзный пр-д, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5324	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	3-й Профсоюзный пр-д, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5325	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	мкр. Кефе, ул. Авдет,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5326	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	мкр. Кефе, ул. Авдет,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5327	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	мкр. Кефе, ул. Гаспринского,51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5328	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	мкр. Кефе, ул. Гаспринского,51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5329	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Овражный, д.20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5330	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	пер. 2-й Овражный, д.20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5331	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Овражный, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5332	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Овражный, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5360	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	пер.Шевченко д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5361	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	проезд 5-й Профсоюзный, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
5362	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	СПК "Садко"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5363	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	СПК "Садко"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5364	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Мелиораторов д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5365	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. 3-го Интернационала, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5366	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. А.Никитина, д.39а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5367	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. А.Сахарова, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5368	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. А.Сахарова, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5369	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Сахарова, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
5370	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Сахарова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5371	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Баранова, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5372	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Баранова, д.60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5373	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Барсова, д 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
5374	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Барсова, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
5375	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Башенная д 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5376	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5377	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5378	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5379	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5380	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5381	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5382	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5383	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5384	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5385	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5386	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5387	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская,2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5388	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская,2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5389	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Белогорская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5390	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Белогорская,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5391	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Березанского, д 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5392	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Березанского, д 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5393	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Берекет,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5394	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Берекет,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
5395	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Берекет,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5396	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Босвая д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5397	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Борнсова, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5398	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Вересаева д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5399	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5400	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5401	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Володарского 45а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
5402	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5403	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5404	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого В. д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
5405	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Высоцкого В. д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
5406	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Гарнаева, д.20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5407	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Геологическая, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
5408	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5409	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5410	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Григоренко д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5411	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Григоренко д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5412	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Грина, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5413	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Грина, д 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5495	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская,33Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5496	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснодарская,38г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5497	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская,38д	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5498	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5499	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5500	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Любы Самариной, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5501	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лялелер, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5502	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лялелер, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5503	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Малышева,55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5504	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Малышева,55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5505	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Малышева,59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5506	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Малышева,59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5507	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Маршала Еременко д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
5508	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5509	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5510	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Механизаторов, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5511	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 48а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
5512	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.43а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5513	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.46а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5514	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Назарова,д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5515	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Назарова,д.43А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
5516	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Назарова,д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5517	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Назарова,д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5518	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Назарова,д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5519	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Назарова,д.66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5520	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Насыпная, д.2н	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
5521	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Насыпная, д.2П	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

5549	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5550	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5551	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная, д. 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5552	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Песчаная, д. 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5553	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Петра Григоренко д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5554	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Потемкинская, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5555	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Потемкинская, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5556	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Прогонная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5557	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Профсоюзная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
5558	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Профсоюзная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
5559	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Профсоюзная, д.42А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5560	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Профсоюзная, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
5561	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
5562	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5563	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5564	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сарыголь 6Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5565	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5566	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д.22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5567	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, д.22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5568	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сейсмическая, д.7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5569	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Семашко, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5570	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Семашко, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5571	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сиренная д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5572	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Сиренная д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5573	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Сиренная д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5574	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газораспределительной сети	ул. Сиренная д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5575	Городской округ Феодосия	г. Феодосия	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

5900	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
5901	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5902	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Симферопольское шоссе, д. 2 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5903	Городской округ Ялта	пгт Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольское шоссе, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
5904	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	Алупкинское шоссе, к.н. з.у. 90:25:020103:2293	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5905	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	в районе ул. Риекская, ниже трассы Ялта-Севастополь	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5906	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	в районе ул. Риекская, ниже трассы Ялта-Севастополь	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5907	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	к.н. з.у. 90:25:020104:6119	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5908	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	пер. 40 лет Октября, д. 5В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
5909	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парусный, д. 11к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5910	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парусный, д. 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5911	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	пер. Парусный, д. 4ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5912	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, (90:25:020103:8479)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5913	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алупкинское шоссе, (90:25:020103:8481)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
5914	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, (90:25:020103:9135)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5915	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, в районе дома № 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5916	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, в районе дома № 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5917	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5918	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5919	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 22 О	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5920	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 22 О	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5921	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 22Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5922	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 22Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5923	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 4 Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5924	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 4 Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5925	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 4 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5926	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 4 И	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

5981	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5982	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5983	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Маратовская, в районе дома № 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5984	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Маратовская, д. 16 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5985	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Маратовская, д. 16 Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
5986	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Маратовская, д. 25Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
5987	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Маратовская, д. 59 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5988	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 6 "Б"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5989	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, д. 6 "Б"	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5990	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парусная, д. 11Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5991	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Риекская, в районе дома №25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
5992	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Риекская, д. 29Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
5993	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Риекская, д. 29Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5994	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Риекская, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5995	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Риекская, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5996	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Риекская, д. 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5997	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе, д. 11 В (90:25:020103:1772)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5998	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское шоссе, д. 11 В (90:25:020103:1772)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
5999	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе, д. 30 (90:25:020103:1399)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6000	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское шоссе, д. 30 (90:25:020103:1399)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6001	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе, д. 52 Р	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6002	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольское шоссе, д. 9 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6003	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольское шоссе, д. 9 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6004	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Субхи, в районе дома № 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6005	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Субхи, д. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6006	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фруктовая, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6007	Городской округ Ялта	пгт Гаспра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фруктовая, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

6035	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 21, литера 3, блок №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6036	Городской округ Ялта	п. Горное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 3В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6037	Городской округ Ялта	п. Горное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
6038	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6039	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6040	Городской округ Ялта	п. Горное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6041	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 5В	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6042	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 5В	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6043	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 8, лит. А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6044	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 8, лит. А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6045	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 9, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6046	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 9, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6047	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6048	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6049	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 9Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6050	Городской округ Ялта	п. Горное	строительство газораспределительной сети	ул. Без названия, д. 9Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
6051	Городской округ Ялта	п. Горное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, участок №7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6052	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	к.н.: 90:25:030103:5902	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6053	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6054	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	пер. Зеленый, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6055	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6056	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	пер. Зеленый, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6057	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6058	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	пер. Зеленый, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6059	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый, район дома № 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6060	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	пер. Зеленый, район дома № 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6061	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, в районе дома №15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6170	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 5г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6171	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д. 8 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6172	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 8 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6173	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д. 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6174	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6175	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д.4, в районе Свято-Успенского храма, участок № 1.	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6176	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д.4, в районе Свято-Успенского храма, участок № 1.	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6177	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, район дома №11 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6178	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, районе ОПБУ-32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6179	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, районе ОПБУ-32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6180	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6181	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6182	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. шоссе Гурзуфское, д. 8, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6183	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. шоссе Гурзуфское, д. 9 В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6184	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, д. 12Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6185	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 12в	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6186	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 14У	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6187	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, д. 16 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6188	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская, д. 16 Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6189	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 22б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6190	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6191	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6192	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, д. 62К	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6193	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская, район дома № 22 (район автозаправки ТНК) (90:25:030103:6646)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6194	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская, район дома № 22 (район автозаправки ТНК) (90:25:030103:6646)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6195	Городской округ Ялта	пгт Гурзуф	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, район дома № 22, Хаста, участок № 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6196	Городской округ Ялта	п. Даниловка	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

6521	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6522	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6523	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6524	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6525	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6526	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6527	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6528	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6529	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6530	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6531	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6532	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Циолковского, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6533	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Циолковского, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6534	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Челябинджихана Номана, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6535	Городской округ Ялта	пгт Краснокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Челябинджихана Номана, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6536	Городской округ Ялта	пгт Курпаты	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 12д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6537	Городской округ Ялта	пгт Курпаты	строительство газопровода-ввода	ул. Алупкинское шоссе, д. 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6538	Городской округ Ялта	пгт Курпаты	строительство газораспределительной сети	ул. Алупкинское шоссе, д. 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6539	Городской округ Ялта	пгт Ливадия	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Севастопольский, д. 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6540	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	(к.н.: 90:25:060201:4137)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6541	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	в районе НΠΑО "Массандра", земельный участок №16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6542	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	в районе НΠΑО "Массандра", земельный участок №16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6543	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	на территории Массандровского поселкового совета (к.н.: 90:25:000000:218)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6544	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. 16 апреля 1944 года, д. 19е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6545	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 111А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6546	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 111А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6547	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6548	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 127	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6549	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 129	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6550	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 129	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6551	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 28е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6552	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Винодела Егорова, д. 28е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6553	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Винодела Егорова, д. 32Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
6554	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Винодела Егорова, д. 9В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6555	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д. 21Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
6556	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д. 4Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6557	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д. 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6558	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристская, д. 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6559	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Туристская, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6560	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6561	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Умельцев, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6562	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газораспределительной сети	ул. Умельцев, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6563	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, д. 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6564	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6565	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Умельцев, з/у 11Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6566	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережное шоссе, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6567	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ул. Южнобережное шоссе, уч 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6568	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ш. Симферопольское, в районе дома № 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6569	Городской округ Ялта	пгт Массандра	строительство газопровода-ввода	ш. Симферопольское, д. 3-	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
6570	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ш. Симферопольское, д. 6Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6571	Городской округ Ялта	пгт Массандра	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ш. Туристов, д. 1К	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6572	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	ул. Кедровая, д. 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6573	Городской округ Ялта	пгт Никита	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, в районе Геомодели Крыма, д. №33	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6574	Городской округ Ялта	пгт Никита	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Южнобережное шоссе, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

6575	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	д. 32ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6576	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6577	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6578	Городской округ Ялта	пгт Ореанда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 33а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6579	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	в районе ЖСТ "Лаванда"	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6580	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	в районе ЖСТ "Лаванда"	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6581	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, д. 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6582	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная, д. 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6583	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Мориса Тореза, в районе дома № 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6584	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мориса Тореза, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6585	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Мориса Тореза, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6586	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мориса Тореза, д. 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6587	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная (к.н.: 90:25:060201:4892)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6588	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 12Ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6589	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6590	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6591	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6592	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6593	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
6594	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6595	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 6В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6596	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, д. 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6597	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6598	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6599	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 3И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6600	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газораспределительной сети	ш. Дражинского, д. 3И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6601	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дражинского, д. 4В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

6602	Городской округ Ялта	пгт Отрадное	строительство газопровода-ввода	ш. Дрожинского, д. 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6603	Городской округ Ялта	пгт Советское	строительство газопровода-ввода	ул. Без названия, д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6604	Городской округ Ялта	пгт Советское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Без названия, д. 7и	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6605	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Бакунинский проезд, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6606	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	в районе ЖСЭТ СП "Крымспецстрой" (90:25:010110:1127)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6607	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	гора Дарсан, в районе Горгаза (90:25:010110:181)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6608	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ЖСЕТ ОП "Крымспецстрой", гора Дарсан	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6609	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	мкр. Аутка-2, в районе аптечного склада, земельный участок № 15 (к.н.: 90:25:010115:4705)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6610	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Аутка-2, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
6611	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Аутка-2, земельный участок №26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6612	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6613	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6614	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6615	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6616	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, к.н. з.у. 90:25:010111:147	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6617	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, к.н. з.у. 90:25:010111:147	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6618	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6619	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6620	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6621	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6622	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6623	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6624	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6625	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6626	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6627	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6628	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6656	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6657	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6658	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, з/у 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6659	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, з/у 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6660	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	пер. Дарсановский, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6661	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Карпатский, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6662	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	пер. Пролетарский, в р-не д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6663	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	пер. Пролетарский, д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6664	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Пролетарский, д. 6В (к.н.:90:25:010124:5589)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6665	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	тер. Аутка-2, в районе Хлебокомбината, площадка №1, д. 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6666	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6667	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Аверкина, д. 3Т	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6668	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Аверкина, д. 3Т	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6669	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Аверкина, д. 6Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6670	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Белобродского, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6671	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Белобродского, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6672	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Богдановича, д. 2е	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6673	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большевикская	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6674	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Большевикская, в р-не дома №33 и аптечного склада	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6675	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Большевикская, в р-не дома №33 и аптечного склада	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6676	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большевикская, д. 112	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6677	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Большевикская, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6678	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Большевикская, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6679	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большевикская, д. 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6680	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большевикская, д. 150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6681	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Большевикская, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6682	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Большевикская, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6710	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ветеранов, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6711	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6712	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6713	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6714	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6715	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
6716	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6717	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д. 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6718	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, з/у 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6719	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, з/у 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6720	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6721	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Горная, д. 1ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6722	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6723	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д. 7В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6724	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Донская, д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6725	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Изобильная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6726	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамета (90:25:010124:6118)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6727	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамета, д. 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6728	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Мусы Мамута, д. 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6729	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Мусы Мамута, д. 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6730	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Умера Акмоллы Адаманова	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6731	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6732	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6733	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Казанцева А.И., д. 26И	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6734	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Казанцева А.И., д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6735	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кедровая, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6736	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Кедровая, з.у. 27 (90:25:010115:631)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

6737	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д. 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6738	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6739	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 40В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6740	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинградская, д. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6741	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лукомского, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6742	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мальшева (90:25:010103:8568)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6743	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Мицко, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6744	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Найденова, д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
6745	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Нижнедарсановская	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6746	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Нижнедарсановская	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6747	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6748	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6749	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 32Н	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6750	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6751	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ословского, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6752	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Османова Ейбазера Мустафы имени, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6753	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Османова Ейбазера Мустафы имени, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6754	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Павленко, д. 16Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6755	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Поселковая, д. 14Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6756	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6757	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Поселковая, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6758	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6759	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6760	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6761	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Поселковая, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6762	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Поселковая, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6763	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 10 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6764	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 10 Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6765	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 9б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
6766	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Радужная, д. 1б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6767	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Радужная, д. 17 (к.н.: 90:25:010110:252)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6768	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6769	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д. 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6770	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Руданского, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6771	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свердлова, д. 38-М	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6772	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свердлова, д. 42В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6773	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова, д. 89Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6774	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сосновая, д. 23-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6775	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6776	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова, д. 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6777	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Спендиарова, д. 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6778	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Спендиарова, д. 11-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6779	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Спендиарова, д. 11-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6780	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Среднедарсановская, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6781	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Среднедарсановская, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6782	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Средне-Дарсановская, д. 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6783	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Средне-Дарсановская, д. 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6784	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Средне-Дарсановская, д. 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6785	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газораспределительной сети	ул. Средне-Дарсановская, д. 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6786	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Субхи, д. 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6787	Городской округ Ялта	г. Ялта	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Субхи, д. 15б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6788	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6789	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Ульянова Дмитрия, д. 1Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6790	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	ул. Халтурина, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

6845	Городской округ Ялта	г. Ялта	строительство газопровода-ввода	Южнобережное шоссе, д. 59А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6846	Бахчисарайский район	с. Айвовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6847	Бахчисарайский район	с. Айвовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. К.Маркса 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6848	Бахчисарайский район	с. Айвовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Карла Маркса 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6849	Бахчисарайский район	с. Айвовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснофлотская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6850	Бахчисарайский район	с. Айвовое	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6851	Бахчисарайский район	с. Ароматное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подлесная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6852	Бахчисарайский район	с. Ароматное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Розовая 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6853	Бахчисарайский район	с. Ароматное	строительство газопровода-ввода	ул. Сергея Ефремова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6854	Бахчисарайский район	с. Ароматное	строительство газопровода-ввода	ул. Табачная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6855	Бахчисарайский район	с. Ароматное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шалфейная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6856	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Аю-Даг 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6857	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Аю-Даг 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6858	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6859	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6860	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6861	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6862	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6863	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6864	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Мангуп 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6865	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Мангуп 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6866	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Улаклы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6867	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Улаклы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6868	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	пер. Улаклы 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6869	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	пер. Улаклы 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6870	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1498км Приднепровской железной дороги 732	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6871	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. А.Болека 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

6872	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абдулы Тейфукь, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6873	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Абдулы Тейфукь, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6874	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абдулы Тейфукь, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6875	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Абдулы Тейфукь, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6876	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Аблякима Ильми 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6877	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6878	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6879	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Абрама Болека 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6880	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6881	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Агатагела Крымского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6882	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Айсерез 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6883	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Акчочьярлыкль 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6884	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Албат 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6885	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Албат 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6886	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6887	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Альминская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6888	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
6889	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6890	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 81А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6891	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6892	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6893	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6894	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6895	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6896	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6897	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6898	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

6899	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6900	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6901	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6902	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Румянцева 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
6903	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ашика Умера 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6904	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Ашика Умера 29В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
6905	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Базарная 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6906	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6907	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
6908	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 109А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6909	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 111	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6910	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6911	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Басенко 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6912	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6913	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6914	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6915	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6916	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6917	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6918	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6919	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Басенко 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6920	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бахчисарайская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6921	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6922	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
6923	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Бельбекская д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6924	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Василия Джарты, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6925	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Василия Джарты, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

6953	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6954	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6955	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
6956	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Дерекой 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6957	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Дерекой 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6958	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Джессарет 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6959	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6960	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 46А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
6961	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Достлукъ 67А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
6962	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
6963	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Ешиль Ада 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6964	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. И.Бортникова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6965	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Абрама Болска 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6966	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им Алиме Абденнановой 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6967	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им Алиме Абденнановой 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6968	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Алиме Абденнановой 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
6969	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им Алиме Абденнановой 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
6970	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Ивана Бортникова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
6971	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Османа Акъчокъракълы 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
6972	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Сейтнеби Абдураманова 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6973	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им Шапшала 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
6974	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Вели Мургазева , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
6975	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6976	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6977	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. им. Ивана Бортникова , 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6978	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Им.Абрама Болска 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
6979	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. им. Джафера Сейдамста 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

7007	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7008	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7009	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7010	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7011	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Качинская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7012	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 43а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7013	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Качинская 43а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7014	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Качинская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7015	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Коккоз 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7016	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Коккоз 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7017	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Коккоз 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7018	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Коккоз 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7019	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Коккоз 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7020	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Краснофлотская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7021	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской Весны 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7022	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской Весны 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7023	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Къаралез 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7024	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7025	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7026	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7027	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7028	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лазурная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7029	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7030	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7031	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 12А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7032	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Македонского 69А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7033	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мамута Рефата 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

7034	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мамута Рефата 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7035	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7036	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7037	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7038	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Мичурина 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7039	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Мустеджиба Улькюсала	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7040	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Несибуллы Велиева 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7041	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Островского 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7042	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Островского 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7043	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 4/1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7044	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пирогова 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7045	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Подгородняя 28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7046	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Подгородняя 77В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7047	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7048	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Румянцева 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7049	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Румянцева 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7050	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Румянцева, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7051	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7052	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7053	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7054	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7055	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7056	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7057	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7058	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сабрие Эриджеповой 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
7059	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 171	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7060	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Самойленко 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

7061	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сейтнеби Абдураманова 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7062	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Сейтнеби Абдураманова 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7063	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая , 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7064	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая 15В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7065	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7066	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7067	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7068	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терджиман 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7069	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тынчлыкь 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7070	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. У.Баданинского 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7071	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. У.Баданинского 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7072	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. У.Баданинского 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7073	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекистанская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7074	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекистанская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7075	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекистанская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7076	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Узбекистанская 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7077	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Узбекистанская 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7078	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Дагъы 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7079	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Дагъы 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7080	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Дагъы 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7081	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Урал Дагъы 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7082	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Урал Дагъы 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7083	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Уррнет 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7084	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Усеина Баданинского 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7085	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Усеина Баданинского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7086	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Белялова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7087	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Февзи Билялова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

7088	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Чатыр Дагъ 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7089	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Чатыр Дагъ 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7090	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Челоскинцев 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7091	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова 48А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7092	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шакир Селим 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7093	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Шакир Селим 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7094	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7095	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7096	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7097	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7098	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7099	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Шапшала 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7100	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шмидта 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7101	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Эдие Топчи 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7102	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7103	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7104	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7105	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7106	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7107	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7108	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7109	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7110	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7111	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7112	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7113	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7114	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Шестака 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

7115	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7116	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газораспределительной сети	ул. Якова Шестака 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7117	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Якова Шестака 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7118	Бахчисарайский район	г. Бахчисарай	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7119	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абрикосовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7120	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 23В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7121	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 82А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7122	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7123	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7124	Бахчисарайский район	с. Белокаменное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 42Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7125	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7126	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская , 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7127	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7128	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большая Морская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7129	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7130	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большая Морская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7131	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 2Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7132	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7133	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 30 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7134	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7135	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7136	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7137	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7138	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7139	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина ,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7140	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7141	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

7142	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7143	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7144	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7145	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7146	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7147	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7148	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7149	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7150	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7151	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7152	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7153	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7154	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7155	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Магистральная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7156	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7157	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7158	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7159	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7160	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
7161	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7162	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нагорная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7163	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нагорная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7164	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7165	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 28А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7166	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7167	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7168	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

7196	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7197	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7198	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7199	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 48В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7200	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7201	Бахчисарайский район	с. Береговое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7202	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7203	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7204	Бахчисарайский район	с. Береговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7205	Бахчисарайский район	с. Большое Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7206	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Алюминская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7207	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Алюминская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7208	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Алюминская 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7209	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7210	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7211	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7212	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7213	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубничная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7214	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубничная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7215	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7216	Бахчисарайский район	с. Брянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кысьмет 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7217	Бахчисарайский район	с. Брянское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7218	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Высокая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7219	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Высокая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7220	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7221	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7222	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

7223	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7224	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7225	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7226	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7227	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7228	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7229	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7230	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марта 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7231	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Марта 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7232	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марта 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7233	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 23В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7234	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7235	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 72Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7236	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7237	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7238	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Сидельникова 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7239	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	ул. Сидельникова 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7240	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газопровода-ввода	участок 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7241	Бахчисарайский район	с. Верхоречье	строительство газораспределительной сети	участок 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7242	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7243	Бахчисарайский район	с. Викторовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Адалет 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7244	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7245	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7246	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлыкь 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7247	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Балаклавская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7248	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Балаклавская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7249	Бахчисарайский район	с. Викторовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Золотое Кольцо 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

7250	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Золотое Кольцо 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7251	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Золотое кольцо 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7252	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Къысмет 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7253	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Къысмет 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7254	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Къысмет 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7255	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Мектепли 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7256	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Мектепли 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7257	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Мектепли 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7258	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокъраклыкь 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7259	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокъраклыкь 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7260	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокъраклыкь 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7261	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокъраклыкь 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7262	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чокъраклыкь 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7263	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юнуса Кандыма 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7264	Бахчисарайский район	с. Викторовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юнуса Кандыма 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7265	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	пер. Выгонный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7266	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
7267	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7268	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7269	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7270	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7271	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7272	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7273	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Абрикосовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7274	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абрикосовая 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7275	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Алма-Тархан 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7276	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Бурлюк 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

7277	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7278	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дорофеева 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7279	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Дорофеева 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7280	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Дорофеева, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7281	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Дорофеева, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7282	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7283	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7284	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7285	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийское шоссе 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7286	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийское шоссе 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7287	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийское шоссе 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7288	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийское шоссе 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7289	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийское шоссе 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7290	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийское шоссе 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7291	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7292	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Котовского 22-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7293	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крупской 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7294	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крупской 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7295	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крупской 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7296	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7297	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кульняк 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7298	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7299	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 163А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7300	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 168	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7301	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 173	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7302	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 181	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7303	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луначарского 22А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

7304	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7305	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7306	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7307	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газораспределительной сети	ул. Плодовая 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7308	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая 8Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7309	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7310	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7311	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7312	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7313	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7314	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7315	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7316	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7317	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7318	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Тепличная 9 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7319	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тракторная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7320	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тренева 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7321	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Федько 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7322	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фрунзе 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7323	Бахчисарайский район	с. Вилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фурманова 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7324	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Челобиджихан 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7325	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Челобиджихан, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7326	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7327	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7328	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
7329	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шалаева 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7330	Бахчисарайский район	с. Вилино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

7439	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7440	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7441	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Селимова 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7442	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Селимова 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7443	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Селимова 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7444	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Селимова 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7445	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Селимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7446	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Селимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7447	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Селимова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7448	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Селимова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7449	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Селимова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7450	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Селимова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7451	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7452	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7453	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7454	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7455	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7456	Бахчисарайский район	с. Голубинка	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7457	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7458	Бахчисарайский район	с. Голубинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7459	Бахчисарайский район	с. Дачное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
7460	Бахчисарайский район	с. Дачное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Толе 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7461	Бахчисарайский район	с. Дачное	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7462	Бахчисарайский район	с. Дачное	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая 56А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7463	Бахчисарайский район	с. Долинное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 61А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7464	Бахчисарайский район	с. Долинное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 29А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7465	Бахчисарайский район	с. Долинное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

7520	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7521	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7522	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7523	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7524	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7525	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Стадионная 36Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7526	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7527	Бахчисарайский район	с. Железнодорожное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шмелева 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7528	Бахчисарайский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 2Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7529	Бахчисарайский район	с. Залесное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7530	Бахчисарайский район	с. Казанки	строительство газопровода-ввода	ул. Стрельникова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7531	Бахчисарайский район	с. Казанки	строительство газопровода-ввода	ул. Стрельникова 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7532	Бахчисарайский район	с. Казанки	строительство газопровода-ввода	ул. Чкаловская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7533	Бахчисарайский район	с. Казанки	строительство газопровода-ввода	ул. Чкаловская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7534	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7535	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	пер. Школьный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7536	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7537	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	пер. Школьный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7538	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Победы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7539	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет Победы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7540	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7541	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7542	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7543	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7544	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская , 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7545	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская , 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7546	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

7547	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7548	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Плодовая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7549	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Плодовая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7550	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7551	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7552	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Стрельникова 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7553	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Стрельникова 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7554	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7555	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7556	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7557	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7558	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7559	Бахчисарайский район	с. Каштаны	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7560	Бахчисарайский район	с. Каштаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шувалова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7561	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Панфилова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7562	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Панфилова 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7563	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7564	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7565	Бахчисарайский район	с. Кочергино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7566	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7567	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7568	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7569	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фрунзе 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7570	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щорса 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7571	Бахчисарайский район	с. Красная Заря	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щорса 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7572	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7573	Бахчисарайский район	с. Красный Мак	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Саловый 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

7601	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	пер. Заречный 3/6 кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7602	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 70 лет Октября 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7603	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хана Султана 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7604	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хана Султана 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7605	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7606	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7607	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7608	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7609	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7610	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7611	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7612	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7613	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7614	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Верещагина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7615	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Верещагина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7616	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колхозная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7617	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7618	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7619	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 17 кв 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7620	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7621	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7622	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Маршала Жукова 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7623	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина 15/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7624	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7625	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 47Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7626	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	строительство газораспределительной сети	ул. Родниковая 47Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7627	Бахчисарайский район	пгт Куйбышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

7655	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7656	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная , 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7657	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная , 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7658	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7659	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7660	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7661	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7662	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Кобазы 45А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7663	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7664	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7665	Бахчисарайский район	с. Малиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7666	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7667	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 15 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7668	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7669	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7670	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Исмаила Гаспринского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7671	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Исмаила Гаспринского 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7672	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7673	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7674	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7675	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская 21А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7676	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Уральская 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7677	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черкез Али 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7678	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эдишель 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7679	Бахчисарайский район	с. Маловидное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эдишель 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7680	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Эдишель 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7681	Бахчисарайский район	с. Маловидное	строительство газопровода-ввода	ул. Эдишель 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

7763	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7764	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7765	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Куйбышева 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7766	Бахчисарайский район	с. Новенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Куйбышева 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7767	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7768	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7769	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7770	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7771	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7772	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7773	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7774	Бахчисарайский район	с. Новенькое	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7775	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	пер. Виноградный 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
7776	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
7777	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7778	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
7779	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7780	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7781	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7782	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7783	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7784	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7785	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
7786	Бахчисарайский район	с. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7787	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грушевая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
7788	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грушевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7789	Бахчисарайский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Грушевая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

7817	Бахчисарайский район	с. Новоульяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
7818	Бахчисарайский район	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Альминская 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
7819	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Альминская 86/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7820	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7821	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7822	Бахчисарайский район	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
7823	Бахчисарайский район	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7824	Бахчисарайский район	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7825	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Бабича 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7826	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Бассейная 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7827	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Верхний Городок 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7828	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
7829	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7830	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7831	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7832	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7833	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 2Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7834	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 2Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
7835	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Речная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7836	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 45В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7837	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7838	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Речная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
7839	Бахчисарайский район	с. Песчаное	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 52а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7840	Бахчисарайский район	с. Песчаное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
7841	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7842	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
7843	Бахчисарайский район	с. Плодовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Первый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

8033	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8034	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8035	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 43Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8036	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8037	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Студенческая 49А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8038	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8039	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8040	Бахчисарайский район	с. Прохладное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Студенческая 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8041	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8042	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8043	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8044	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8045	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газораспределительной сети	ул. Студенческая 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8046	Бахчисарайский район	с. Прохладное	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8047	Бахчисарайский район	с. Растущее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8048	Бахчисарайский район	с. Растущее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8049	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 45Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8050	Бахчисарайский район	с. Речное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Длинная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8051	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Длинная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8052	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Длинная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8053	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Длинная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8054	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8055	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8056	Бахчисарайский район	с. Речное	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8057	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8058	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8059	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

8060	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8061	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8062	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8063	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Кольцевая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8064	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8065	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8066	Бахчисарайский район	с. Самохвалово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8067	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 112	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8068	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Саадет 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8069	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Саадет 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8070	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Саадет 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8071	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Саадет 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8072	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Улаклы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8073	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8074	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8075	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8076	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8077	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8078	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8079	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8080	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8081	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8082	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8083	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8084	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8085	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлар, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
8086	Бахчисарайский район	с. Севастьяновка	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлар, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

8141	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8142	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8143	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Королева 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8144	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8145	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8146	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8147	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8148	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 40а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8149	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8150	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8151	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8152	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8153	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8154	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8155	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8156	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
8157	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8158	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8159	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8160	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8161	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8162	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8163	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8164	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8165	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8166	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8167	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март

8168	Бахчисарайский район	с. Скалистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8169	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8170	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8171	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юности 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8172	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Юности 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8173	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юности 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8174	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Юности 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8175	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юности 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8176	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Юности 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8177	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юности 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8178	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Юности 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8179	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юности 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8180	Бахчисарайский район	с. Скалистое	строительство газораспределительной сети	ул. Юности 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8181	Бахчисарайский район	п. Стальное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 10А/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8182	Бахчисарайский район	п. Стальное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 10А/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8183	Бахчисарайский район	п. Стальное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8184	Бахчисарайский район	с. Суворово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кутузова 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8185	Бахчисарайский район	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Папанина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8186	Бахчисарайский район	с. Суворово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8187	Бахчисарайский район	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8188	Бахчисарайский район	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 35А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
8189	Бахчисарайский район	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 35Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8190	Бахчисарайский район	с. Суворово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8191	Бахчисарайский район	с. Суворово	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8192	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8193	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8194	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

8222	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8223	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8224	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8225	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8226	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8227	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8228	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8229	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8230	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8231	Бахчисарайский район	с. Табачное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сотника 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8232	Бахчисарайский район	с. Табачное	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8233	Бахчисарайский район	с. Танковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8234	Бахчисарайский район	с. Танковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 35А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8235	Бахчисарайский район	с. Танковое	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8236	Бахчисарайский район	с. Танковос	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8237	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8238	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. М.Джемиева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8239	Бахчисарайский район	с. Танковос	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Серегина 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8240	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8241	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8242	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
8243	Бахчисарайский район	с. Танковос	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8244	Бахчисарайский район	с. Тенистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А.Абденнановой 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8245	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 130	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8246	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газораспределительной сети	ул. Абденнановой 130	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8247	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8248	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газораспределительной сети	ул. Абденнановой 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

8249	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8250	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газораспределительной сети	ул. Абденнановой 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8251	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 14А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
8252	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8253	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газораспределительной сети	ул. Абденнановой 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8254	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнановой 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8255	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газораспределительной сети	ул. Абденнановой 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8256	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8257	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
8258	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 26Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
8259	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8260	Бахчисарайский район	с. Тенистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
8261	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8262	Бахчисарайский район	с. Тенистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8263	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8264	Бахчисарайский район	с. Тенистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8265	Бахчисарайский район	с. Тенистое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8266	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8267	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8268	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8269	Бахчисарайский район	с. Тенистое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8270	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хан Султана 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8271	Бахчисарайский район	с. Тополи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бахчи 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8272	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
8273	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8274	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8275	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 11Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

8276	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8277	Бахчисарайский район	с. Тополи	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Эдие Топчи 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8278	Бахчисарайский район	с. Тополи	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8279	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8280	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	пер. Южный 6Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8281	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Южный 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8282	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грузинова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8283	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Грузинова 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8284	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8285	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8286	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8287	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская 8Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8288	Бахчисарайский район	с. Трудолобовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8289	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. 18 Мая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
8290	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. 18 мая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
8291	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. 18 мая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8292	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8293	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дзержинского 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8294	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8295	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8296	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газораспределительной сети	ул. Комарова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8297	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8298	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 37Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8299	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8300	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газораспределительной сети	ул. Комарова 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8301	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8302	Бахчисарайский район	с. Тургеневка	строительство газораспределительной сети	ул. Комарова, 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

8411	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8412	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гайдара 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8413	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гайдара 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8414	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8415	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8416	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8417	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8418	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8419	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
8420	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
8421	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8422	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8423	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8424	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Гунько 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8425	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Гунько 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8426	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8427	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 135А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8428	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 18/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8429	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лазо 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8430	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Лазо 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8431	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лазо 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8432	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 46А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8433	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8434	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
8435	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8436	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8437	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 19/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

8438	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 19/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8439	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8440	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8441	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 39А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8442	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы , 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8443	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы , 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8444	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 109	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8445	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 109	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8446	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8447	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8448	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8449	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8450	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8451	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8452	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8453	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8454	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8455	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8456	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8457	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8458	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8459	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8460	Бахчисарайский район	с. Угловое	строительство газораспределительной сети	ул. Победы 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8461	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свидаевского 43А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8462	Бахчисарайский район	с. Угловое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свидаевского 59А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8463	Бахчисарайский район	с. Фурмановка	строительство газопровода-ввода	земельный участок кад. № 90:01:080301:2162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8464	Бахчисарайский район	с. Фурмановка	строительство газораспределительной сети	земельный участок кад. № 90:01:080301:2162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

8519	Бахчисарайский район	с. Холмовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8520	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8521	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8522	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8523	Бахчисарайский район	с. Холмовка	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8524	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Белоусова 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8525	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
8526	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8527	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8528	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
8529	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8530	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
8531	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского 22А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8532	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8533	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8534	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8535	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
8536	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8537	Бахчисарайский район	с. Шевченково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8538	Бахчисарайский район	с. Шевченково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 14Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8539	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	2-й пер Наврез 4, кад 90:02:010101:1868	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8540	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	2-й пер Наврез 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
8541	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	мкр Новый 135, 90:02:010109:2852	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8542	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	мкр Новый 135, 90:02:010109:2852	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8543	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	мкр. Новый 1, кад 90:02:010109:3337	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8544	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	мкр. Новый 1, кад 90:02:010109:3337	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8545	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	мкр. Новый 10, 90:02:010109:79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

8762	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Чехова 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8763	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Чехова 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8764	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Чехова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
8765	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Чехова 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8766	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Чехова 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8767	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Чехова 8, кад 90:02:010108:2301	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8768	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Чехова 8, кад 90:02:010108:2301	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8769	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Шабалина 4, 90:02:010108:2725	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8770	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Шабалина 4, 90:02:010108:2725	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8771	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный 5, кад 90:02:010109:2982	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8772	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Шоссейный 5, кад 90:02:010109:2982	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8773	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный 8/4 кад № 90:02:010109:641	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8774	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Шоссейный 8/4 кад № 90:02:010109:641	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8775	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Щёлкина 9, кад 90:02:010105:42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8776	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Щёлкина 9, кад 90:02:010105:42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8777	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Щорса 11, 90:02:010105:4611	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8778	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Щорса 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8779	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Щорса 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8780	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	пер. Щорса 4 КН 90:02:010105:476	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8781	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	пер. Щорса 4 КН 90:02:010105:476	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8782	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	туп. Садовый 1/35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8783	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	туп. Садовый 1/35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8784	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул Шабалина 10, 90:02:010108:412	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8785	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул Шабалина 10, 90:02:010108:412	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
8786	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 13 КН 307	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
8787	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 17А КН 645	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
8788	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. 40 Лет Победы 3, КН 780	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

9572	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Продольная 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9573	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Продольная 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9574	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Продольная, д. 76, кад 90:02:010109:418	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9575	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Продольная, д. 76, кад 90:02:010109:418	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9576	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Продольная, д. 76А, кад 90:02:010109:358	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9577	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Продольная, д. 76А, кад 90:02:010109:358	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9578	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Продольная/Багликова 27/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9579	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Продольная/Багликова 27/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9580	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9581	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9582	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
9583	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9584	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина 9 КН 2297	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
9585	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 1, 90:02:000000:896	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9586	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 1, 90:02:000000:896	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9587	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 2, 90:02:010109:615	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9588	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 2, 90:02:010109:615	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9589	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9590	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9591	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9592	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9593	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 3 КН 90:02:010109:705	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9594	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Русская 3 КН 90:02:010109:705	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9595	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9596	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Русская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9597	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Сабрие Эреджеповой, д. 7, кад 90:02:071101:2369	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9598	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

9842	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Уютот 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9843	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Уютот, д. 27, кад 90:02:010107:114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
9844	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Ушакова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9845	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Ушакова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9846	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9847	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Феодосийская 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9848	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская 18 кад № 90:02:010109:2668	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9849	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Феодосийская 18 кад № 90:02:010109:2668	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9850	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Феодосийская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9851	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Феодосийская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9852	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Фурманова 8/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9853	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Фурманова 8/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9854	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чадыр-Кермен 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
9855	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чадыр-Кермен 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9856	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чадыр-Кермен 27, 90:02:000000180	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9857	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чадыр-Кермен, д. 24, кад 90:02:010101:733	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
9858	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 18/7 кад № 90:02:010108:2854	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9859	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чапаева 18/7 кад № 90:02:010108:2854	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9860	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 27, 90:02:010108:113	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9861	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чапаева 27, 90:02:010108:113	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9862	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 3 кад. 90:02:010108:2859	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9863	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чапаева 3 кад. 90:02:010108:2859	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9864	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9865	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9866	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
9867	Белогорский район	г. Белогорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 14 КН 2821	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
9868	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

9896	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 7А, 90:02:010108:472	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9897	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова 7А, 90:02:010108:472	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9898	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д. 36, кад 90:02:010108:2386	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9899	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова, д. 36, кад 90:02:010108:2386	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9900	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова/Чапаева 34/1, 90:02:010108:2304	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9901	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Чкалова/Чапаева 34/1, 90:02:010108:2304	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9902	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шабалина 12 кад № 90:02:010108:422	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9903	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Шабалина 12 кад № 90:02:010108:422	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9904	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шабалина 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9905	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Шабалина 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9906	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9907	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
9908	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
9909	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 18 / Пушкина 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9910	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 22/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9911	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
9912	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
9913	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
9914	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 34а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9915	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
9916	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9917	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
9918	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9919	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
9920	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 9, кад 90:02:010104:787	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9921	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 106, 90:02:010109:235	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
9922	Белогорский район	г. Белогорск	строительство газораспределительной сети	ул. Шоссейная 106, 90:02:010109:235	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

10085	Белогорский район	с. Криничное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10086	Белогорский район	с. Криничное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10087	Белогорский район	с. Криничное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10088	Белогорский район	с. Криничное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10089	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10090	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 12, 90:02:190101:93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10091	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10092	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 15 КН 1524	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10093	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10094	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10095	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10096	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10097	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10098	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10099	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 7, кад. 90:02:000000:601	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10100	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет ВЛКСМ 8, 90:02:000000:543	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10101	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 10, 90:02:190101:82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10102	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 11, 90:02:190101:166	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10103	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10104	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 18, кад. 90:02:190101:64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10105	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 3, 90:02:190101:1545	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10106	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 5, 90:02:190101:1235	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10107	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10108	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10109	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10110	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, д. 13, кад. 90:02:190101:167	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10111	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

10139	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10140	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 4, 90:02:190102:50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10141	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10142	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Греческая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10143	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Греческая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10144	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Греческая 22, кад. 90:02:190101:1206	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10145	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Греческая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10146	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Греческая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10147	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 10, 90:02:190102:288	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10148	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10149	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10150	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10151	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10152	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10153	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10154	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10155	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10156	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10157	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская 9 КН 1180	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10158	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Казахстанская, д 3, 90:02:190101:1550	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10159	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 10 КН 280	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10160	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10161	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 12, кад 90602:190102:1367	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10162	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 15, 90:02:190102:154	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10163	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10164	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 3, 90:02:190102:202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10165	Белогорский район	с. Чернополе	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

10301	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10302	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10303	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10304	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10305	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 8, 90:02:190101:220	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10306	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 9, 90:02:000000:1028	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10307	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10308	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10309	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 19, 90:02:190101:145	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10310	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 2, 90:02:190101:1179	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10311	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10312	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 23, 90:02:190101:168	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10313	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10314	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 26, 90:02:190101:1153	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10315	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 27, 90:02:190102:1417	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10316	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10317	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10318	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10319	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10320	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10321	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10322	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10323	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская, д. 32, ка д 90:02:190101:1549	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10324	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10325	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 12 КН 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10326	Белогорский район	с. Чернополье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 14 КН 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10327	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

10328	Белогорский район	с. Чернополье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10329	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10330	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10331	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 22 КН 1204	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10332	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 24, 90:02:190101:1134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10333	Белогорский район	с. Чернополье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10334	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10335	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10336	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10337	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10338	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 39, кад 90:02:190102:265	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10339	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10340	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10341	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 49А, 90:02:190102:285	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10342	Белогорский район	с. Чернополье	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 51, кад. 90:02:190102:282	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10343	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 12А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10344	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10345	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 18, 90:02:100701:681	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10346	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10347	Белогорский район	с. Яблочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10348	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10349	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10350	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10351	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10352	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10353	Белогорский район	с. Яблочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 6, 90:02:100701:39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10354	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь

10517	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10518	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10519	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Щорса, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10520	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Щорса, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10521	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Энергетиков, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10522	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10523	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10524	Джанкойский район	пгт Азовское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10525	Джанкойский район	с. Арбузовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парковая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10526	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	с. Ближнегородское, ул. Ленина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10527	Джанкойский район	с. Ближнегородское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Еременко, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10528	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Еременко, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10529	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10530	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10531	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10532	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10533	Джанкойский район	с. Ближнегородское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10534	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,72	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10535	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10536	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10537	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10538	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10539	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10540	Джанкойский район	с. Ближнегородское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10541	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбыд,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10542	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10543	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь

10544	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10545	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10546	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10547	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10548	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10549	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10550	Джанкойский район	с. Ближнее	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10551	Джанкойский район	с. Болотное	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10552	Джанкойский район	с. Болотное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10553	Джанкойский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10554	Джанкойский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10555	Джанкойский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10556	Джанкойский район	пгт Вольное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10557	Джанкойский район	пгт Вольное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10558	Джанкойский район	пгт Вольное	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10559	Джанкойский район	пгт Вольное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10560	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10561	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10562	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10563	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10564	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10565	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10566	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10567	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10568	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10569	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10570	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

10571	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
10572	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10573	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10574	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10575	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10576	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10577	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10578	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10579	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10580	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10581	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10582	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10583	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10584	Джанкойский район	с. Выпасное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10585	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10586	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10587	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10588	Джанкойский район	с. Дмитриевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
10589	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	пер. Больничный, 1в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10590	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	пер. Больничный, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10591	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10592	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
10593	Джанкойский район	с. Днепровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луначарского, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10594	Джанкойский район	с. Днепровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луначарского, 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10595	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, 23г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10596	Джанкойский район	с. Днепровка	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10597	Джанкойский район	с. Жилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

10598	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10599	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10600	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10601	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10602	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газораспределительной сети	ул. Горького,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10603	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького,54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10604	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газораспределительной сети	ул. Горького,54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10605	Джанкойский район	с. Жилино	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10606	Джанкойский район	с. Жилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10607	Джанкойский район	с. Жилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10608	Джанкойский район	с. Жилино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10609	Джанкойский район	с. Завет-Ленинский	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10610	Джанкойский район	с. Завет-Ленинский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10611	Джанкойский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гоголя д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10612	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10613	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10614	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10615	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10616	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10617	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10618	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10619	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Московская,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10620	Джанкойский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парковая, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10621	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10622	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Парниковая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10623	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10624	Джанкойский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

10760	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10761	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10762	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10763	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10764	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10765	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10766	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10767	Джанкойский район	с. Колоски	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10768	Джанкойский район	с. Кондратьево	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10769	Джанкойский район	с. Кондратьево	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская, 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10770	Джанкойский район	с. Кондратьево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учительская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10771	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Одарик, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10772	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10773	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10774	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Беляева,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10775	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Дубинина, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10776	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. В.Дубинина, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10777	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Дубинина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10778	Джанкойский район	с. Краснодольное	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10779	Джанкойский район	с. Крымка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Беляева, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10780	Джанкойский район	с. Крымка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10781	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газопровода-ввода	ул. Проезжая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10782	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газораспределительной сети	ул. Проезжая,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10783	Джанкойский район	с. Крымка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10784	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Школьный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10785	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10786	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

10787	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10788	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10789	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10790	Джанкойский район	с. Лобаново	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10791	Джанкойский район	с. Лобаново	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10792	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пионерская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10793	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10794	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая,40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10795	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10796	Джанкойский район	с. Лобаново	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10797	Джанкойский район	с. Лобаново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10798	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10799	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10800	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10801	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10802	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10803	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10804	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10805	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10806	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10807	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10808	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10809	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10810	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
10811	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10812	Джанкойский район	с. Луганское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10813	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август

10814	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10815	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10816	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10817	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10818	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10819	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10820	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10821	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10822	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10823	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10824	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10825	Джанкойский район	с. Луганское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10826	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
10827	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	пер. Майский, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10828	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	пер. Майский, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10829	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10830	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10831	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10832	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10833	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10834	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Вольнская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10835	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 8/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10836	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10837	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.26/26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10838	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10839	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10840	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль

10841	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10842	Джанкойский район	с. Майское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10843	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10844	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10845	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10846	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10847	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10848	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10849	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10850	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10851	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, д.86	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10852	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10853	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Мокроусова, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10854	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
10855	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10856	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10857	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10858	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 56-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10859	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Розы Люксембург, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10860	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10861	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10862	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10863	Джанкойский район	с. Майское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Футбольная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10864	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10865	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10866	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Черкасская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10867	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

10868	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
10869	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
10870	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10871	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10872	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10873	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10874	Джанкойский район	с. Майское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10875	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10876	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колоколова, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10877	Джанкойский район	с. Мартыновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Колоколова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10878	Джанкойский район	с. Марьино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10879	Джанкойский район	с. Марьино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10880	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10881	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10882	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
10883	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10884	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10885	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10886	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10887	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10888	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10889	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10890	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октябряд 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10891	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10892	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10893	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10894	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

10895	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10896	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10897	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10898	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10899	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10900	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10901	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10902	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10903	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10904	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10905	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10906	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10907	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10908	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10909	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
10910	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
10911	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10912	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10913	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
10914	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
10915	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10916	Джанкойский район	с. Маслово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10917	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10918	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
10919	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10920	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10921	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

10949	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
10950	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10951	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10952	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
10953	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10954	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10955	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10956	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10957	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
10958	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10959	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10960	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10961	Джанкойский район	с. Маслово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10962	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10963	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
10964	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10965	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская,56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10966	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
10967	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
10968	Джанкойский район	с. Находка	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
10969	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10970	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10971	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10972	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10973	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10974	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10975	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

10976	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10977	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10978	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10979	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10980	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10981	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10982	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10983	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
10984	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов,47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10985	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10986	Джанкойский район	с. Новая Жизнь	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная,2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
10987	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10988	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10989	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дубравина, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10990	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дубравина,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10991	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дубравина,46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10992	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10993	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
10994	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
10995	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Житомирская,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
10996	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10997	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10998	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
10999	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11000	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11001	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11002	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

11003	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
11004	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11005	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11006	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11007	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11008	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11009	Джанкойский район	с. Новокрымское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11010	Джанкойский район	с. Новостепное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11011	Джанкойский район	с. Новостепное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Московская,40а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11012	Джанкойский район	с. Новостепное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовый 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11013	Джанкойский район	с. Овощное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11014	Джанкойский район	с. Овощное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11015	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11016	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11017	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11018	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11019	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11020	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11021	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11022	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11023	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11024	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11025	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11026	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11027	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11028	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11029	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная,2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

11030	Джанкойский район	с. Озерное	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная,2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11031	Джанкойский район	с. Орденосное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11032	Джанкойский район	с. Орденосное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
11033	Джанкойский район	с. Островское	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11034	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11035	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11036	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11037	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11038	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11039	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина,40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11040	Джанкойский район	с. Павловка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11041	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 8 марта 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11042	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 8 марта 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11043	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 8 марта 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11044	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11045	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11046	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11047	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11048	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11049	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11050	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11051	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11052	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11053	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гнатушенко,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11054	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11055	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11056	Джанкойский район	с. Пахаревка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Житомирская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

11219	Джанкойский район	с. Придорожное	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11220	Джанкойский район	с. Роскошное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11221	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11222	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11223	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11224	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 36 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11225	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
11226	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11227	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11228	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11229	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11230	Джанкойский район	с. Роскошное	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченкод.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11231	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11232	Джанкойский район	с. Роцино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11233	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11234	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11235	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Переездчикова,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11236	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Переездчикова,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11237	Джанкойский район	с. Роцино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11238	Джанкойский район	с. Рысаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11239	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11240	Джанкойский район	с. Рысаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная,16/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11241	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11242	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11243	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная,44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11244	Джанкойский район	с. Рысаково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11245	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Карбышева,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

11246	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11247	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева,23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11248	Джанкойский район	с. Серноводское	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева,30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11249	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
11250	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11251	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11252	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11253	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11254	Джанкойский район	с. Славянка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11255	Джанкойский район	с. Тимирязево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11256	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11257	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина,4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11258	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11259	Джанкойский район	с. Тимирязево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11260	Джанкойский район	с. Тимирязево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11261	Джанкойский район	с. Тимофеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абденнаповой, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11262	Джанкойский район	с. Тимофеевка	строительство газопровода-ввода	ул. Абденнаповой, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11263	Джанкойский район	с. Тимофеевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Старая Тимофеевка 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11264	Джанкойский район	с. Тимофеевка	строительство газопровода-ввода	ул. Старая Тимофеевка, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11265	Джанкойский район	с. Чайкино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
11266	Джанкойский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Пирогова, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11267	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная,58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11268	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11269	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
11270	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 51В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11271	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11272	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11273	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11274	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11275	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11276	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
11277	Джанкойский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11278	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11279	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Минчурна, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11280	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11281	Джанкойский район	с. Яркое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11282	Джанкойский район	с. Яркое Поле	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11283	Джанкойский район	п. Ясное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Богемская,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11284	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, уч. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11285	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова,д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11286	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова,д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11287	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская, д.9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11288	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11289	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11290	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, дом 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11291	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11292	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11293	Кировский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11294	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовская, дом 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11295	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовская,д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11296	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского, д 17а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11297	Кировский район	с. Айвазовское	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского, д. 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11298	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Западная д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11299	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

11300	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11301	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11302	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11303	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11304	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11305	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11306	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11307	Кировский район	с. Бабенково	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11308	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11309	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная д. 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11310	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11311	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Светлая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11312	Кировский район	с. Васильковое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Светлая, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11313	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. В.Коробкова, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11314	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	тер. 100-й км, д. 9, кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
11315	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11316	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11317	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30-лет Победы, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11318	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. 30-лет Победы, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11319	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. В.Коробкова, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11320	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11321	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11322	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11323	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11324	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 28а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11325	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11326	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11327	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11328	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11329	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д. 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11330	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гоголя, дом 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11331	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя,д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11332	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11333	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кооперативная д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11334	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кооперативная, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11335	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11336	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11337	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11338	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11339	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11340	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская,д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11341	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская,д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11342	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11343	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 68а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11344	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11345	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 112	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11346	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11347	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова ,д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11348	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11349	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лермонтова д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11350	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова, д.20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11351	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова,д.31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11352	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лермонтова,д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11353	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

11354	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, Д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
11355	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11356	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11357	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11358	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11359	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11360	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11361	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, зд.2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11362	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийский пер. д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11363	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11364	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Привокзальная, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11365	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Привокзальная, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11366	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11367	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11368	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11369	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11370	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11371	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11372	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д. 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11373	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11374	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, Д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
11375	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11376	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11377	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11378	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная д. 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11379	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11380	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11381	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11382	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11383	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11384	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11385	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.69	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11386	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11387	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.82	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11388	Кировский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.88	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11389	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Строителсй, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11390	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11391	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева, д 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11392	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11393	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Федосеева, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
11394	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11395	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11396	Кировский район	с. Владиславовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11397	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	пер. Зеленый, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11398	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11399	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11400	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кооперативная, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11401	Кировский район	с. Жемчужина Крыма	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11402	Кировский район	с. Журавки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Северный, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11403	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	Северный пер., д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
11404	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11405	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11406	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11407	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

11408	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11409	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, д. 53А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11410	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 41а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
11411	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д. 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
11412	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11413	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11414	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11415	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	ноябрь
11416	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11417	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11418	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11419	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.139	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11420	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11421	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, дом 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11422	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11423	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11424	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11425	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, дом 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11426	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11427	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11428	Кировский район	с. Журавки	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11429	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Советский, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11430	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Советский, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11431	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Советский, д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11432	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Советский, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11433	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Советский, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11434	Кировский район	с. Золотое Поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Новая, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

11516	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.101	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11517	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11518	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11519	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д. 189	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11520	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11521	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.148 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11522	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.156	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11523	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11524	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, дом 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11525	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, д 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11526	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11527	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11528	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11529	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 1 /6 уч.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11530	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11531	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11532	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11533	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11534	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Свободы, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11535	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинский, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11536	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинский, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11537	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д. 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11538	Кировский район	с. Изюмовка	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д.64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11539	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д. 30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11540	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абденановой, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11541	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлык, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
11542	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амет-хана Султана, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

11543	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11544	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11545	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11546	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вокзальная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11547	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11548	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.87	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11549	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
11550	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.68	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11551	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	июль
11552	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11553	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11554	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11555	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11556	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11557	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д.88а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11558	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д.10 кв.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11559	Кировский район	пгт Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Р.Люксембург, д.10 кв.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11560	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Султана А., д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11561	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11562	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Франко И., д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11563	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Франко И., д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11564	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д.68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11565	Кировский район	пгт Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д.60А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11566	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11567	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11568	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11569	Кировский район	пгт Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

11597	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11598	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11599	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11600	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 31а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11601	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11602	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11603	Кировский район	с. Красновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11604	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Муссы Мамута, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11605	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11606	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11607	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11608	Кировский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 24 в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11609	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11610	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11611	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11612	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, дом 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11613	Кировский район	с. Кринички	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, д. 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	май
11614	Кировский район	с. Маковское	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Кандымова, д. 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11615	Кировский район	с. Матросовка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11616	Кировский район	с. Матросовка	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11617	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Серез,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11618	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	август
11619	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11620	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11621	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Животноводов ,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11622	Кировский район	с. Новопокровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Каралез, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11623	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева,23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11624	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева,39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11625	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Курская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11626	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Н.Петрика, д 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11627	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11628	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая,12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11629	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11630	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11631	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11632	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11633	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11634	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11635	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11636	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11637	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11638	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11639	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11640	Кировский район	с. Новопокровка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11641	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Веселая Долина д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11642	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11643	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубная , д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11644	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая , д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11645	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая , д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11646	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11647	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11648	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11649	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11650	Кировский район	с. Ореховка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральня , д. 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль

11759	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11760	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Полищука, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11761	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11762	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11763	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 101	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11764	Кировский район	с. Партизаны	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11765	Кировский район	с. Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	массив под садоводство "Украинский", 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11766	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Комарова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11767	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Мичуринна 2-й, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11768	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Мичуринна 3-й, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11769	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11770	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, дом 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11771	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11772	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11773	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11774	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Армейская, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11775	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11776	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11777	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.112	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11778	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, зд. 81Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11779	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная, д.2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11780	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Мичуринна, д.2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11781	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Мичуринна, д.36 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11782	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Мичуринна, д.7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11783	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11784	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11785	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютная, д12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11786	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Парашютное поле, уч. 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11787	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11788	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д. 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11789	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11790	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11791	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, зд.2 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11792	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11793	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 93	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11794	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11795	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11796	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11797	Кировский район	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Яны-Сала, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11798	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11799	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11800	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11801	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11802	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Золотой Ключ, д.30/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11803	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11804	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11805	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11806	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11807	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11808	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11809	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11810	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11811	Кировский район	с. Приветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11812	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

11813	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11814	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11815	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
11816	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11817	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11818	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Трудовая, д.15/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11819	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11820	Кировский район	с. Приветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11821	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11822	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.25/б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11823	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.25/в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11824	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11825	Кировский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11826	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубничная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11827	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубничная, дом 1-Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11828	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11829	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д. 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11830	Кировский район	с. Садовое	строительство газопровода-ввода	ул. Тимирязева, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11831	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Евдакимова д. 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11832	Кировский район	с. Синицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Карташова, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11833	Кировский район	с. Синицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Курякова, д 17а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11834	Кировский район	с. Синицыно	строительство газопровода-ввода	ул. Ласкина, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11835	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11836	Кировский район	с. Синицыно	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тельмана, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11837	Кировский район	с. Спасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Спасовка 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11838	Кировский район	с. Спасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Спасовка, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11839	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Ленина, д 147, кв 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

11840	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11841	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. 2 Дачный, д 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11842	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. 2 Дачный, дом 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11843	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный туник , д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11844	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11845	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	пер. Логвинова, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11846	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	поселок Водохранилище, д.влд 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11847	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул Гаспринского, д 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11848	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11849	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11850	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 12 Апреля, д 36/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11851	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 227 ТКС Дивизии, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11852	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 227-ой ТКС Дивизии, д. 59, кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
11853	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 227-ой ТКС Дивизии, д. 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11854	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11855	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11856	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11857	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д. 1/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11858	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д.41/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11859	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, д. 11/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11860	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11861	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11862	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11863	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль, д. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11864	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Айгуль, д.24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11865	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д. 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11866	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11867	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Стояновых, д.98	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11868	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.стояновых, 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11869	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.Стояновых, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11870	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.Стояновых, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11871	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Бр.Стояновых, д.21А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11872	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11873	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11874	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Воровского д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11875	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Воровского д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11876	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11877	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11878	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11879	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11880	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	март
11881	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11882	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11883	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11884	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, дом 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11885	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Грина, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11886	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова , д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11887	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова д. 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11888	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдова, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11889	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11890	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11891	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11892	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д 9Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11893	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

11894	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
11895	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11896	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11897	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11898	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.93	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11899	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К. Либкнехта, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11900	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К.Либкнехта, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11901	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К.Либкнехта, д. 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11902	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К.Либкнехта, д. 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11903	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. К.Либкнехта, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11904	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д. 20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11905	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 13/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11906	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11907	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д. 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
11908	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11909	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11910	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11911	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11912	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Коммуны, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11913	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Котовского, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11914	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11915	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д. 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11916	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красноармейская, д. 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11917	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.15/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11918	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11919	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11920	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,52-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11921	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крестьянская д.3, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11922	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11923	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, двлд 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11924	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11925	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.3/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11926	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ларинкина 2 кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11927	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина , 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
11928	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д. 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11929	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11930	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	январь
11931	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д. 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11932	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.183	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11933	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11934	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, двлд 189	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11935	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина., д. 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11936	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина., д. 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11937	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского д. 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11938	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11939	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Ливанского, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11940	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Луначарского, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11941	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Люксембург, д. 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11942	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Майская , дом 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11943	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Мустафаева , 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11944	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Мустафаева, д. 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11945	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Мустафаева, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
11946	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д. 142	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
11947	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

11948	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11949	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.107	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11950	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
11951	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.93	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11952	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская., д. 103 кв 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
11953	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Островского д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
11954	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
11955	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П. Ларишкина, д. 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
11956	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Косенко д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11957	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Ларишкина, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11958	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11959	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д. 39, кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11960	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11961	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. П.Осипенко, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11962	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11963	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11964	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11965	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, дом 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11966	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11967	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11968	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11969	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д. 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
11970	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Люксембург, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11971	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
11972	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.влд 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
11973	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11974	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Свободы д.37а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

11975	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июнь
11976	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11977	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11978	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11979	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Стамова, д 30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	август
11980	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Стамова, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11981	Кировский район	г. Старый Крым	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Стамова, д. 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11982	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11983	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д. 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11984	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.126	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11985	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11986	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.36, кв.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11987	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11988	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Фонтанная, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
11989	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе д.3д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11990	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д.2/ж	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11991	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Холода д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
11992	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Холода, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11993	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
11994	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 117	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
11995	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 19, кв 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
11996	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11997	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д.31/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
11998	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, зу 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
11999	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12000	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12001	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул. Яны Дунья, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

12002	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул.Тихая, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
12003	Кировский район	г. Старый Крым	строительство газопровода-ввода	ул.Чапасава, д.40, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
12004	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12005	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Львовская 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12006	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12007	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12008	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д. 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12009	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
12010	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12011	Кировский район	с. Токарево	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12012	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12013	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12014	Кировский район	с. Токарево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
12015	Кировский район	с. Трудолюбовка	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
12016	Кировский район	с. Трудолюбовка	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12017	Кировский район	с. Трудолюбовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская д. 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12018	Кировский район	с. Трудолюбовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12019	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Бахт, дом 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12020	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Бахт, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12021	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Джами, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12022	Кировский район	с. Тутовка	строительство газораспределительной сети	ул. Джами, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12023	Кировский район	с. Тутовка	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12024	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Винницкая д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12025	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, уч. 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12026	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 72а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12027	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12028	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская, д. 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

12029	Кировский район	с. Шубино	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12030	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазовского д. 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12031	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская д. 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
12032	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Брянская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12033	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д. 41а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12034	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высоцкого, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12035	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высоцкого, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12036	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Десантников, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
12037	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, Д.98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12038	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 44а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
12039	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
12040	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курская, д.61 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12041	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д. 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12042	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12043	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д. 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12044	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12045	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12046	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Огородняя, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12047	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородняя, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12048	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородняя, д.26, кв.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12049	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.16/а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12050	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12051	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Привокзальная, д. 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12052	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12053	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
12054	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
12055	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Учительская, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

12056	Кировский район	с. Яркое поле	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12057	Кировский район	с. Яркое поле	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Виноградная д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12058	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	платформа 1426 км 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12059	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	платформа 1426 км 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12060	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12061	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	ул. Амурская 51а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12062	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12063	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская, д.18/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12064	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12065	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Амурская, д.55А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12066	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	ул. Амурская, д.55А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12067	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12068	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заводская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12069	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12070	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 47б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12071	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12072	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12073	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12074	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12075	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
12076	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12077	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новосадовая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12078	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новосадовая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12079	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12080	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12081	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12082	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газораспределительной сети	ул. Русская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

12083	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12084	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12085	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Салгирная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12086	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Салгирная 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12087	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12088	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12089	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12090	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12091	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12092	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12093	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12094	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12095	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12096	Красногвардейский район	с. Амурское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12097	Красногвардейский район	с. Амурское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12098	Красногвардейский район	с. Ближнее	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
12099	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газопровода-ввода	ул. Джангара 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12100	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12101	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12102	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12103	Красногвардейский район	п. Видное	строительство газопровода-ввода	ул. Щорса 17а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12104	Красногвардейский район	с. Вишняковка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ляпуновых 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
12105	Красногвардейский район	с. Вишняковка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ляпуновых, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12106	Красногвардейский район	с. Восход	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
12107	Красногвардейский район	с. Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12108	Красногвардейский район	с. Восход	строительство газораспределительной сети	ул. Дачная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12109	Красногвардейский район	с. Восход	строительство газопровода-ввода	ул. Климовское шоссе 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

12947	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Курчатова 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
12948	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курчатова 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12949	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12950	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.82А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12951	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, дом 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12952	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12953	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
12954	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12955	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12956	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12957	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12958	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12959	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
12960	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12961	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рабочая 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12962	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая, д.136а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
12963	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Соловья 52А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12964	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей 90А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12965	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тельмана 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12966	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12967	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
12968	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Тельмана 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12969	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газораспределительной сети	ул. Тельмана 66А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12970	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Толстого 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12971	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12972	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12973	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

12974	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12975	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ф. Соловья 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12976	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
12977	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
12978	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12979	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12980	Красногвардейский район	пгт Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12981	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Школьный 3Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12982	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 44А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12983	Красногвардейский район	с. Петровка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
12984	Красногвардейский район	с. Петровка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
12985	Красногвардейский район	с. Петровка	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
12986	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. К. Маркса 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
12987	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12988	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
12989	Красногвардейский район	с. Петровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парковая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
12990	Красногвардейский район	с. Петровка	строительство газопровода-ввода	ул. Русинская 1В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12991	Красногвардейский район	с. Петровка	строительство газораспределительной сети	ул. Русинская 1В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12992	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Юбилейный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12993	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газораспределительной сети	пер. 3-й Юбилейный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12994	Красногвардейский район	с. Полтавка	строительство газопровода-ввода	ул. Гридасова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
12995	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12996	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12997	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12998	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
12999	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13000	Красногвардейский район	с. Полтавка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

13055	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13056	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13057	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Народная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13058	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Народная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13059	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Народная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13060	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Народная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13061	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13062	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13063	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13064	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13065	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13066	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянка 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13067	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянка 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13068	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Славянка 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13069	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянка 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13070	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Славянка 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13071	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13072	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13073	Красногвардейский район	с. Пятихатка	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13074	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13075	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13076	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
13077	Красногвардейский район	с. Пятихатка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13078	Красногвардейский район	с. Некрасово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13079	Красногвардейский район	с. Тимашовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13080	Красногвардейский район	с. Тимашовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клубная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13081	Красногвардейский район	с. Тимошенко	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Веселая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

13082	Красногвардейский район	с. Тимошенко	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13083	Красногвардейский район	с. Тимошенко	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13084	Красногвардейский район	с. Тимошенко	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13085	Красногвардейский район	с. Тимошенко	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13086	Красногвардейский район	с. Тимошенко	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13087	Красногвардейский район	с. Тимошенко	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13088	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13089	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13090	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13091	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13092	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13093	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13094	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13095	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13096	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Питомник 1/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13097	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Питомник 1/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13098	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газопровода-ввода	ул. Питомник 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13099	Красногвардейский район	с. Щербаково	строительство газораспределительной сети	ул. Питомник 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13100	Красногвардейский район	с. Щербаково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13101	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13102	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13103	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13104	Красногвардейский район	с. Янтарное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13105	Краснопереконский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	туп. Железнодорожный, д.4/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13106	Краснопереконский район	с. Воинка	строительство газораспределительной сети	туп. Железнодорожный, д.4/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13107	Краснопереконский район	с. Воинка	строительство газопровода-ввода	туп. Узловой, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13108	Краснопереконский район	с. Воинка	строительство газораспределительной сети	туп. Узловой, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

13379	Краснопереконский район	с. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13380	Краснопереконский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Львовская, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13381	Краснопереконский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13382	Краснопереконский район	с. Новопавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13383	Краснопереконский район	с. Орловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13384	Краснопереконский район	с. Орловское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13385	Краснопереконский район	с. Почетное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13386	Краснопереконский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новосадовая, д.18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13387	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13388	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13389	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13390	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13391	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13392	Краснопереконский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13393	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	в/ч ул. Саранчева,11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13394	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13395	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Воинская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13396	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
13397	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13398	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газораспределительной сети	ул. Космонавтов, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13399	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 108	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13400	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13401	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13402	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13403	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13404	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Мира,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13405	Ленинский район	пгт Багерово	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

13406	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13407	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Одесская, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13408	Ленинский район	пгт Багерovo	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Переездная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13409	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13410	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
13411	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13412	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13413	Ленинский район	пгт Багерovo	строительство газопровода-ввода	ул. Харьковская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13414	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13415	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13416	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13417	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13418	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 7 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13419	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13420	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13421	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13422	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13423	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13424	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13425	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13426	Ленинский район	с. Батальное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13427	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	пер. Тихий, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13428	Ленинский район	с. Бондаренково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 8 Марта, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13429	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13430	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13431	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13432	Ленинский район	с. Бондаренково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Переселенческая, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

13433	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая,53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13434	Ленинский район	с. Бондаренково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13435	Ленинский район	с. Виноградное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября, д 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13436	Ленинский район	с. Виноградное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13437	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д 24А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13438	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Минчурна, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13439	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Самсонова, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13440	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Самсонова,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13441	Ленинский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13442	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Вольный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13443	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Комсомольский, 11-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13444	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13445	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул Киевская, д 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
13446	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13447	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13448	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая,25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13449	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая,68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13450	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13451	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13452	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13453	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13454	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13455	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Катерлезская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13456	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Катерлезская, д 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13457	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13458	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13459	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

13460	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская,48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13461	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 161-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
13462	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 1-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13463	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д 143	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
13464	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13465	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 177	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13466	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13467	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Лихачева, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13468	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Лихачева, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
13469	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Логвинова, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13470	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Логвинова, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13471	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Логвинова, 69а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13472	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная, 2 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13473	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13474	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13475	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13476	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13477	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13478	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13479	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13480	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13481	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Мирная,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13482	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная, 8-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13483	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
13484	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13485	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13486	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

13487	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, д 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13488	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13489	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Прямая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13490	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Прямая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13491	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Прямая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13492	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
13493	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, 62В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13494	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Рудниковская, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13495	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Рудниковская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13496	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 33-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13497	Ленинский район	с. Войково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Средняя, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13498	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13499	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Степная, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13500	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13501	Ленинский район	с. Войково	строительство газораспределительной сети	ул. Степная, 9-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13502	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13503	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13504	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шеми-Заде, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13505	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шеми-Заде, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13506	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шеми-Заде, д 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13507	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13508	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13509	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 45а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13510	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 31-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13511	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13512	Ленинский район	с. Войково	строительство газопровода-ввода	ул. Керченская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13513	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	пер. Тупиковый, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

13514	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	пер. Тупиковый,5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13515	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13516	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
13517	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 23-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13518	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Капитана Гранта, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13519	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13520	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13521	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13522	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Караханяна,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13523	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная,10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13524	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Марунченко, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13525	Ленинский район	с. Глазовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13526	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13527	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13528	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Приовражная,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13529	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Приовражная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13530	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стратейчука, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13531	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стратейчука,61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13532	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Стротейчука, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13533	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13534	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13535	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13536	Ленинский район	с. Глазовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Широкая, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13537	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
13538	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13539	Ленинский район	с. Глазовка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13540	Ленинский район	с. Горностаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Вишневый, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

13784	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газораспределительной сети	ул. Приозерная,9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13785	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13786	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13787	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13788	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, уч 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13789	Ленинский район	с. Ильичево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко,19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13790	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13791	Ленинский район	с. Ильичево	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13792	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13793	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13794	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13795	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13796	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13797	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13798	Ленинский район	с. Калиновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13799	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13800	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13801	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13802	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13803	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13804	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13805	Ленинский район	с. Калиновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13806	Ленинский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13807	Ленинский район	с. Красногорка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Манченко, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13808	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13809	Ленинский район	с. Красногорка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13810	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Манченко, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

13811	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13812	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13813	Ленинский район	с. Красногорка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13814	Ленинский район	с. Красногорка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13815	Ленинский район	с. Красногорка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13816	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13817	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13818	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13819	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13820	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13821	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13822	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13823	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13824	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
13825	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Кызыл Кыя, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
13826	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кызыл-Кыя, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13827	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13828	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парельского, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13829	Ленинский район	пгт Ленино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парельского, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13830	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13831	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Розовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13832	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13833	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13834	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13835	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13836	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Титова, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13837	Ленинский район	пгт Ленино	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

13919	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
13920	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13921	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, 22-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13922	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13923	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 36-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
13924	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13925	Ленинский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13926	Ленинский район	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13927	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13928	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршука, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
13929	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршука, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13930	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршука, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13931	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Маршука, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13932	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останнинская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13933	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останнинская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13934	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Останнинская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13935	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13936	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13937	Ленинский район	с. Останино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Соколова, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13938	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Соколова, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
13939	Ленинский район	с. Останино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Соколова, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13940	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Соколова, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
13941	Ленинский район	с. Останино	строительство газопровода-ввода	ул. Станиславского, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13942	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	пер. Малый, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13943	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	пер. Нижне-Степной, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13944	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13945	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Глазнева, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

13946	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Горная,3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13947	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Колодезная,34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13948	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
13949	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
13950	Ленинский район	с. Приозерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Объездная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13951	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Садово-Паркова,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13952	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Садово-Паркова,8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13953	Ленинский район	с. Приозерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садово-Парковая, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13954	Ленинский район	с. Приозерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
13955	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13956	Ленинский район	с. Приозерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13957	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Советская,4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13958	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13959	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13960	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Тернопольская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
13961	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13962	Ленинский район	с. Приозерное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 140	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13963	Ленинский район	с. Приозерное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,103	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
13964	Ленинский район	с. Семеновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лидии Шведченко, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13965	Ленинский район	с. Семеновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лидии Шведченко, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13966	Ленинский район	с. Семеновка	строительство газопровода-ввода	ул Лидии Шведченко, д 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
13967	Ленинский район	с. Семеновка	строительство газораспределительной сети	ул Лидии Шведченко, д 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
13968	Ленинский район	с. Семеновка	строительство газопровода-ввода	ул Лидии Шведченко, д 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13969	Ленинский район	с. Семеновка	строительство газораспределительной сети	ул Лидии Шведченко, д 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
13970	Ленинский район	с. Семеновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Лидии Шведченко, д 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13971	Ленинский район	с. Семеновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Набережная, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13972	Ленинский район	с. Семеновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Набережная, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

14081	Ленинский район	с. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, дом 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14082	Ленинский район	с. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14083	Ленинский район	с. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14084	Ленинский район	с. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14085	Ленинский район	с. Уварово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14086	Ленинский район	с. Фронтговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14087	Ленинский район	с. Фронтговое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14088	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
14089	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Гоцуляка, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14090	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Кооперативная, 26/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14091	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Почивалниа, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14092	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Тернопольская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14093	Ленинский район	с. Чистополье	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14094	Ленинский район	г. Щелкино	строительство газопровода-ввода	Респ Крым, Ленинский р-н, г Щелкино, ул Покровская, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
14095	Ленинский район	г. Щелкино	строительство газопровода-ввода	Рыбачий пер, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
14096	Ленинский район	г. Щелкино	строительство газораспределительной сети	Рыбачий пер, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
14097	Ленинский район	г. Щелкино	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
14098	Ленинский район	г. Щелкино	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
14099	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14100	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14101	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14102	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
14103	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
14104	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14105	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14106	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
14107	Нижнегорский район	с. Буревестник	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

14243	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14244	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14245	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14246	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14247	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
14248	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
14249	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14250	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
14251	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ровенская, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
14252	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14253	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
14254	Нижегородский район	с. Владиславовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ровенская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14255	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	пер. Гагарина, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14256	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул 40 лет Победы, д 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14257	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул Гагарина, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14258	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14259	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская, д 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
14260	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
14261	Нижегородский район	с. Желябовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Центральная, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14262	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14263	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14264	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14265	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14266	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14267	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14268	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14269	Нижегородский район	с. Желябовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

14270	Нижегородский район	с. Желябовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14271	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14272	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
14273	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14274	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14275	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Желябова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14276	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14277	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14278	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14279	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14280	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
14281	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
14282	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 35а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14283	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 148	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14284	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14285	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, д.30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14286	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Путевая, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14287	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Путевая, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14288	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
14289	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14290	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14291	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Тренин, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14292	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Украинская, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
14293	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
14294	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14295	Нижегородский район	с. Желябовка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14296	Нижегородский район	с. Желябовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Центральная, д 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

14378	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14379	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
14380	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14381	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14382	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14383	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14384	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14385	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14386	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14387	Нижнегорский район	с. Ломоносово	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14388	Нижнегорский район	с. Митрофановка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул 50 лет Октября, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14389	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул 60 лет СССР, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14390	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул Ровенская, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14391	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14392	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14393	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14394	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14395	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября, д.56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14396	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14397	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14398	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая,2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14399	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая,36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14400	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Ровенская, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
14401	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Ровенская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14402	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Ровенская, д.27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14403	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
14404	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

14405	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14406	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,д5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14407	Нижнегорский район	с. Митрофановка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная,д58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14408	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	пер Горького, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14409	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	врезка на участке заявителя (пулевая врезка)	ул Горького, уч 54а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14410	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул Горького/Кирова, д 46/22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14411	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул Горького/Красноармейская, д 64/60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14412	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	врезка на участке заявителя (пулевая врезка)	ул Кренделя, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14413	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул Шевченко/Крымская, д 63/97	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
14414	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14415	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14416	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет Октября,д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14417	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14418	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет Октября,д.71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14419	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Октября,д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14420	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет Октября,д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14421	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Восточный,д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14422	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
14423	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы,д22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14424	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунальная,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14425	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская,д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14426	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская/Горького,д.17/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14427	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14428	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
14429	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14430	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14431	Нижнегорский район	пгт Нижнегорский	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская,д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

14702	Нижнегорский район	с. Нововановка	строительство газопровода-ввода	ул. Приднепровская, д 89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14703	Нижнегорский район	с. Нововановка	строительство газопровода-ввода	ул. Приднепровская, д.85	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14704	Нижнегорский район	с. Плодовое	строительство газопровода-ввода	ул. Салгирия, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14705	Нижнегорский район	с. Плодовое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, уч 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
14706	Нижнегорский район	с. Разливы	строительство газопровода-ввода	ул. Челебилер, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
14707	Нижнегорский район	с. Разливы	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
14708	Нижнегорский район	с. Разливы	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14709	Нижнегорский район	с. Разливы	строительство газопровода-ввода	ул. им. майора Недилько, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
14710	Нижнегорский район	с. Разливы	строительство газопровода-ввода	ул. Челебилер, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
14711	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Приречный 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14712	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Приречный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14713	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пл. Генова, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14714	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14715	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Гагарина д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14716	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14717	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
14718	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
14719	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
14720	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14721	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
14722	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
14723	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14724	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14725	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14726	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
14727	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
14728	Нижнегорский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

15188	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова д.63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15189	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноль
15190	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чехова, 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15191	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.40 лет Победы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15192	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Калинина 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15193	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ленина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
15194	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Мира 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15195	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Мира 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
15196	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Октябрьская 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15197	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Первомайская 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15198	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Почтовая 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15199	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Садовая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15200	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Стенная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15201	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Стенная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15202	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Стенная д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15203	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Стенная д.67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15204	Нижегородский район	с. Садовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Чехова 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15205	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая,д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15206	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая,д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15207	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15208	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
15209	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
15210	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15211	Нижегородский район	с. Семеновое	строительство газопровода-ввода	ул.Придорожная, д 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
15212	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул ПIONEрская, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15213	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Школьная, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15214	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кирова, д 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	нонь

15215	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15216	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
15217	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15218	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Стадионная, д.24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15219	Нижегородский район	с. Уваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, д1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15220	Нижегородский район	с. Уваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15221	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
15222	Нижегородский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Степная, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15223	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15224	Нижегородский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15225	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15226	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15227	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15228	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15229	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
15230	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15231	Нижегородский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15232	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15233	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15234	Нижегородский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15235	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
15236	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15237	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15238	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15239	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15240	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
15241	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

15242	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15243	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15244	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15245	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	июль
15246	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15247	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15248	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15249	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	январь
15250	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15251	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15252	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15253	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15254	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
15255	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15256	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15257	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Новосадовая, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15258	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
15259	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15260	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
15261	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15262	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15263	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15264	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Солнцева, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
15265	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Солнцева, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15266	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15267	Первомайский район	с. Гришино	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
15268	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

15269	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет Октября, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15270	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15271	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.50а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15272	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15273	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ивана Франка, д. 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15274	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15275	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15276	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15277	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15278	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15279	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Королева, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
15280	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15281	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15282	Первомайский район	с. Калинино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15283	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
15284	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15285	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15286	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15287	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
15288	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15289	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15290	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15291	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	февраль
15292	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15293	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15294	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15295	Первомайский район	с. Калинино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

15485	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснопереконская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15486	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Краснопереконская, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
15487	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Краснопереконская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15488	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Краснопереконская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15489	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Лариндорфская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15490	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Лариндорфская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15491	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина д.102	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15492	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Майская д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15493	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Майская, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15494	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Механизаторов, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15495	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15496	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.157	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15497	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
15498	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15499	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Резникова, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15500	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15501	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15502	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Севастопольская, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15503	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15504	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тенистая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15505	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15506	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15507	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15508	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15509	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черноморская, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15510	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15511	Первомайский район	пгт Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

15512	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черноморская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15513	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15514	Первомайский район	пгт Первомайское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Щорса, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15515	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15516	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Днепровская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15517	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15518	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Перекопская д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15519	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полтавская д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15520	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полтавская, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15521	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полтавская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15522	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15523	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
15524	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15525	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15526	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15527	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15528	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15529	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15530	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15531	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15532	Первомайский район	с. Правда	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15533	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15534	Первомайский район	с. Правда	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д.45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15535	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15536	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15537	Первомайский район	с. Правда	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15538	Первомайский район	с. Пшеничное	строительство газопровода-ввода	ул. Бычкова, д.13Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

15647	Раздольненский район	с. Аврора	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15648	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15649	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15650	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15651	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15652	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15653	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15654	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15655	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15656	Раздольненский район	с. Аврора	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Прибрежная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15657	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15658	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15659	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15660	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
15661	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	пер. Кирова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15662	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15663	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинин, д. 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15664	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Лебедева, зд.90	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15665	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15666	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкого, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15667	Раздольненский район	с. Волочаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
15668	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15669	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15670	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15671	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15672	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15673	Раздольненский район	с. Зимино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

15809	Раздольненский район	с. Красноармейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15810	Раздольненский район	с. Красноармейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15811	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15812	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15813	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15814	Раздольненский район	с. Кропоткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15815	Раздольненский район	с. Кропоткино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кропоткинская, д.42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15816	Раздольненский район	с. Кропоткино	строительство газопровода-ввода	ул. Хлебоборов, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15817	Раздольненский район	с. Кукушкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Горького, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15818	Раздольненский район	с. Кумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.1 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15819	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Борисова, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15820	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Борисова, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15821	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15822	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15823	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15824	Раздольненский район	с. Кумово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15825	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15826	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15827	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15828	Раздольненский район	с. Кумово	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15829	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15830	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15831	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15832	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15833	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15834	Раздольненский район	с. Нива	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15835	Раздольненский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

15917	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15918	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.24, кв.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
15919	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15920	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15921	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая, д.57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15922	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15923	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15924	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15925	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.89	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15926	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Раздольненская, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15927	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Раздольненская, д.91	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15928	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15929	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15930	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15931	Раздольненский район	пгт Раздольное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Червоная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15932	Раздольненский район	пгт Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15933	Раздольненский район	с. Ручьи	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.66 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15934	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
15935	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
15936	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15937	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15938	Раздольненский район	с. Сенокосное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
15939	Раздольненский район	с. Сенокосное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15940	Раздольненский район	с. Сенокосное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15941	Раздольненский район	с. Славное	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15942	Раздольненский район	с. Славное	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
15943	Раздольненский район	с. Славное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

15944	Раздольненский район	с. Славное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15945	Раздольненский район	с. Славянское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Королёва, д.62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15946	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15947	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15948	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15949	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Водная, д.19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15950	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15951	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
15952	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15953	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15954	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15955	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15956	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15957	Сакский район	с. Абрикосовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15958	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15959	Сакский район	с. Абрикосовка	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15960	Сакский район	с. Валентиново	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15961	Сакский район	с. Валентиново	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15962	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15963	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15964	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15965	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Западная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15966	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 6А/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
15967	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15968	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15969	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15970	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Надежды, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

15971	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15972	Сакский район	с. Великое	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая, д. 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15973	Сакский район	с. Великое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15974	Сакский район	с. Вересаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15975	Сакский район	с. Вересаево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
15976	Сакский район	с. Вересаево	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
15977	Сакский район	с. Вересаево	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15978	Сакский район	с. Вересаево	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15979	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 33-в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15980	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, 33-в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15981	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Малая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15982	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Малая, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15983	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15984	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15985	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15986	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
15987	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15988	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
15989	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, Д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15990	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, Д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15991	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15992	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
15993	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15994	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Степная, 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15995	Сакский район	с. Веселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 78а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15996	Сакский район	с. Веселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Степная, 78а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
15997	Сакский район	с. Виноградное	строительство газопровода-ввода	кл. Молодежная, 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

16079	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16080	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16081	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16082	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 34 (кдастровый номер з/у 90:11:150301:2213)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16083	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 36а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16084	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16085	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 42а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16086	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 50/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16087	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16088	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16089	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16090	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16091	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д. 53 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16092	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16093	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16094	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16095	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16096	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16097	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16098	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16099	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Жемчужная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16100	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Жемчужная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16101	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космическая 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16102	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16103	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16104	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космическая, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16105	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь

16106	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16107	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16108	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16109	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курортная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16110	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская 36А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16111	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1 (Копашин)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16112	Сакский район	с. Витино	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, 1 (Копашин)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16113	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 1 (Пинчук)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16114	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 36Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16115	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16116	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16117	Сакский район	с. Витино	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16118	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16119	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тенистая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16120	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шелковичная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16121	Сакский район	с. Витино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шелковичная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16122	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16123	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16124	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16125	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16126	Сакский район	с. Владимировка	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16127	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
16128	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16129	Сакский район	с. Владимировка	строительство газораспределительной сети	ул. Крымская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16130	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16131	Сакский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16132	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 57А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

16133	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурина, 90	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16134	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16135	Сакский район	с. Владимировка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская, 60а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16136	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16137	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Пионерский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16138	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Северный дом 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16139	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Спортивный, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
16140	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16141	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	пер. Юбилейный, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16142	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16143	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16144	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16145	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16146	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход д. 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16147	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
16148	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Восход, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16149	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16150	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16151	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16152	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16153	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 17 В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16154	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16155	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16156	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16157	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16158	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы д. 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16159	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

16160	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16161	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16162	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16163	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д. 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16164	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д. 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16165	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16166	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16167	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, 14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16168	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16169	Сакский район	с. Воробьево	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16170	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16171	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16172	Сакский район	с. Гаршино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Приозерная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16173	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16174	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16175	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16176	Сакский район	с. Гаршино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16177	Сакский район	с. Гаршино	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16178	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	пер. Дачный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16179	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	пер. Дачный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16180	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16181	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16182	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Войкова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16183	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Войкова, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16184	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. И.В. Кривенко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16185	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. И.В. Кривенко, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16186	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. И.В. Кривенко, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

16187	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. И.В. Кривенко, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16188	Сакский район	с. Геройское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 62 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16189	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16190	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16191	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16192	Сакский район	с. Геройское	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16193	Сакский район	с. Геройское	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16194	Сакский район	с. Глинка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16195	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16196	Сакский район	с. Добрушино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16197	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. 70 лет Октября, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16198	Сакский район	с. Добрушино	строительство газораспределительной сети	ул. 70 лет Октября, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16199	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16200	Сакский район	с. Добрушино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16201	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, 75а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16202	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 40-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16203	Сакский район	с. Добрушино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16204	Сакский район	с. Долинка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16205	Сакский район	с. Долинка	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16206	Сакский район	с. Долинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16207	Сакский район	с. Желтокаменка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16208	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16209	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16210	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская, д 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16211	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д. 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16212	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская, д. 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16213	Сакский район	с. Желтокаменка	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

16214	Сакский район	с. Желтокаменка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Огородная, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16215	Сакский район	с. Журавли	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Басова, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16216	Сакский район	с. Журавли	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16217	Сакский район	с. Журавли	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16218	Сакский район	с. Журавли	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16219	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан-Султан, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16220	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16221	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16222	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16223	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16224	Сакский район	с. Зерновое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Спортивная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16225	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16226	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
16227	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16228	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16229	Сакский район	с. Зерновое	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16230	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 16 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16231	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Арабаджи, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июнь
16232	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16233	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16234	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16235	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16236	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16237	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16238	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Берегулина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16239	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Берегулина, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16240	Сакский район	с. Ивановка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калининна, 61а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

16241	Сакский район	с. Ивановка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Калинина, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16242	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 44а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16243	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16244	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16245	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16246	Сакский район	с. Ивановка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16247	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 8б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16248	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16249	Сакский район	с. Ивановка	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16250	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16251	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16252	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16253	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16254	Сакский район	с. Ильинка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16255	Сакский район	с. Ильинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Теннстая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16256	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Анпская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16257	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Анпская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16258	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Амет хана Султана 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16259	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Аршин Молчи 14 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16260	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Аршин Молчи 14 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16261	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16262	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16263	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 24 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16264	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, д. 24 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16265	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16266	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Д. Ульянова, 78а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16267	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Ульянова, 2В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

16268	Сакский район	с. Каменоломня	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дмитрия Ульянова, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16269	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Ульянова, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16270	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Изобильная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16271	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Изобильная, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16272	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Киевская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16273	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Киевская, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16274	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16275	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16276	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 2 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
16277	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16278	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16279	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16280	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16281	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 7Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16282	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16283	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 3 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16284	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д. 3 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16285	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16286	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Петриченко, 6-б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16287	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16288	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Правды, д. 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16289	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16290	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Правды, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16291	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16292	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газораспределительной сети	ул. Правды, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16293	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Правды, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16294	Сакский район	с. Каменоломня	строительство газопровода-ввода	ул. Сиреневая, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

16349	Сакский район	с. Колоски	строительство газораспределительной сети	ул. Сахалинская, 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16350	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	ул. Новые Черемушки, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16351	Сакский район	с. Кольцово	строительство газораспределительной сети	ул. Новые Черемушки, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16352	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16353	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16354	Сакский район	с. Кольцово	строительство газопровода-ввода	ул. Строительная, 6-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16355	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16356	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16357	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16358	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16359	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
16360	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Луначарского, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16361	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Луначарского, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16362	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16363	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16364	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16365	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
16366	Сакский район	с. Крайнее	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16367	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Автомобилистов. д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16368	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Автомобилистов. д. 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16369	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Дружная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16370	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Дружная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16371	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16372	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16373	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16374	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16375	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

16376	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16377	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16378	Сакский район	с. Крымское	строительство газопровода-ввода	ул. Скифская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16379	Сакский район	с. Крымское	строительство газораспределительной сети	ул. Скифская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16380	Сакский район	с. Куликовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 16 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16381	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16382	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16383	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16384	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16385	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Восточный, 3б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16386	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16387	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	пер. Северный, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16388	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16389	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	пер. Северный, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16390	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16391	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	пер. Северный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16392	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16393	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	пер. Северный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16394	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	пер. Северный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16395	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	пер. Северный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16396	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, уч. 1 г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16397	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16398	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16399	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16400	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Волкова, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16401	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16402	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

16403	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16404	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16405	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16406	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16407	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16408	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16409	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16410	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16411	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16412	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16413	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 1г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16414	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16415	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16416	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Механизаторов, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16417	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16418	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16419	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16420	Сакский район	с. Лесновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16421	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16422	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
16423	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16424	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Остапа Вишни, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16425	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Остапа Вишни, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16426	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Остапа Вишни, 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16427	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Остапа Вишни, 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16428	Сакский район	с. Лесновка	строительство газораспределительной сети	ул. Остапа Вишни, 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16429	Сакский район	с. Лесновка	строительство газопровода-ввода	ул. Остапа Вишни, 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

16484	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Лимановская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16485	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Лимановская, 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16486	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Лимановская, 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16487	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16488	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16489	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Северная д. 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16490	Сакский район	с. Лиманное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16491	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 4 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16492	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 1/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16493	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 1/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16494	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 1/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16495	Сакский район	с. Лиманное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 1/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16496	Сакский район	с. Лиманное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16497	Сакский район	с. Листовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16498	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16499	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16500	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16501	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Клубная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16502	Сакский район	с. Листовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16503	Сакский район	с. Митяево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алме Абденнаповой, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16504	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16505	Сакский район	с. Митяево	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16506	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16507	Сакский район	с. Митяево	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16508	Сакский район	с. Митяево	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16509	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16510	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

16511	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Озерный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16512	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16513	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Строительный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16514	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16515	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	пер. Строительный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16516	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16517	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16518	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16519	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16520	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Житкова, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16521	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Житкова, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16522	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16523	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Кара Дениз, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16524	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Кара Дениз, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
16525	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16526	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16527	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16528	Сакский район	с. Михайловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Малиновского, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16529	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16530	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16531	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16532	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16533	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16534	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16535	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16536	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16537	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь

16538	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16539	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16540	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16541	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16542	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16543	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16544	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16545	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16546	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16547	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16548	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16549	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16550	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселов, 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16551	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16552	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16553	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Проезжая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
16554	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16555	Сакский район	с. Михайловка	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16556	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16557	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16558	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16559	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16560	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16561	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
16562	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16563	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16564	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

16565	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16566	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 22Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16567	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16568	Сакский район	с. Михайловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16569	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16570	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Стронтельная, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16571	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Стронтельная, д. 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16572	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Энергетиков, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16573	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16574	Сакский район	с. Михайловка	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
16575	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	На территории Молочненского с/с кад номер 90:11:000000:5294	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16576	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	пер. Молочный, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16577	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	пер. Молочный, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16578	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	пер. Молочный, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16579	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	пер. Молочный, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16580	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	пер. Молочный, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16581	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	пер. Молочный, д. 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16582	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	пер. Молочный, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16583	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	пер. Молочный, д. 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16584	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	пер. Молочный, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16585	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	пер. Молочный, д. 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16586	Сакский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Школьный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16587	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16588	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16589	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16590	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16591	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхана-Султан, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

16673	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Лиманная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16674	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Лиманная, 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16675	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Лиманная, 91	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16676	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16677	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16678	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 55а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16679	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Садовая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16680	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Ново-Садовая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16681	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16682	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Ново-Садовая, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16683	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Садовая, зд 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16684	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16685	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16686	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16687	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16688	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16689	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16690	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16691	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
16692	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д. 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16693	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16694	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16695	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16696	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская (кадастровый номер 90:11:150101:3435)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16697	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Приморская (кадастровый номер 90:11:150101:3435)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16698	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16699	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Приморская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

16754	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16755	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д 85а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16756	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д 85а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16757	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д. 58 (кадастровый номер 90:11:150102:210)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16758	Сакский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, д. 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16759	Сакский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, д. 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16760	Сакский район	с. Наташино	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16761	Сакский район	с. Наташино	строительство газораспределительной сети	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16762	Сакский район	с. Наташино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская, 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16763	Сакский район	с. Наумовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16764	Сакский район	с. Нива	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16765	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Арсенальный, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16766	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Арсенальный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16767	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Арсенальный, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	август
16768	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Комендантский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16769	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	пер. Комендантский, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16770	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Матросский, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16771	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Матросский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16772	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	пер. Матросский, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16773	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	пер. Строительный, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16774	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	снт Береговой, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16775	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	снт Береговой, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16776	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ук. Героев, 24 б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
16777	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 108	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16778	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16779	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 128а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16780	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 140	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

16781	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 142	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16782	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 30 Авиаполка, 166	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16783	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 30 Авиаполка, 198 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16784	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16785	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 210	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16786	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. 30 Авиаполка, 81а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16787	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 13 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
16788	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
16789	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16790	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Арсенальная, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16791	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16792	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Арсенальная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16793	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Весенняя, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16794	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Героев, 15/11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16795	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Героев, 21 к	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
16796	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16797	Сакский район	пгт Новофедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дегтярева (з/у 90:11:010102:5558)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16798	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Дегтярева, 3/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16799	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16800	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16801	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16802	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
16803	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Десантная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16804	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Десантная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16805	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Западный сектор (з/у 90:11:010102:2268)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16806	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16807	Сакский район	пгт Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

16889	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16890	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 97	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16891	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 97А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16892	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 97А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
16893	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16894	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16895	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16896	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Космонавтов, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16897	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16898	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16899	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Марченко, 4д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16900	Сакский район	пгт Новofедоровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марченко, 5/9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
16901	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Матросская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16902	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Матросская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16903	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
16904	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
16905	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
16906	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 126	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16907	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
16908	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 160	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16909	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 186	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16910	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 186	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16911	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 188	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16912	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная, 188	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16913	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 199	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
16914	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 200	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
16915	Сакский район	пгт Новofедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная, 210	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь

17132	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 9 Мая, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17133	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 9 Мая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17134	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Мая, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17135	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 9 Мая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17136	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Мая, 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
17137	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Мая, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17138	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. 9 Мая, 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17139	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Мая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17140	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 28б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17141	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17142	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17143	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17144	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
17145	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17146	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17147	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17148	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17149	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Овощная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17150	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Овощная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17151	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Продольная, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17152	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Проезжая, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17153	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17154	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 26а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17155	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17156	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17157	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17158	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

17159	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17160	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17161	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17162	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Средняя, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17163	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17164	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Уютная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17165	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17166	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Уютная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17167	Сакский район	с. Орехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фестивальная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17168	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Фестивальная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17169	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17170	Сакский район	с. Орехово	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17171	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17172	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17173	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17174	Сакский район	с. Орехово	строительство газопровода-ввода	уч.2 (з/у 90:11:160101:771)	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17175	Сакский район	с. Охотниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17176	Сакский район	с. Охотниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17177	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17178	Сакский район	с. Охотниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крайняя, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17179	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Лиманная, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17180	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Лиманная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17181	Сакский район	с. Охотниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17182	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17183	Сакский район	с. Охотниково	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17184	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Придорожная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17185	Сакский район	с. Охотниково	строительство газораспределительной сети	ул. Придорожная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17186	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. С. Бойко, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17187	Сакский район	с. Охотниково	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17188	Сакский район	с. Охотниково	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17189	Сакский район	пгт. Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Героев, 44 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17190	Сакский район	пгт. Новофедоровка	строительство газопровода-ввода	ул. Обьездная, 152	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17191	Сакский район	с. Победное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17192	Сакский район	с. Победное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17193	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17194	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17195	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Донецкая, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17196	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Донецкая, 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17197	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17198	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17199	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Морская, 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17200	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Морская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17201	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 107	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17202	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17203	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17204	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17205	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17206	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17207	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17208	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17209	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17210	Сакский район	с. Поповка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17211	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.73	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
17212	Сакский район	с. Поповка	строительство газопровода-ввода	ул. Новомосковская, 90:11:000000:4543	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17267	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17268	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17269	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Летчиков, Д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17270	Сакский район	с. Приветное	строительство газораспределительной сети	ул. Летчиков, Д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17271	Сакский район	с. Приветное	строительство газопровода-ввода	ул. Майская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17272	Сакский район	с. Ромашкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вольная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17273	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17274	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Вольная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17275	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Вольная, 24а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17276	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17277	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17278	Сакский район	с. Ромашкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная, 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17279	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17280	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Минчурина, 20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17281	Сакский район	с. Ромашкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Минчурина, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17282	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17283	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17284	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, 18б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17285	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, 18б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17286	Сакский район	с. Ромашкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шевченко, 82а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17287	Сакский район	с. Ромашкино	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17288	Сакский район	с. Рунное	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17289	Сакский район	с. Рунное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Придорожная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17290	Сакский район	с. Сизовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17291	Сакский район	с. Сизовка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17292	Сакский район	с. Сизовка	строительство газопровода-ввода	ул. Микрорайон, 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17293	Сакский район	с. Сизовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трудовая, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

17294	Сакский район	с. Степное	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17295	Сакский район	с. Степное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17296	Сакский район	с. Столбовое	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийское шоссе, Д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17297	Сакский район	с. Столбовое	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийское шоссе, Д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17298	Сакский район	с. Столбовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молочная, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17299	Сакский район	с. Столбовое	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17300	Сакский район	с. Столбовое	строительство газораспределительной сети	ул. Спортивная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17301	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Гаражный, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17302	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Гаражный, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17303	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17304	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17305	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17306	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17307	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17308	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17309	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17310	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17311	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17312	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17313	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17314	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17315	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	пер. Церковный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17316	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	пер. Церковный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17317	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17318	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы, 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17319	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 13б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17320	Сакский район	с. Суворовское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

17564	Сакский район	с. Суворовское	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморское шоссе, 5-й км. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17565	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17566	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17567	Сакский район	с. Суворовское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17568	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17569	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Вовк, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17570	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Вовк, 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17571	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, 22а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17572	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17573	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17574	Сакский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17575	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17576	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17577	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17578	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17579	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
17580	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17581	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Студенческая, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17582	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17583	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная д. 43 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17584	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17585	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17586	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17587	Сакский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17588	Сакский район	с. Туннельное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17589	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220101:2038	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17590	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	кад 90:11:220301:4236	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17618	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	пер. Промышленный, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
17619	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	пер. Промышленный, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17620	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	пер. Промышленный, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17621	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	пер. Промышленный, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17622	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	пер. Промышленный, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17623	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	пер. Тихий, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	сентябрь
17624	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Афинская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17625	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Афинская, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17626	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19г/3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17627	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19г/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17628	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 19ш/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17629	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 19ш/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17630	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19в/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17631	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19в/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17632	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19м/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17633	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19м/8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17634	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 19ш	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17635	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 19ш	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17636	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 29А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17637	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17638	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 12а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17639	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 17а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17640	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17641	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17642	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
17643	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гурзуфская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
17644	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Гурзуфская, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17645	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Гурузуфская, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17646	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17647	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы, 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17648	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17649	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17650	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17651	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская, 53Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
17652	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17653	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17654	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17655	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17656	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17657	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17658	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17659	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17660	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17661	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17662	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17663	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17664	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17665	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17666	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17667	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17668	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснодарская, №7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17669	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Краснодарская, №7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17670	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская, 28/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17671	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 15 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель

17699	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17700	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17701	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17702	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17703	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17704	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17705	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17706	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17707	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17708	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17709	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17710	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17711	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
17712	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17713	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, 88	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
17714	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. Отар-мойнак кадастровый номер 90:11:220102:4959	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17715	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Отар-Мойнак, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17716	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Отар-Мойнак, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17717	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. П. Николаева, №57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17718	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. П. Николаева, №57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17719	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. П. Николаева, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17720	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. П. Николаева, д. 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17721	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. П. Николаева, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17722	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. П. Николаева, д. 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17723	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. П. Николаева, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17724	Сакский район	с. Уютное	строительство газораспределительной сети	ул. П. Николаева, д. 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17725	Сакский район	с. Уютное	строительство газопровода-ввода	ул. П. Николаева, д. 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17780	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17781	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17782	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17783	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17784	Сакский район	с. Уютное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17785	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17786	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17787	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17788	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17789	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Мира, 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17790	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17791	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Морская, 15/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17792	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселов, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17793	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17794	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17795	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17796	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Славянская, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17797	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, 4/18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17798	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Славянская, 4/18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17799	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17800	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 4б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17801	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17802	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17803	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17804	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17805	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17806	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

17807	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17808	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17809	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17810	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черниговская, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17811	Сакский район	с. Фрунзе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17812	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газопровода-ввода	ул. Южная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17813	Сакский район	с. Фрунзе	строительство газораспределительной сети	ул. Южная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17814	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Майская, 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17815	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17816	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17817	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17818	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17819	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д. 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17820	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17821	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17822	Сакский район	с. Хуторок	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17823	Сакский район	с. Хуторок	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17824	Сакский район	с. Чеботарка	строительство газопровода-ввода	пер. Спортивный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17825	Сакский район	с. Чеботарка	строительство газораспределительной сети	пер. Спортивный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17826	Сакский район	с. Чеботарка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17827	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира, 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17828	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Наримановская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17829	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новоселовская, 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17830	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная, 11Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17831	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Северная, 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17832	Сакский район	с. Червоное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чеботарская, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17833	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

17834	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17835	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17836	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17837	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17838	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Шпарева, 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17839	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Шпарева, 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17840	Сакский район	с. Червоное	строительство газопровода-ввода	ул. Шпарева, д.67 (90:11:160401:35)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17841	Сакский район	с. Червоное	строительство газораспределительной сети	ул. Шпарева, д.67 (90:11:160401:35)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17842	Сакский район	с. Шелковичное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Белозерцева, 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17843	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Белозерцева, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17844	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Белозерцева, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17845	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Леонова, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17846	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17847	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17848	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17849	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17850	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	май
17851	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17852	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17853	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газораспределительной сети	ул. Северная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17854	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
17855	Сакский район	с. Шелковичное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17856	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17857	Сакский район	с. Шелковичное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная, 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17858	Сакский район	с. Штормовое	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
17859	Сакский район	с. Штормовое	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет Октября, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
17860	Сакский район	с. Штормовое	строительство газораспределительной сети	ул. 60 лет Октября, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь

17969	Сакский район	с. Штормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская, д. 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17970	Сакский район	с. Штормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17971	Сакский район	с. Штормовое	строительство газораспределительной сети	ул. Черноморская, д. 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17972	Сакский район	с. Штормовое	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
17973	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Боярко, 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17974	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
17975	Сакский район	с. Яркое	строительство газопровода-ввода	ул. Черкез Али, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17976	Сакский район	с. Яркое	строительство газораспределительной сети	ул. Черкез Али, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
17977	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Баграмяна, д. 12, 90:12:170701:1640	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17978	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер Лусаворутян 7, 90:12:170701:224	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17979	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Ахтар 2 КН 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
17980	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Ерджанкутян 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17981	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	пер. Ерджанкутян 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
17982	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Ерджанкутян 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17983	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	пер. Ерджанкутян 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
17984	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Лусаворутян, 90:12:170701:1155	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
17985	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	пер. Урахутян 1 КН 90:12:170701:1019	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17986	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газораспределительной сети	пер. Урахутян 1 КН 90:12:170701:1019	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
17987	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. А. Хачатуряна 1/22 КН 9012170701695	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
17988	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17989	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 20/49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17990	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. А. Хачатуряна 5/51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17991	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17992	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17993	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
17994	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17995	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

17996	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Адмирала Серебрякова, д. 20 кад 90:12:170701:1643	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17997	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аматауни 1/46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
17998	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ани 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
17999	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 2, 90:12:170701:1439	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18000	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 21/55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18001	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18002	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Баграмяна 3/23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18003	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна 9/21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18004	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Баграмяна КН 1639	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18005	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Баграмяна, д. 12, кад 90:12:170701:553	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18006	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Г.Сундукяна 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18007	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18008	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 29, 90:12:170701:3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18009	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18010	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Егише Чаренца 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18011	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Егише Чаренца 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18012	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Исаакяна 13 КН 90:12:170701:692	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18013	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Исаакяна 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18014	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Исаакяна, д. 14, кад 90:12:170701:334	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18015	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Казаряна 12/16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18016	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Каффаеци 2/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18017	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Каффаеци 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18018	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Каффаеци, д. 1/6, кад 90:12:170701:525	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18019	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Лусаворутян 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18020	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 13/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18021	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 14/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18022	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 6/2, 90:12:170701:144	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

18023	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. М.Хоренаци 9/2, 90:12:170701:1524	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18024	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 30а, 90:12:170701:993	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18025	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18026	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 48/22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18027	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18028	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магдесяна 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18029	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месрона Маштоца 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18030	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 35А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18031	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 40 КН 381	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18032	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Месропа Маштоца 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18033	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Парекаци 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18034	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Айвазовского 18/9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18035	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 19/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18036	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Айвазовского 20/10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18037	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. О.Айвазовского 29/42, 90:12:170701:269	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18038	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18039	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. О.Айвазовского 8/14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18040	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Ованеса Туманяна 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18041	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ованеса Туманяна 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18042	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ованеса Туманяна 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18043	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Олимпийская 1-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18044	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. П.Севака 11, 90:12:170701:731	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18045	Симферопольский район	п. Айкаван	строительство газопровода-ввода	ул. Саят-Новы 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18046	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18047	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18048	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18049	Симферопольский район	п. Айкаван	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Саят-Новы 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

18185	Симферопольский район	с. Акрополис	строительство газопровода-ввода	ул. Учан-Су 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18186	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18187	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18188	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18189	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18190	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 6, кад 90:12:172401:37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18191	Симферопольский район	с. Акрополис	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Учан-Су 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18192	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Айбар 5, 90:12:172601:345	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18193	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Аюдагская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18194	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Аюдагская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18195	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Бахтлы 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18196	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 20, кад 90:12:172601:588	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18197	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 14, кад 90:12:172601:909	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18198	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18199	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18200	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 34, 90:12:172601:206	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18201	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 39, 90:12:172601:565	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18202	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18203	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 52 КН 175	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18204	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18205	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18206	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18207	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18208	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 63, 90:12:172601:347	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18209	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Гулистанская 73 кад. 90:12:172601:1048	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18210	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демержи 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18211	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демержи 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август

18212	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18213	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18214	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Демирджи 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18215	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Джемилева 12-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18216	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Достлык 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18217	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18218	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18219	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 23, 90:12:172601:710	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18220	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18221	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Измаилова 8, кад 90:12:172601:868	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18222	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Карадагская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18223	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 13 90:12:172601:909	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18224	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18225	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18226	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Кача 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18227	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18228	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 21а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18229	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18230	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 24, 90:12:172601:196	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18231	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18232	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18233	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Мойнакская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18234	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Мойнакская 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18235	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Нурлы 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18236	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 35 КН 1527	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18237	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18238	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 5, 90:12:172601:191	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

18239	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18240	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18241	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18242	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Омерова 79	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18243	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Отар, кад 90:12:172601:1526	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18244	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Петра Григоренко 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18245	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р. Рейгана 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18246	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18247	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18248	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18249	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18250	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18251	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18252	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Р.Рейгана 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18253	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. С.Омерова 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18254	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Тавр 11, 90:12:172601:685	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18255	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Тавр 21 КН 719	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18256	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Таксаба 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18257	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Таксаба 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18258	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18259	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 26-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18260	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чатырдагская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18261	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан Заде 11, кад 90:12:172601:270	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18262	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан Заде 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18263	Симферопольский район	с. Ана-Юрт	строительство газопровода-ввода	ул. Чобан-Заде 7, 90:12:172601:1062	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18264	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 8, 90:12:040201:1706	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
18265	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

18266	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 2Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18267	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газораспределительной сети	ул. Айвазова 2Е	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18268	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 45В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18269	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18270	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18271	Симферопольский район	с. Андрусово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Айвазова 74	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18272	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Айвазова, д. 47-А, кал 90:12:040201:1622	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18273	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Аметова 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18274	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Им Н. Челебиджихана 72, 90:12:040201:1155	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18275	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Им. Н. Челебиджихана 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18276	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Им. Н. Челебиджихана 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18277	Симферопольский район	с. Андрусово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Им. Н. Челебиджихана 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18278	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. им.Аметова 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18279	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газораспределительной сети	ул. им.Аметова 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18280	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 12А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18281	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Парниковая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18282	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18283	Симферопольский район	с. Андрусово	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18284	Симферопольский район	с. Андрусово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Челебиджихана 59, 90:12:040201:1294	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18285	Симферопольский район	с. Аркадьевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18286	Симферопольский район	с. Аркадьевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18287	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	90:12:090501:2977	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18288	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	90:12:090501:2977	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18289	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	КН 1220	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18290	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	КН 2978	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18291	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	КН 2978	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18292	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	КН 2979	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

18320	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сквозная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18321	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сквозная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18322	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сквозная 98А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18323	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 52, 90:12:090501:1470	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18324	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Сумская 52, 90:12:090501:1470	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18325	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18326	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Сумская 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18327	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Урожайная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18328	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Урожайная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18329	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18330	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газораспределительной сети	ул. Фруктовая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18331	Симферопольский район	с. Белоглинка	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая КН 4808	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18332	Симферопольский район	с. Белоглинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18333	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 21 90:12:131901:1275	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18334	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газораспределительной сети	ул. Ковыльная 21 90:12:131901:1275	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18335	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18336	Симферопольский район	с. Веселое	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18337	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Кимаковского 28В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18338	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Кимаковского 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18339	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Кимаковского, д. 56А, кад 90:12:030201:2585	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18340	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 10, 90:12:030201:62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18341	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18342	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая, д. 56 , кад 90:12:030201:84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18343	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газораспределительной сети	ул. Светлая, д. 56 , кад 90:12:030201:84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18344	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18345	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18346	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 102А, 90:12:030201:2583	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18347	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 112 КН 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18348	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 115А, кад 90:12:030201:2570	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18349	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18350	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18351	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18352	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 32, кад 90:12:030201:2634	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18353	Симферопольский район	с. Винницкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Терешковой 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18354	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18355	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18356	Симферопольский район	с. Винницкое	строительство газопровода-ввода	ул. Терешковой 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18357	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18358	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18359	Симферопольский район	с. Водное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18360	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18361	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18362	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18363	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18364	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 15, 90:12:140201:432	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18365	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Двухпрудная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18366	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Двухпрудная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18367	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Двухпрудная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18368	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Двухпрудная 42А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18369	Симферопольский район	с. Водное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Двухпрудная КН 2056	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18370	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 1, кад 90:12:140201:126	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18371	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 1, кад 90:12:140201:126	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18372	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18373	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

18374	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18375	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18376	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18377	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18378	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18379	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18380	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18381	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18382	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18383	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18384	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18385	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 15а КН 166	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18386	Симферопольский район	с. Водное	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 15а КН 166	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18387	Симферопольский район	с. Водное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 1а, 90:12:000000:9739	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18388	Симферопольский район	с. Водное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18389	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18390	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	кв-л. Тепличный 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18391	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18392	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	кв-л. Тепличный 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18393	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	кв-л. Тепличный 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18394	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	кв-л. Тепличный 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18395	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	пер. Тихий 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18396	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 40, 90:12:010101:752	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18397	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Победы 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18398	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Победы 37, 90:12:010102:103	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18399	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Победы 94А, 90:12:010101:1995	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18400	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ак-Мечеть 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18401	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Ак-Мечеть 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18402	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аллейная 69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18403	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аллейная 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18404	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аллейная, д. 62, кад 90:12:010104:695	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18405	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана 14, 90:12:010102:259	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18406	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Аметхана Султана 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18407	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18408	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18409	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 143А КН 4582	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18410	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 205А, кад. 90:12:010104:4824	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18411	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18412	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 51Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18413	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 52-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18414	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18415	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18416	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Генчлик 18, кад 90:12:010102:559	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18417	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18418	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Генчлик 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18419	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Генчлик 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18420	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Генчлик 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18421	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Горная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18422	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Горная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18423	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлук 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18424	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 21, 90:12:010902:2528	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18425	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18426	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18427	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Достлук 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

18428	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18429	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18430	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18431	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Карла Маркса 121, 90:12:010104:4577	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18432	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 137, кв 4, 90:12:000000:4035	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18433	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18434	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18435	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18436	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова 5-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18437	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18438	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ковыльная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18439	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 104, 90:12:010101:655	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18440	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 104, 90:12:010101:655	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18441	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18442	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18443	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 120, 90:12:010101:513	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18444	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 120, 90:12:010101:513	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18445	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18446	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 33 КН 183	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18447	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 33 КН 183	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18448	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18449	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18450	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18451	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18452	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая 82, 90:12:010104:935	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18453	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18454	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 116	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

18455	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Почтовая 40а, 90:12:010103:6910	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18456	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Приветная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18457	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 12, кад 90:12:010103:575	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18458	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18459	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 41, 90:12:010102:2966	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18460	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, 11, кад 90:12:010102:1090	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18461	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 11а, кад. 90:12:010103:7072	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18462	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
18463	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18464	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18465	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18466	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Салгирная 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18467	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Салгирная, д. 45, кад 90:010103:6365	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18468	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18469	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18470	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18471	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д 56 кв 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18472	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Станционная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18473	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Станционная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18474	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Станционная 31А КН 2513	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18475	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сумская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18476	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 21, 90:12:010102:1081	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18477	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таврическая 35 КН 537	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18478	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18479	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18480	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Ташкентская 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18481	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбужина 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18482	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18483	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18484	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18485	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 116 КН 386	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18486	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 116 КН 386	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18487	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18488	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 118	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18489	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18490	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 123	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18491	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Толбухина 125	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18492	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газораспределительной сети	ул. Толбухина 125	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18493	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18494	Симферопольский район	пгт Гвардейское	строительство газопровода-ввода	ул. Фруктовая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18495	Симферопольский район	пгт Гвардейское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хаджиева, д 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18496	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18497	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газораспределительной сети	Без названия КН 90:12:090301:7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18498	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газопровода-ввода	Без названия КН 90:12:090501:2982	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18499	Симферопольский район	с. Грушевое	строительство газораспределительной сети	Без названия КН 90:12:090501:2982	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18500	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет образования СССР 12, 90:12:140301:18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18501	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет образования СССР 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18502	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет образования СССР 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18503	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана КН 969	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18504	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 3/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18505	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 8, 90:12:140301:121	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18506	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя, д.5, кад 90:12:140301:683	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18507	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18508	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

18509	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 21А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18510	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18511	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18512	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 37А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18513	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
18514	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18515	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 16, 90:12:000000:6569	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18516	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18517	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18518	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18519	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18520	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18521	Симферопольский район	с. Демьяновка	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 4 кад. 90:12:140301:1059	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18522	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Возрождения, уч 54, 90:12:041701:793	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18523	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Возрождения, уч 54, 90:12:041701:793	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18524	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Миндальная, д 3А, 90:12:040103:162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18525	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Миндальная, д 3А, 90:12:040103:162	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18526	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 1Б, 90:12:040103:3950	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18527	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Вишневый 10, 90:12:040703:504	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18528	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 11, 90:12:040103:459	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18529	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 11, 90:12:040103:459	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18530	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 2, 90:12:040103:2930	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18531	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 2, 90:12:040103:2930	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18532	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 2а, 90:12:040904:642	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18533	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 2а, 90:12:040904:642	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18534	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18535	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

18536	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18537	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 3Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18538	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18539	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18540	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 5 КН 222	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18541	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 5 КН 222	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18542	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	пер. Вишневый 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18543	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	пер. Вишневый 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18544	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Вишневый 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18545	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Тынчлык 77, 90:12:040102:4402	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18546	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Мерхамет 26А, 90:12:040102:3920	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18547	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Мерхамет 26А, 90:12:040102:3920	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18548	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18549	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
18550	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18551	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18552	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 13-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18553	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 13-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18554	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 14-А КН 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18555	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 14-А КН 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18556	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 40 лет Победы 14-А КН 345	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
18557	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18558	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18559	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18560	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
18561	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы 17кА	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18562	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. 40 лет Победы 17кА	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18725	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Адалет 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
18726	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Адалет, кад 90:12:040103:3786 (13А)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18727	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Адалет, кад 90:12:040103:3786 (13А)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18728	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18729	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
18730	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 17, 90:12:040102:3964	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18731	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 17, 90:12:040102:3964	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18732	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 17А, кад № 90:12:040102:3959	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18733	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 17А, кад № 90:12:040102:3959	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18734	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18735	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18736	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18737	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 19А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18738	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18739	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Айдын 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18740	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Айдын, д. 37, кад 90:12:040102:1819	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18741	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хан Султана 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18742	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хан Султана 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18743	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана 10, 90:12:040103:1223	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18744	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана 10, 90:12:040103:1223	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18745	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана 15, 90:12:040103:988	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18746	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана 15, 90:12:040103:988	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18747	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-хана Султана 18, 90:12:040103:585	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18748	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-хана Султана 18, 90:12:040103:585	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18749	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана 5А, кад 90:12:040103:3091	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18750	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Амет-Хана Султана 5А, кад 90:12:040103:3091	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18751	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Амет-Хана Султана 6, кад 90:12:040103:348	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

18860	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18861	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18862	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 8, 90:12:040102:1736	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18863	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 8, 90:12:040102:1736	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
18864	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Берекет 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18865	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Берекет 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18866	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Берекет 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18867	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Берекет 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
18868	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Берекет 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18869	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Берекет 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18870	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
18871	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18872	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Благовещенская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18873	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская 15, кад 90:12:040101:521	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18874	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская 6, 90:12:040102:696	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18875	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская, 90:12:040101:870	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18876	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Благовещенская, кад 90:12:040101:851	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
18877	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Благополучия 3, 90:12:040103:976	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18878	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18879	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18880	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 3, кад 90:126040102:608	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
18881	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 35, 90:12:040102:311	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18882	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Богатая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18883	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Богатая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
18884	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Весенняя 38, 90:12:040103:788	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
18885	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Весенняя 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18886	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Весенняя 6а, 90:12:040103:3842	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

19022	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 11/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
19023	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 11/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19024	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 11/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19025	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 13/1 КН 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
19026	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 13/1 КН 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
19027	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19028	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19029	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
19030	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
19031	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 3/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19032	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 3/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
19033	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19034	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19035	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 9/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19036	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 9/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19037	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Есаульская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19038	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Есаульская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19039	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Есаульская 6, кад 9012:040102:4462	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19040	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Есаульская 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19041	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Есаульская 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
19042	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Есаульская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19043	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Есаульская 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
19044	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Есаульская, 90:12:040102:5367	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19045	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 13, 90:12:040103:3137	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19046	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19047	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 26-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
19048	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая 26-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

19940	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ю. Османова, д. 28, кад 90:12:040102:362	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
19941	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19942	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19943	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19944	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19945	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19946	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19947	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19948	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19949	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19950	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19951	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 31 КН 4129	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19952	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19953	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19954	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
19955	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
19956	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ю.Османова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19957	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Ю.Османова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19958	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ягодная 10, 90:12:040103:3226	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
19959	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ягодная 1Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
19960	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ягодная 5, кад 90:12:040103:3130	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19961	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ягодная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19962	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Ягодная КН 3779	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19963	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19964	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
19965	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
19966	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

19994	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 47, 90:12:040102:4261	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19995	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 47, 90:12:040102:4261	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19996	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 48, 90:12:040102:3791	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
19997	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19998	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
19999	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 49-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20000	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 49-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20001	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20002	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20003	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20004	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20005	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20006	Симферопольский район	с. Доброе	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлык 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20007	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 64	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20008	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газопровода-ввода	ул. Яшлык 7 КН 543	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20009	Симферопольский район	с. Доброе	строительство газораспределительной сети	ул. Яшлык 7 КН 543	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20010	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бахтлы 19а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20011	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Бахтлы 38, кад 90:12:000000:1627	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20012	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 14 КН 2514	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
20013	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20014	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20015	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Каранфиль-1-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20016	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кичкине 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20017	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Кичкине 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20018	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20019	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Къыдырлез 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20020	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 15-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

20021	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 7А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20022	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20023	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20024	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
20025	Симферопольский район	с. Дубки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная 7, 90:12:130301:2974	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20026	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 21 КН 157	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20027	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Ясная 21 КН 157	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20028	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20029	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Ясная 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20030	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20031	Симферопольский район	с. Дубки	строительство газораспределительной сети	ул. Ясная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20032	Симферопольский район	с. Журавлевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Рымарева 64, 90:12:000000:5649	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20033	Симферопольский район	с. Залесье	строительство газопровода-ввода	массив Яйла, ул. Ай-Петри 6 кад. 90:12:132401:57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20034	Симферопольский район	с. Залесье	строительство газораспределительной сети	массив Яйла, ул. Ай-Петри 6 кад. 90:12:132401:57	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20035	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 7А, 90:12:040301:3196	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20036	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 7А, 90:12:040301:3196	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20037	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20038	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Речной 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20039	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20040	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20041	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20042	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20043	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20044	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20045	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	пер. Фруктовый 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20046	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	пер. Фруктовый 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20047	Симферопольский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лянская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

20183	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20184	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20185	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20186	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20187	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 8-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20188	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 8-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20189	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20190	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20191	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 7, кад 90:12:040301:1131	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20192	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д. 7, кад 90:12:040301:1131	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20193	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 13, 90:12:040302:2165	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20194	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20195	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20196	Симферопольский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 1, кад 90:12:040302:432	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20197	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 24А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20198	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20199	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20200	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная КН 2440	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20201	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Мраморная КН 2441	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20202	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20203	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20204	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Озенбою 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20205	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Озенбою 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20206	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Плотинная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20207	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Плотинная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20208	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Плотинная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20209	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Плотинная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

20561	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Табачная 10В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
20562	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Табачная, 90:12:040302:2713	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20563	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Табачная, 90:12:040302:2713	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20564	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко, д. 13, кад 90:12:040301:416	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20565	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Шевченко, д. 13, кад 90:12:040301:416	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20566	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шумхайская 10 КН 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20567	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Шумхайская 10 КН 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20568	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шумхайская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20569	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Шумхайская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20570	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шумхайская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20571	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Шумхайская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20572	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шумхайская 34 КН 3377	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20573	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Шумхайская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20574	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Шумхайская 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20575	Симферопольский район	с. Заречное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20576	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20577	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 31, 90:12:040302:2073	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20578	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20579	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Я.Мудрого 21, кад. 90:12:040301:296	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20580	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Я.Мудрого 28 кад № 90:12:040301:278	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20581	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Я.Мудрого 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20582	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Я.Мудрого 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20583	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая 10 кад. 90:12:040301:1066	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20584	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Яблоневая 10 кад. 90:12:040301:1066	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20585	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20586	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газораспределительной сети	ул. Яблоневая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20587	Симферопольский район	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	ул. Яблоневая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

20615	Симферопольский район	с. Камышинка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20616	Симферопольский район	с. Каштановое	строительство газопровода-ввода	пер. Каштановый 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20617	Симферопольский район	с. Каштановое	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 12А КН 1494	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20618	Симферопольский район	с. Каштановое	строительство газопровода-ввода	ул. Тополевая 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20619	Симферопольский район	с. Кизиловое	строительство газопровода-ввода	ул. Кизиловая 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20620	Симферопольский район	с. Кизиловое	строительство газораспределительной сети	ул. Кизиловая 18А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20621	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	з.у. 90:12:070103:2406 Гаспралы 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
20622	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газораспределительной сети	з.у. 90:12:070103:2406 Гаспралы 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
20623	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	з.у. с КН 90:12:070103:2329 Гаспралы 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20624	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газораспределительной сети	з.у. с КН 90:12:070103:2329 Гаспралы 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20625	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспралы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20626	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспралы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20627	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспралы 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20628	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Гаспралы 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20629	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 67 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20630	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская 67 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20631	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 71а, 90:12:070101:3853	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20632	Симферопольский район	с. Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Леси Украинки 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20633	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Леси Украинки 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20634	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20635	Симферопольский район	с. Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 13, 90:12:070103:40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20636	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Поповича 28 КН 433	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
20637	Симферопольский район	с. Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская 13, 90:12:070102:1455	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20638	Симферопольский район	с. Кольчугино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пролетарская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
20639	Симферопольский район	с. Кольчугино	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
20640	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газопровода-ввода	пер. Береговой 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20641	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газопровода-ввода	пер. Колодезный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

20696	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 53, кад 90:12:000000:1467	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20697	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 53, кад 90:12:000000:1467	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20698	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Таврическая 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20699	Симферопольский район	с. Константиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Таврическая 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20700	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Буденого. 1, кад 90:12:010201:266	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20701	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Дубинина 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20702	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова 19, кад 90:12:010201:557	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20703	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
20704	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольский массив 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20705	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольский массив 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20706	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20707	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20708	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Крылова 77, 90:12:010201:2906	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
20709	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева 32-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20710	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20711	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Куйбышева, д. 13, кад 90:12:010201:19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
20712	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Линейная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20713	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газораспределительной сети	ул. Линейная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20714	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мичурна 12-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
20715	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20716	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 65А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20717	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20718	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
20719	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
20720	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 18, кад 90:12:010202:191	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20721	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Прудовая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20722	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

20750	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
20751	Симферопольский район	с. Красная Зорька	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 38, 90:12:010201:242	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20752	Симферопольский район	с. Красная Зорька	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Трунова 23А/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20753	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20754	Симферопольский район	с. Красное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20755	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20756	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинка 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20757	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинка 37 КН 1624	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
20758	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинка 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20759	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Украинка 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20760	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20761	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 102, 90:12:120202:1871	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20762	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
20763	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 148	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20764	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
20765	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д. 118, кад 90:12:000000:2002	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20766	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д. 35, кад 90:12:120201:114	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
20767	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20768	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
20769	Симферопольский район	с. Красное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 55, кад. 90:12:120202:1603	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
20770	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	90:12:040401:2946	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20771	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	90:12:040401:2946	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20772	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	90:12:040401:2948	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20773	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	90:12:040401:2948	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20774	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	90:12:040401:2958	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20775	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газораспределительной сети	90:12:040401:2958	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
20776	Симферопольский район	с. Краснолесье	строительство газопровода-ввода	90:12:040401:2959	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь

21128	Симферопольский район	с. Курганное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21129	Симферопольский район	с. Курганное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 39а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21130	Симферопольский район	с. Курганное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 45, 90:12:150401:28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21131	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21132	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21133	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Западный район уч. 22 КН 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21134	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Западный район уч. 22 КН 71	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21135	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21136	Симферопольский район	с. Левадки	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кунешли 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21137	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Кунешли 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21138	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Кунешли 59 КН 351	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
21139	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Кунешли 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21140	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 11а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21141	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 25а, кад 90:12:200301:2306	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21142	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21143	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 5а, 90:12:200301:423	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21144	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	ул. Переселенческая 8-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21145	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 1 уч. 193	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21146	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 1 уч. 193	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21147	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 1 уч. 194	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21148	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 1 уч. 194	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21149	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21150	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 120	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21151	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 2 уч. 512	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21152	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 2 уч. 512	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21153	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 279	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21154	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 279	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

21155	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 322, 90:12:200902:352	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21156	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 322, 90:12:200902:352	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21157	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 398	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21158	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 398	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21159	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газопровода-ввода	Южный район 524 КН 409	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21160	Симферопольский район	с. Левадки	строительство газораспределительной сети	Южный район 524 КН 409	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21161	Симферопольский район	с. Лекарственное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Булганак дом 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
21162	Симферопольский район	с. Лекарственное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
21163	Симферопольский район	с. Лекарственное	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая 4, 90:12:110201:249	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21164	Симферопольский район	с. Лекарственное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21165	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Весенний 3А, 90:12:040502:302	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21166	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Теннисный 3-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21167	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	пер. Трудовой 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21168	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 18А, 90:12:04050:242	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21169	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Л.Толстого 13А, 90:12:040502:2037	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21170	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Льва Толстого 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21171	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Льва Толстого 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21172	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21173	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21174	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 37 КН 115	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
21175	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21176	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Народная 12Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21177	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Народная 19Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
21178	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Народная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
21179	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Народная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
21180	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21181	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Подгорная 34А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

21182	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21183	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21184	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21185	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21186	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21187	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 32а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
21188	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
21189	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21190	Симферопольский район	с. Лозовое	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21191	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская 15-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
21192	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская 47-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21193	Симферопольский район	с. Лозовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ялтинская, дом № 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
21194	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21195	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Киевская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21196	Симферопольский район	с. Маленькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новослободская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
21197	Симферопольский район	с. Маленькое	строительство газопровода-ввода	ул. Помологическая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21198	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	90:12:090501:5151	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21199	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	90:12:090501:5151	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21200	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	90:12:090501:7890	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21201	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	в р-не СТ "Дзержинец", уч XIII-14, 90:12:090103:482	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21202	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	в р-не СТ "Дзержинец", уч XIII-14, 90:12:090103:482	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21203	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	в р-не СТ "Дзержинец", уч XVIII.3, 90:12:090801:283	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21204	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	в р-не СТ "Дзержинец", уч XVIII.3, 90:12:090801:283	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21205	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кад 90:12:090501:7223	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21206	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	КН 3250	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21207	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	КН 406	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21208	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер Интернациональный 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

21263	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Красный 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21264	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Красный 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21265	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Софиевский 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21266	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер. Софиевский 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21267	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	пер.Интернациональный 15 КН 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21268	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	р-н СТ Дзержинец XXI.6 (р-н ул. Ольховая 24)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21269	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	р-н СТ Дзержинец XXI.6 (р-н ул. Ольховая 24)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21270	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	р-н СТ Дзержинец уч.1.12, 90:12:090103:612	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21271	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	р-н СТ Дзержинец уч.1.3 КН 563	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21272	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с. Мирное 3414	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21273	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с. Мирное 3414	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21274	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с. Мирное 3417	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21275	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с. Мирное 3417	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21276	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с. Мирное 3609	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21277	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с. Мирное 3609	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21278	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с. Мирное 3731	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21279	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с. Мирное 3731	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21280	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	с. Мирное 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21281	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	с. Мирное 83	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21282	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	СПК Дзержинец, уч. 7.1 кад. 90:12:090801:656	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21283	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	СПК Дзержинец, уч. 7.1 кад. 90:12:090801:656	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21284	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул Б.Хохлова 31, 90:12:090801:5029	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21285	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул Б.Хохлова 31, 90:12:090801:5029	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21286	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, уч. V.18 кад. 90:12:090501:307	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
21287	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул Заречная, уч. V.18 кад. 90:12:090501:307	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
21288	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул Кипарисная 10, 90:12:090103:134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21289	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул Кипарисная 10, 90:12:090103:134	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

21344	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
21345	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Александра Прохоренко 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21346	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Александра Прохоренко 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21347	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Алиме Абденановой 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21348	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Алиме Абденановой, д. 79, кад 90:12:090801:3510	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21349	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Алиме Абденановой, д. 79, кад 90:12:090801:3510	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21350	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алма-Тамак 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21351	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алма-Тамак 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21352	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Аматауни 31, 90:12:090801:1728	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21353	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Аматауни 31, 90:12:090801:1728	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21354	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Аматауни 8, 90:12:090801:2583	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21355	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Аматауни 8, 90:12:090801:2583	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21356	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хана Султана 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21357	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хана Султана 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21358	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хана Султана 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21359	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хана Султана 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21360	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Анатолия Косухина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21361	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Анатолия Косухина 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21362	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Андрея Федюкина 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21363	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная 158, 90:12:090801:4491	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
21364	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ароматная 158, 90:12:090801:4491	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
21365	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Хохлова 29 КН 3747	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21366	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Хохлова 29 КН 3747	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21367	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Чобан-Заде 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21368	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Чобан-Заде 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21369	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Бекир Чобан-Заде 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21370	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Бекир Чобан-Заде 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

21506	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21507	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21508	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21509	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21510	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21511	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая 6, кад 90:12:090501:3161	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21512	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая 6, кад 90:12:090501:3161	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21513	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21514	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дорожная 19, 90:12:090102:4456	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21515	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская 174а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21516	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийская 174а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21517	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Евпаторийская 176	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21518	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Евпаторийская 176	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21519	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Живописная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21520	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Живописная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21521	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Живописная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21522	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Живописная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21523	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Живописная 32, 90:12:090501:3245	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21524	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. И. Айвазовского 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21525	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. И. Айвазовского 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21526	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. И.Гаспринского 3 КН 1977	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21527	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. И.Гаспринского 3-КН.1977	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21528	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. И.Постного 4 КН 1787	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21529	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. И.Постного 4 КН 1787	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21530	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21531	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 113	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
21532	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Интернациональная 114, кад 90:12:090801:3137	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль

21668	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ландышева 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21669	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 3, кад 90:12:090103:4030	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
21670	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 3, кад 90:12:090103:4030	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
21671	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21672	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21673	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ландышева 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21674	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21675	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21676	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ландышева 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21677	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ландышева 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21678	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Ландышева 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21679	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Ландышева 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21680	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 38-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
21681	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Марчика 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21682	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 50 КН 3109	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
21683	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
21684	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
21685	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21686	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Марчика 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21687	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Михайловская 60 а, кад 90:12:090501:12608	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21688	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Михайловская 60 а, кад 90:12:090501:12608	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21689	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Михайловская, 90:12:090501:12630	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21690	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Молочная КН668	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21691	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Молочная КН668	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
21692	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Независимости 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21693	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Независимости 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
21694	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Независимости 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

22370	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22371	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22372	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22373	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22374	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22375	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22376	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 20А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22377	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22378	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22379	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 38, 90:12:090801:887	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22380	Симферопольский район	с. Мирное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Янтарная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22381	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная КН 5074 (18)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
22382	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная, 90:12:090801:7238	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22383	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	ул. Янтарная, 90:12:090801:7238	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22384	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газопровода-ввода	уч. 3271, 90:12:090801:2932	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22385	Симферопольский район	с. Мирное	строительство газораспределительной сети	уч. 3271, 90:12:090801:2932	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22386	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	земельный участок 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
22387	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская 66, 90:12:020101:298	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22388	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22389	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22390	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22391	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22392	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22393	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 13, кад 90:12:020103:543	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22394	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 2, 90:12:020103:636	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22395	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 2, 90:12:020103:636	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22396	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

22397	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Акъяр 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22398	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22399	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22400	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхан Султана 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22401	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Аметхан Султана 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22402	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Балаклава 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22403	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22404	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
22405	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22406	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Бирлик 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22407	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Бирлик, д. 20А, кад 90:12:020103:277	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22408	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22409	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 57, 90:12:020104:3187	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22410	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая д. 40-А 90:12:020101:4923	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
22411	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Гузель 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
22412	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Даглык 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22413	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Даглык 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22414	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Дуванкой 6, 90:12:020103:577	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22415	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ешлик 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22416	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Ешлик 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22417	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 15 КН 3434	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
22418	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 17 КН 3435	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
22419	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Земляничная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22420	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 20, 90:12:020103:147	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22421	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22422	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
22423	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Иргат-Кадыр 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

22424	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карасу 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
22425	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Карасу 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22426	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22427	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 65, 90:12:020101:599	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22428	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Краснова 48, 90:12:020104:3340	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22429	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 9-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22430	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской весны 2, 90:12:020501:255	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22431	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской весны 2, 90:12:020501:255	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22432	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской весны 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22433	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской весны 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22434	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Крымской весны 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22435	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Крымской весны 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22436	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22437	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Малиновая 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22438	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Мисхор 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22439	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Персиковая 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22440	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газораспределительной сети	ул. Персиковая 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22441	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Порт-Артур 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22442	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Рябиновая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
22443	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Светлая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22444	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Симизская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22445	Симферопольский район	пгт Молодежное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Симферопольская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22446	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Симферопольская 51, 90:12:020104:1366	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22447	Симферопольский район	пгт Молодежное	строительство газопровода-ввода	ул. Сливовая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22448	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
22449	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
22450	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

22451	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 1-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22452	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 3, 90:12:130101:249	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22453	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая 3, 90:12:130101:249	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22454	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Водная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22455	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Водная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22456	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Водная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22457	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
22458	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
22459	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Курганная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
22460	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Лучистая 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22461	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Молочная 20, 90:12:131001:646	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22462	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22463	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
22464	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
22465	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22466	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22467	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22468	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22469	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ореховая, 90:12:131001:934	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22470	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая, д. 11А, кад 90:12:131001:912	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22471	Симферопольский район	с. Молочное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22472	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22473	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22474	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22475	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22476	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
22477	Симферопольский район	с. Молочное	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

22748	Симферопольский район	пгт Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская 87, 90:12:030101:327	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22749	Симферопольский район	пгт Николаевка	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская 87, 90:12:030101:327	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22750	Симферопольский район	пгт Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ялтинская 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22751	Симферопольский район	пгт Николаевка	строительство газораспределительной сети	ул. Ялтинская 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22752	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. 50 лет Победы 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22753	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22754	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газораспределительной сети	ул. Абдураманова 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22755	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Бригадная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22756	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газораспределительной сети	ул. Бригадная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22757	Симферопольский район	с. Новоандреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
22758	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22759	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газораспределительной сети	ул. Новоселовская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22760	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Огородная 17, 90:12:100103:63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22761	Симферопольский район	с. Новоандреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22762	Симферопольский район	с. Новоандреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
22763	Симферопольский район	с. Новоандреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Салгирная 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22764	Симферопольский район	с. Новоандреевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
22765	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная 5, 90:12:100401:63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22766	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газораспределительной сети	ул. Янтарная 5, 90:12:100401:63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22767	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газопровода-ввода	ул. Янтарная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22768	Симферопольский район	с. Новоандреевка	строительство газораспределительной сети	ул. Янтарная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22769	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Бугора 11 КН 139	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22770	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 16а, 90:12:200401:1025	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22771	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22772	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхняя 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
22773	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
22774	Симферопольский район	с. Новозбузьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 12-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

22775	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
22776	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Нижняя, д. 5А, кад 90:12:200401:1062	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22777	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22778	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22779	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22780	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 15, 90:12:201301:182	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22781	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 15, 90:12:201301:182	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22782	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 2, 90:12:201301:181	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22783	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 2, 90:12:201301:181	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22784	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22785	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22786	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22787	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22788	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22789	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 1В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22790	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 20а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22791	Симферопольский район	с. Новозбуурьевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 4-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
22792	Симферопольский район	с. Новониколаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая, 90:12:131101:1075	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
22793	Симферопольский район	с. Новониколаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 21а, 90:12:131101:1068	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22794	Симферопольский район	с. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 2Б, 90:12:131101:53	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22795	Симферопольский район	с. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Залесская 1 кв. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22796	Симферопольский район	с. Новониколаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сосновая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22797	Симферопольский район	с. Новониколаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 26-а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22798	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22799	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
22800	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22801	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

22802	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22803	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22804	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22805	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22806	Симферопольский район	с. Новоселовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 52, 90:12:110102:1583	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22807	Симферопольский район	с. Новоселовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22808	Симферопольский район	с. Новоселовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 24А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
22809	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22810	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 68	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22811	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22812	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22813	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22814	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22815	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22816	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Полевая 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22817	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газопровода-ввода	ул. Сумская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22818	Симферопольский район	с. Новоселовка	строительство газораспределительной сети	ул. Сумская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22819	Симферопольский район	с. Новый Мир	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22820	Симферопольский район	с. Новый Мир	строительство газопровода-ввода	ул. Майская 10, 90:12:150501:779	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
22821	Симферопольский район	с. Новый Мир	строительство газопровода-ввода	ул. Патриотическая, д. 35, кад 90:12:150801:532	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
22822	Симферопольский район	с. Новый Мир	строительство газораспределительной сети	ул. Патриотическая, д. 35, кад 90:12:150801:532	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
22823	Симферопольский район	с. Новый Мир	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 2, кад 90:12:150501:102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
22824	Симферопольский район	с. Обрыв	строительство газопровода-ввода	ул. Борчокракская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22825	Симферопольский район	с. Обрыв	строительство газопровода-ввода	ул. Проектная 2-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22826	Симферопольский район	с. Обрыв	строительство газораспределительной сети	ул. Проектная 2-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
22827	Симферопольский район	с. Партизанское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. бр. Гнатенко 15 КН 4180	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
22828	Симферопольский район	с. Партизанское	строительство газопровода-ввода	пер. бр. Гнатенко 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

23369	Симферопольский район	с. Петропавловка	строительство газораспределительной сети	ул. Садовая 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23370	Симферопольский район	с. Петропавловка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
23371	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Хайтарма 40, 90:12:040904:1005	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23372	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Хайтарма 40, 90:12:040904:1005	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23373	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынч 23, кад 90:12:040904:5141	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23374	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынч 23, кад 90:12:040904:5141	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23375	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Короткий 1 КН :596	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23376	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Короткий 1 КН :596	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23377	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Маленький 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23378	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Маленький 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23379	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Мектеп 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23380	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Мектеп 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23381	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Мектеп 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23382	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Мектеп 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23383	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Мектеп 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23384	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Мектеп 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23385	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Мектеп, д. 3, кад 90:12:040904:732	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23386	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Мектеп, д. 3, кад 90:12:040904:732	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23387	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Молочный 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23388	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23389	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Ручейный 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23390	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Салгирный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23391	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Салгирный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
23392	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Салгирный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23393	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Салгирный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23394	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Салгирный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23395	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Салгирный 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

23396	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Санаат 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23397	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 17, 90:12:040904:1149	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23398	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 17, 90:12:040904:1149	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23399	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23400	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23401	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23402	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 23А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23403	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23404	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23405	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23406	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23407	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23408	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23409	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Тынич 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23410	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	пер. Тынич 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23411	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	пер. Широкий 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23412	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Джамин-Елу 32А, 90:12:040904:6267	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
23413	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул Прибрежная 7, 90:12:040901:1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23414	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул Прибрежная 7, 90:12:040901:1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23415	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул Фуата Аблямитова 37А, 90:12:040904:98	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23416	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул Фуата Аблямитова 37А, 90:12:040904:98	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23417	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А. Македонского 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23418	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А. Македонского 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
23419	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А.Медиева 49, 90:12:040904:5596	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23420	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А.Медиева 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23421	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. А.Медиева 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23422	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. А.Медиева 66	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

23450	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Петри КН 1799 (3)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23451	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Ай-Петри КН 2053 (4)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23452	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ай-Петри КН 2053 (4)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23453	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Сарай 22, 90:12:040904:1358	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
23454	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Сарай 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23455	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Акъ-Сарай 31-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23456	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Аллейная 3а, кад 90:12:040903:15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23457	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 109А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23458	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 123-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23459	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 137А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23460	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 138	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23461	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 158в	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23462	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 166А КН 3283	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
23463	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 173, 90:12:000000:2655	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23464	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 173Б, 90:12:040901:264	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23465	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 174	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23466	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 180	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23467	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
23468	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 58, 90:12:000000:9286	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23469	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23470	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская 60 кв. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23471	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Алуштинская 86	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23472	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Алуштинская КН 2174	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
23473	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
23474	Симферопольский район	с. Пионерское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амурская 26-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23475	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газопровода-ввода	ул. Ана-Юрт 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
23476	Симферопольский район	с. Пионерское	строительство газораспределительной сети	ул. Ана-Юрт 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24071	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24072	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Николаевская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24073	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24074	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24075	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы 53, 90:12:140102:2403	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24076	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24077	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24078	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24079	Симферопольский район	с. Пожарское	строительство газопровода-ввода	ул. Родниковая 34А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24080	Симферопольский район	с. Пожарское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Родниковая, д. 22, кад 90:12:140101:372	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24081	Симферопольский район	с. Прудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24082	Симферопольский район	с. Прудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 76, кад 90:12:070201:135	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24083	Симферопольский район	с. Прудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 95	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24084	Симферопольский район	с. Прудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24085	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 78	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24086	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина 84 КН 189	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24087	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Лазурная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24088	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Русская 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24089	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 116 КН 2648	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24090	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 25а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24091	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24092	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24093	Симферопольский район	с. Равнополье	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24094	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Береговая 12А КН 1829	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24095	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24096	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 110	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24097	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24098	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24099	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24100	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24101	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24102	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24103	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 72	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24104	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24105	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 86, 90:12:030601:469	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24106	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 98	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24107	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.20, кад 90:12:030601:2638	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24108	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газораспределительной сети	ул. Дружбы, д.20, кад 90:12:030601:2638	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24109	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24110	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24111	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24112	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 45 КН 202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24113	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24114	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24115	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 111	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24116	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24117	Симферопольский район	с. Раздолье	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24118	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 76 КН 538	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24119	Симферопольский район	с. Раздолье	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 77	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24120	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	пер. Зеркальный 3, кад 90:12:150901:284	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24121	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	пер. Зеркальный 3, кад 90:12:150901:284	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24122	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	пер. Тополёвый 4, 90:12:000000:1066	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24123	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	пер. Тополёвый 4, 90:12:000000:1066	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24124	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

24206	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Кооператоров 6, 90:12:150103:243	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24207	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24208	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Майская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24209	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Майская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24210	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Майская 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24211	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Майская 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24212	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Майская 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24213	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Овощная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24214	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Овощная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24215	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Овощная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24216	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Овощная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24217	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24218	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24219	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24220	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24221	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24222	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24223	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24224	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24225	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 2, 90:12:1501026262	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24226	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газопровода-ввода	ул. Ореховая 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24227	Симферопольский район	с. Родниково	строительство газораспределительной сети	ул. Ореховая 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24228	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 21-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24229	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 32а, 90:12:150103:34971	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24230	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Селимовых 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24231	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Селимовых 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24232	Симферопольский район	с. Родниково	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Стадионная, д. 1Г, кад 90:12:150103:34497	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

24287	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24288	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24289	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24290	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24291	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24292	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24293	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24294	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Татарская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24295	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Татарская 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24296	Симферопольский район	с. Скворцово	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 4, кад. 90:12:160102:2018	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24297	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кадровая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24298	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24299	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24300	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фруктовая 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24301	Симферопольский район	с. Совхозное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Южная 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24302	Симферопольский район	с. Совхозное	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24303	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Высотная 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24304	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Западная 4, 90:12:020201:217	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24305	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24306	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24307	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 11, кад 90:12:020201:119	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24308	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24309	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24310	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24311	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24312	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24313	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. С. Бережного 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

24314	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. С. Бережного 5 КН 1532	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24315	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24316	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 25А, 90:12:020201:100	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24317	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 33 КН 108	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24318	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24319	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24320	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24321	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24322	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24323	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24324	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24325	Симферопольский район	с. Солнечное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 52А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24326	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Арзы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24327	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24328	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24329	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24330	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24331	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24332	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24333	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24334	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24335	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Василевского 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24336	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Василевского 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24337	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Воронежская 106А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24338	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Воронежская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24339	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Воронежская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24340	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Воронежская 29а, 90:12:010401:799	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24395	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 82	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24396	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24397	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 84	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24398	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 85, 90:12:010401:1449	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24399	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 85, 90:12:010401:1449	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24400	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24401	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 87	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24402	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24403	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24404	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24405	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная 96	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24406	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе 1, 90:12:010401:1468	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24407	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фрунзе 110, кад 90:12:010401:7929	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24408	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе 152, кад 90:12:010401:161	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24409	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе 2-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24410	Симферопольский район	с. Софиевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Фрунзе 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24411	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24412	Симферопольский район	с. Софиевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 97-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24413	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 49, 90:12:030702:1731	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24414	Симферопольский район	с. Тепловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абденнановой Алме 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24415	Симферопольский район	с. Тепловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гаспринского 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24416	Симферопольский район	с. Тепловка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дагджи 19, 90:12:030702:314	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24417	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 2-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24418	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24419	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24420	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24421	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

24422	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 37-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24423	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24424	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 67	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24425	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24426	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24427	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д.3, кад 90:12:030701:34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24428	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газопровода-ввода	ул. Разведчиков 34 КН 176	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24429	Симферопольский район	с. Тепловка	строительство газораспределительной сети	ул. Разведчиков 34 КН 176	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24430	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24431	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 17-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24432	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 19-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24433	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 19-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24434	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 19-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24435	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 31, 90:12:200501:237	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24436	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 31, 90:12:200501:237	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24437	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 53-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24438	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 53-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24439	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Авдет 70 КН 401	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24440	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 11, 90:12:200501:174	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24441	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Достлукъ 9, 90:12:200501:175	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24442	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 25А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24443	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 30-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24444	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Строителей (Куруджилер) 9 КН 90:12:200501:294	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24445	Симферопольский район	с. Трехпрудное	строительство газопровода-ввода	ул. Терекли 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24446	Симферопольский район	с. Трехпрудное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шемьи-Заде 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24447	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер Шоссейный 34, 90:12:170102:296	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24448	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер Шоссейный 44, 90:12:170102:102	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

24476	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Мира, д. 12, кад. 90:12:170101897	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24477	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 11, кад. 90:12:170102:474	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24478	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 15, 90:12:170102:259	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24479	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24480	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24481	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 21 КН 3026	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24482	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Парковый 7 КН 2662	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24483	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24484	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Парковый, д. 6, кад. 90:12:170102:355	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24485	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24486	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24487	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24488	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 17 КН 1917	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24489	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24490	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24491	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Солнечный 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24492	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 5, 90:12:170102:173	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24493	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 7, кад. 90:12:170102:221	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24494	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный 9, 90:12:170102:2759	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24495	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный, д. 15, кад. 90:12:170102:31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24496	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24497	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шосейный 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24498	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24499	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шосейный 25А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24500	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шосейный 27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24501	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шосейный 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24502	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шосейный 39А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

24503	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 45, 90:12:170102:497	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24504	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 47, 90:12:170102:495	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24505	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный 50, 90:12:170102:2682	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24506	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный 55-56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24507	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	пер. Шоссейный 57	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24508	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Шоссейный, д. 43 кад 90:12:170102:278	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24509	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Вишневая 17, 90:12:170102:275	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24510	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Молодежная 66, 90:12:170101:932	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24511	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Тракторная 6, 90:12:170102:439	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24512	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Тракторная 9, 90:12:170102:447	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24513	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 65-летия Победы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24514	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. А.Ибрагимова, 90:12:170101:3201	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24515	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. А.Ибрагимова, 90:12:170101:3201	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24516	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Академика Королева, д. 5, кад 90:12:170101:1339	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24517	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Академика Королева, д. 5, кад 90:12:170101:1339	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24518	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24519	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24520	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 10-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24521	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24522	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная 6 КН 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24523	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24524	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 19, 90:12:170102:2757	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24525	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 21А, 90:12:170102:3009	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24526	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 10 КН 2629	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24527	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24528	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24529	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

24557	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24558	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 37, 90:12:170101:3043	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24559	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зеленая 42, 90:12:170102:3140	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24560	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24561	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ибрагимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24562	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Ибрагимова 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24563	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ибрагимова 33 КН 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24564	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Ибрагимова 33 КН 60	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24565	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ибрагимова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24566	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Ибрагимова 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24567	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная 42, 90:12:170101:998	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24568	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Интернациональная 42, 90:12:170101:998	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24569	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Кипарисная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24570	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24571	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24572	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24573	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 35, 90:12:170102:36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24574	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Крымская 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24575	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24576	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крымская 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24577	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Мамута Мусы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24578	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Мамута Мусы 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24579	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Меметова 41, 90:12:170101:1284	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24580	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газораспределительной сети	ул. Меметова 41, 90:12:170101:1284	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
24581	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24582	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24583	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май

24746	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24747	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24748	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24749	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
24750	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24751	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 24, 90:12:170102:438	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24752	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Шоссейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24753	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24754	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 1, кад. 90:12:000000:7770	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24755	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 10 КН 128	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24756	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 15, 90:12:170102:12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24757	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 17, 90:12:170102:3151	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24758	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 18, кад. 90:12:170102:423	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24759	Симферопольский район	с. Трудовое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ясная 3-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24760	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24761	Симферопольский район	с. Трудовое	строительство газопровода-ввода	ул. Ясная 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24762	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24763	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24764	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24765	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24766	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 38, кад. 90:12:200601:665	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24767	Симферопольский район	с. Трудолюбово	строительство газопровода-ввода	ул. Тепличная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24768	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амет-Хан Султана 54, 90:12:131601:31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24769	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Аметхана Султана 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24770	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Бр. Голубевых 8-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24771	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Голубевых 4Г, 90:12:000000:13569	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24772	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Голубевых 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

24773	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. братьев Гризодубовых 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24774	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Гризодубовых 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24775	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Братьев Ефановых 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24776	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхнесадовая 10А КН 2931	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24777	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхнесадовая 10А КН 2931	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24778	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхнесадовая 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24779	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Верхняя 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24780	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Верхняя 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24781	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Гаспринского 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24782	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная 2А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
24783	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы 38а, 90:12:131601:1165	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24784	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дружбы, 35, кад 90:12:131601:322	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24785	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
24786	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 20, кад 90:12:131601:3244	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24787	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 24-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24788	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 24-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24789	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская 34а, 90:12:131601:1077	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24790	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Короткая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24791	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Короткая 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24792	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Крутая 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24793	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Крутая 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24794	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Курганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24795	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Курганная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24796	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая 1, 90:12:131602:1085	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24797	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24798	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24799	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 4-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

24800	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24801	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мира 45, 90:12:131602:1078	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24802	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24803	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная 59	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24804	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 7, 90:12:131601:583	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24805	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Осипова 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24806	Симферопольский район	с. Украинка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Партизанская 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24807	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 19-Б КН 90121316011202	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24808	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 1-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24809	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 20 КН 1183	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24810	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 21-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24811	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 21-Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24812	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 2-А КН 11456	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24813	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 4-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24814	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 54 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24815	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 54 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24816	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24817	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Партизанская 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24818	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Подгорная 3 КН 345	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24819	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Подгорная 3 КН 345	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24820	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 21, 90:12:131602:36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24821	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 21, 90:12:131602:36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24822	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 23, 90:12:131602:37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24823	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 23, 90:12:131602:37	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24824	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24825	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газораспределительной сети	ул. Речная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24826	Симферопольский район	с. Украинка	строительство газопровода-ввода	ул. Речная 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

24854	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	пер. Степной 54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24855	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	пер. Степной 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24856	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24857	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Береговая 4-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24858	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Береговая 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24859	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24860	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 20, 90:12:180101:641	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24861	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24862	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
24863	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24864	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24865	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная 42, 90:12:180101:2254	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24866	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дегтяря 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
24867	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дегтяря 99	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
24868	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24869	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24870	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Каралезская 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24871	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Космическая 52А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24872	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 142-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24873	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 156, кад 90:12:180101:661	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24874	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 174Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24875	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 23, кад 90:12:180102:4925	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24876	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24877	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24878	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 76	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24879	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 70 90:12:180103:1350	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24880	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 70 90:12:180103:1350	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

24881	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 70 90:12:180103:1681	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24882	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24883	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная 80	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24884	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Набережная, д. 33, кад 90:12:180103:587	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24885	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 70, 90:12:180101:135	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
24886	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 103	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24887	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 111	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
24888	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 120Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24889	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 126А, 90:12:180102:593	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24890	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 174	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
24891	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 202	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
24892	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская 208А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24893	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская 83, 90:12:180102:69	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
24894	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Путилинская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24895	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Салгирная 47, 90:12:180102:5437	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24896	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24897	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная 51/6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24898	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Солнечная 51/7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
24899	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 13А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24900	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 20 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24901	Симферопольский район	с. Укромное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная 20, 90:12:180102:4969	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24902	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24903	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
24904	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24905	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24906	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
24907	Симферопольский район	с. Укромное	строительство газораспределительной сети	ул. Степная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

25016	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25017	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25018	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 106	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25019	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25020	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 124	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25021	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25022	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25023	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25024	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25025	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1К, 90:12:190102:3388	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25026	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 1К/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25027	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 1К/1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25028	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25029	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25030	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25031	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 50	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25032	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25033	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25034	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25035	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 96 КН 3111	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25036	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 98	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25037	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 106а, кад 90:12:190102:823	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25038	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25039	Симферопольский район	с. Урожайное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Заречная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25040	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25041	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25042	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная 67А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль

25097	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 3В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25098	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25099	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25100	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25101	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 16б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25102	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 16б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25103	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25104	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Юбилейная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25105	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25106	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная 2К, 90:12:190103:3249	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25107	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газопровода-ввода	ул. Южная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25108	Симферопольский район	с. Урожайное	строительство газораспределительной сети	ул. Южная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25109	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	пер. Байдар 3 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25110	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	пер. Байдар 3 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25111	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	пер. Байдар 5 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25112	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	пер. Байдар 5 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25113	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	пер. Байдар 8 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25114	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	пер. Байдар 8 (кв. Ешил-дагь)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25115	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Узунжа 23, 90:12:200702:332	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25116	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. А. Азамата 21 КН 411	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25117	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. А. Азамата 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25118	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. А.Абдуннанова 1, 90:12:200702:594	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25119	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Абдуннанова 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25120	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Абдуннанова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25121	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Абдуннанова 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25122	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Аблямита Борсентова, д. 2, кад. 90:12:200702:81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25123	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлыкь 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

25124	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Азатлыкь 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25125	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Акъташ 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25126	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Акъяр 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25127	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25128	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25129	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25130	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25131	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25132	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25133	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25134	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25135	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25136	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 51 КН 519	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25137	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 51 КН 519	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25138	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 53 (кв Ешилъ-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25139	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 53 (кв Ешилъ-дагъ)	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25140	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Османа 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25141	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Османа 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25142	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Б.Сейтхалила 49, 90:12:200702:382	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25143	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Б.Сейтхалила 49, 90:12:200702:382	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25144	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Бирлик 38А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25145	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Верхние Фонтаны 11А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25146	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Верхние Фонтаны 14А КН 70	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25147	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Верхние Фонтаны 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25148	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Григоренко 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25149	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Достлукъ 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25150	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. им Бекира Сейтхалила 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

25178	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 42-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25179	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25180	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Узунжа 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25181	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Узунжа 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25182	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Узунжа 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25183	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 286, 90:12:200701:2224	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25184	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 28В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25185	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 42а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25186	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Чкалова 48а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25187	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чкалова 62а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25188	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю. Османова 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25189	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ю. Османова 14а стр 1, 90:12:200702:1917	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25190	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю. Османова 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25191	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газопровода-ввода	ул. Ю. Османова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25192	Симферопольский район	с. Фонтаны	строительство газораспределительной сети	ул. Ю. Османова 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25193	Симферопольский район	с. Фонтаны	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Яшлык 5, 90:12:200701:474	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25194	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аджикеч 2, 90:12:100301:776	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25195	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зуйская, д 8, 90:12:100103:1915	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25196	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аджикеч 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25197	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Аджикеч 9, 90:12:100301:771	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25198	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Гвардейская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25199	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зуйская, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25200	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная 12Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25201	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25202	Симферопольский район	с. Харитоновка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Мирная 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25203	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25204	Симферопольский район	с. Харитоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Мирная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

25205	Симферопольский район	с. Чайкино	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сиреневая 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25206	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Верхний 41А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25207	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Верхний 94А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25208	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	жилой квартал Нижний 131	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25209	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	жилой квартал Нижний 79-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25210	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Верхний 56, 90:12:200103:635	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25211	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Нижний 107, 90:12:200103:1963	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25212	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кв-л Нижний 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25213	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Нижний 31, 90:12:200103:551	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25214	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Нижний 32А КН 1846	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25215	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Нижний 7, 90:12:200103:459	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25216	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Нижний 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25217	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	кв-л Чокрак 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25218	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	кв-л Чокрак 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25219	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. 45 лет Победы 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25220	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР уч.1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25221	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25222	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 256, 90:12:200102:2640	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25223	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25224	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Абрикосовая 40А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25225	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Калининна 16-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25226	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Нижний Квартал 132	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25227	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Нижний Квартал 85	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25228	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая 17А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25229	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Советская 11-Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25230	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 22-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25231	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

25232	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 80-А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25233	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Советская КН 90:12:200102:2340	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25234	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева 126, 90:12:200103179	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25235	Симферопольский район	с. Чистенькое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чапаева 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25236	Симферопольский район	с. Чистенькое	строительство газопровода-ввода	уч. 92	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25237	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 46	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25238	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 49	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25239	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25240	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Виноградная 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25241	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25242	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная КН 90:12:000000:5424 д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25243	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 1 КН 2498	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25244	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25245	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25246	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25247	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 6 КН 387	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25248	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 8, 90:12:210102:2218	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25249	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газопровода-ввода	ул. Объездная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25250	Симферопольский район	с. Широкое	строительство газораспределительной сети	ул. Объездная 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25251	Советский район	с. Варваровка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Виноградная, д 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25252	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 5а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25253	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25254	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25255	Советский район	с. Варваровка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25256	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	пер. Приозерный, д 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
25257	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	пер. Спортивный, д 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25258	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь

25259	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25260	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25261	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25262	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25263	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25264	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25265	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25266	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25267	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Веселая, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25268	Советский район	с. Заветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ветан, д 39	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25269	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Ветан, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25270	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25271	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Виноградная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25272	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25273	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25274	Советский район	с. Заветное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25275	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25276	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
25277	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25278	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25279	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25280	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
25281	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д 6А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25282	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25283	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25284	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25285	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

25286	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.18	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25287	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.31	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25288	Советский район	с. Заветное	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25289	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Советский, д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25290	Советский район	с. Краснофлотское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Победы, д 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25291	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25292	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Крайняя, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25293	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Крайняя д 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25294	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, 1А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25295	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25296	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25297	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.40	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25298	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25299	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25300	Советский район	с. Краснофлотское	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25301	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25302	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25303	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Присивашная, д 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25304	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 35а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25305	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25306	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
25307	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25308	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	март
25309	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. 8 марта, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25310	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. 8 марта, д.13	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25311	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25312	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь

25340	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 53	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25341	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.10/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25342	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25343	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25344	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25345	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25346	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25347	Советский район	с. Некрасовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, д 42	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25348	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25349	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.33	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25350	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25351	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25352	Советский район	с. Некрасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д.68	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25353	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
25354	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25355	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25356	Советский район	с. Николаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25357	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25358	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25359	Советский район	с. Николаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25360	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25361	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25362	Советский район	с. Николаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, д.54	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25363	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.34	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25364	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25365	Советский район	с. Николаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 63	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25366	Советский район	с. Новый Мир	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь

25394	Советский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25395	Советский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25396	Советский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25397	Советский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25398	Советский район	с. Октябрьское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25399	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
25400	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.92	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25401	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25402	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.44	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25403	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.81	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25404	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.90	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25405	Советский район	с. Пчельники	строительство газопровода-ввода	ул. Широкая, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25406	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25407	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Привольная, д 56	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25408	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
25409	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
25410	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д 55	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25411	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
25412	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25413	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25414	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д.53	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25415	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Ароматная, д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25416	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25417	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
25418	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д. 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25419	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25420	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Безымянная, д.21	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

25448	Советский район	с. Раздольное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25449	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная,5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25450	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
25451	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	февраль
25452	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
25453	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25454	Советский район	с. Раздольное	строительство газопровода-ввода	ул. Шоссейная,д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25455	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Ичкинский, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25456	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Краснофлотский, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25457	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Краснофлотский, д. 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25458	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Мирный, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25459	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Советский д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25460	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	пер. Советский д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25461	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Советский, д. 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25462	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный,д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25463	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Абдураманова, д 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25464	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Дзержинского, д 56/2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25465	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Зои Космодемьянской, д 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
25466	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Зои Космодемьянской, д 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25467	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Кирова, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25468	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Красина, д 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	октябрь
25469	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль
25470	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25471	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Тургенева, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	сентябрь
25472	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Тургенева, д 4А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25473	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул Фонтанная, д 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25474	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР, д 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март

25475	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР, д.51	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25476	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Абдураманова, д.23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25477	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Ветеринарная, д 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25478	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Ветеринарная, д 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25479	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 38	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25480	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Высоцкого, д 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25481	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 46а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25482	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25483	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.37	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25484	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25485	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25486	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина: 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25487	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина: 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25488	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гастелло, д 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25489	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гастелло, д.51А	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25490	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25491	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.1	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25492	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25493	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25494	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25495	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25496	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25497	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Гоголя д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25498	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Зои Космодемьянской, д.39	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25499	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Красина, д 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25500	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Красина, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25501	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красина, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

25502	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, д.22-В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25503	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	апрель
25504	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25505	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, д 73	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25506	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, д.59	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25507	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ново-Садовая, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25508	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Окреченская, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25509	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25510	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьский, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
25511	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая, д 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25512	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая д. 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25513	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Присивашная, д.52	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25514	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Суворова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25515	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Суворова, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25516	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Тургенева, д. 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25517	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.14а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25518	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25519	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д7б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25520	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Черноморская, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25521	Советский район	пгт Советский	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Чирчикская, д 52	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25522	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чирчикская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25523	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Чирчикская, д.47	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25524	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чирчикская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25525	Советский район	пгт Советский	строительство газораспределительной сети	ул. Чирчикская, д.50	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25526	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Чуба, д 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25527	Советский район	пгт Советский	строительство газопровода-ввода	ул. Шалфейная, д 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25528	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул Зелёная, д 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	июль

25529	Советский район	с. Хлебное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Пролетарская, д 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25530	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	январь
25531	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Зелёная, д 26Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25532	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25533	Советский район	с. Хлебное	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25534	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул 40 лет Победы, д 3А	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25535	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	ноябрь
25536	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,6	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25537	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. 40 лет Победы,д8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25538	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25539	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,д10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25540	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина,д27	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25541	Советский район	с. Чапаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д 34	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25542	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.16А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25543	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
25544	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 4а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25545	Советский район	с. Чапаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25546	Черноморский район	с. Владимировка	строительство газопровода-ввода	ул. Коробкова, 6а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25547	Черноморский район	с. Внуково	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 37а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25548	Черноморский район	с. Внуково	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, зд 13а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25549	Черноморский район	с. Внуково	строительство газопровода-ввода	ул. Пацаева д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25550	Черноморский район	с. Громово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25551	Черноморский район	с. Громово	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25552	Черноморский район	с. Громово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25553	Черноморский район	с. Громово	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25554	Черноморский район	с. Громово	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25555	Черноморский район	с. Громово	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 13	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

25745	Черноморский район	с. Зоряное	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25746	Черноморский район	с. Зоряное	строительство газопровода-ввода	ул. Котовского, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25747	Черноморский район	с. Зоряное	строительство газопровода-ввода	ул. Матросова, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25748	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	пер. Дорожный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25749	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	пер. Дорожный, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25750	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	пер. Дорожный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25751	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	пер. Дорожный, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25752	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25753	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Комсомольская, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25754	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Молодёжная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25755	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Молодёжная, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25756	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Черниговская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
25757	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Новая Черниговская, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2025	декабрь
25758	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Старокалиновская, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25759	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Старокалиновская, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25760	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Старокалиновская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25761	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газораспределительной сети	ул. Старокалиновская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25762	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Степная, д 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25763	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская, 16а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25764	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская, 56А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25765	Черноморский район	с. Калиновка	строительство газопровода-ввода	ул. Черниговская, д 49а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25766	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 50 лет СССР, 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25767	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Быковского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25768	Черноморский район	с. Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Быковского 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25769	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Быковского 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25770	Черноморский район	с. Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Быковского 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25771	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Быковского 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь

25772	Черноморский район	с. Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Быковского 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25773	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Быковского 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25774	Черноморский район	с. Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Быковского 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25775	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Быковского 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25776	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
25777	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Котовского, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25778	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25779	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25780	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25781	Черноморский район	с. Кировское	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25782	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Полтавская 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25783	Черноморский район	с. Кировское	строительство газопровода-ввода	ул. Поповича 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25784	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Поповича, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25785	Черноморский район	с. Кировское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Целинная, 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25786	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый, 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25787	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Садовый, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25788	Черноморский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, 1с	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25789	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25790	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25791	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ленина, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25792	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25793	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
25794	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25795	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25796	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25797	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 26А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25798	Черноморский район	с. Красносельское	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, 35а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

25799	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 58	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25800	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская 51	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25801	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25802	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25803	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, 36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25804	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская,31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25805	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25806	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 47	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25807	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25808	Черноморский район	с. Красносельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Школьная, 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25809	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25810	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25811	Черноморский район	с. Красноярское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Молодежная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25812	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25813	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25814	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25815	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25816	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Деревня, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25817	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая Деревня, 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25818	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25819	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газопровода-ввода	ул. Скалистая , д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25820	Черноморский район	с. Красноярское	строительство газораспределительной сети	ул. Скалистая , д. 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
25821	Черноморский район	с. Кузнецкое	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, зл 2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25822	Черноморский район	с. Медведево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина , 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25823	Черноморский район	с. Медведево	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина , 146	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25824	Черноморский район	с. Медведево	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, 150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25825	Черноморский район	с. Медведево	строительство газораспределительной сети	ул. Гагарина, 150	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь

25826	Черноморский район	с. Медведево	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, 2Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25827	Черноморский район	с. Медведево	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная, 2Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25828	Черноморский район	с. Медведево	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, 38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25829	Черноморский район	с. Медведево	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25830	Черноморский район	с. Медведево	строительство газораспределительной сети	ул. Рабочая 122	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25831	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. 30 лет Победы д.2а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25832	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Абдинановой 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25833	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Абдинановой 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25834	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Абдинановой, 15А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25835	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Абдинановой, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25836	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Абдинановой, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25837	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Абдинановой, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25838	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Абдинановой, 57а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25839	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Абдинановой, 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25840	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Абдинановой, 9а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25841	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25842	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25843	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25844	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Авдет, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25845	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Авдет, 23а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25846	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Ак-Мечетская д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25847	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Ак-Мечетская д. 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25848	Черноморский район	с. Межводное	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Амет хан Султана, 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25849	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25850	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Богдана Хмельницкого, 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25851	Черноморский район	с. Межводное	строительство газопровода-ввода	ул. Богдана Хмельницкого, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25852	Черноморский район	с. Межводное	строительство газораспределительной сети	ул. Богдана Хмельницкого, 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

25961	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25962	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, 3а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25963	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25964	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, 8а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
25965	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Прибрежный, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25966	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	пер. Прибрежный, 6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июнь
25967	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. 57 лет Октября, 10а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
25968	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, 52а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	август
25969	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хан Султана, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25970	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хан Султана, 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25971	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Амет Хан Султана, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25972	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Амет Хан Султана, 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25973	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25974	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая д. 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25975	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25976	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Вишневая, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	октябрь
25977	Черноморский район	с. Новосельское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Вишневая, 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25978	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, 39В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25979	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Восточная, 39В	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25980	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, 39Г	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	сентябрь
25981	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, 94	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25982	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. И.Жудова, 21б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25983	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. И.Жудова, 30а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
25984	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Курчатова д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25985	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Курчатова д. 16	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	ноябрь
25986	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газопровода-ввода	ул. Курчатова д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
25987	Черноморский район	с. Новосельское	строительство газораспределительной сети	ул. Курчатова д. 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

26582	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, 20в	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
26583	Черноморский район	пгт Черноморское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Луговая, бд	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26584	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Мечта 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26585	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Мечта 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26586	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Мечта, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26587	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Мечта, 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26588	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Мечта, 21 (район больницы)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26589	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Мечта, 21 (район больницы)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26590	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Некрасова д. 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26591	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Кудри, д. 75	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26592	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Овражная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26593	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Овражная, 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26594	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Павленко ,45а	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26595	Черноморский район	пгт Черноморское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Паустовского д.6	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
26596	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Пионеров, уч. №2	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26597	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Почтовая, 29а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	июль
26598	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26599	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Пушкина, д. 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26600	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Радужная 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
26601	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Радужная 1а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
26602	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Сигнальная, 13б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
26603	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Сигнальная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26604	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Сигнальная, 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26605	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Сигнальная, 35	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
26606	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Солнечная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26607	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, 14	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26608	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Счастливая (90:14:010102:331)	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь

26636	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Фрунзе, 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26637	Черноморский район	пгт Черноморское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Цветочная, 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26638	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.2в	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26639	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Черноморская, д.61	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26640	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Шевченко д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
26641	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 24/4	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26642	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная 1д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26643	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная 1д	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26644	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26645	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная 21	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26646	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газопровода-ввода	ул. Яблочная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь
26647	Черноморский район	пгт Черноморское	строительство газораспределительной сети	ул. Яблочная 31	ГУП РК «Крымгазсети»	2024	декабрь