

Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 13 марта 2024 года № 56
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 29 декабря 2023 года № 444»

«Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от 29 декабря 2023 года № 444
«О государственной программе
Курганской области «Развитие туризма
в Курганской области»

**Паспорт
регионального проекта Курганской области
«Развитие туристской инфраструктуры Курганской области»**

Раздел I. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта Курганской области	Развитие туристской инфраструктуры Курганской области	Срок реализации регионального проекта Курганской области	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2028)	Этап II -
Куратор регионального проекта Курганской области	Кирилова Наталья Николаевна	Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта Курганской области	Гончаренко Наталья Михайловна	Начальник Управления культуры Курганской области		
Администратор регионального проекта Курганской области	Гудков Алексей Владимирович	Заместитель начальника Управления культуры Курганской области — начальник отдела по развитию туризма Курганской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Курганской области (далее — государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области»	
	1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»	

Раздел II. Показатели регионального проекта Курганской области

№ п/п	Показатели регионального проекта Курганской области	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»													
1.1	Число туристских поездок	ГП	миллион человек	0,16	2023	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	возрастание	нет	-	-
2	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»													
2.1	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных поддержкой	ГП	условная единица	9,0	2023	9,0	9,0	9,0	11,0	11,0	возрастание	нет	-	-
2.2	Количество проектов муниципальных образований Курганской области по созданию знаков навигации и ориентирующей информации для туристов	ГП	условная единица	2,0	2023	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	возрастание	нет	-	-
2.3	Количество проектов муниципальных образований Курганской области по созданию объектов инфраструктуры для развития туризма	ГП	условная единица	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	убывание	нет	-	-

Раздел III. Помесячный план достижения показателей регионального проекта Курганской области в 2024 году

№ п/п	Показатель регионального проекта Курганской области	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	
1.	Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»														

1.1	Число туристских поездок	ГП	миллион человек	0,018	0,035	0,052	0,073	0,095	0,126	0,193	0,205	0,233	0,268	0,288	0,3
2.	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»														
2.1	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных поддержкой	ГП	условная единица	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0
2.2	Количество проектов муниципальных образований Курганской области по созданию знаков навигации и ориентирующей информации для туристов	ГП	условная единица	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.3	Количество проектов муниципальных образований Курганской области по созданию объектов инфраструктуры для развития туризма	ГП	условная единица	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Раздел IV. Мероприятия (результаты) регионального проекта Курганской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта Курганской области	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					
1	Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта Курганской области
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок»	-	условная единица	0,0	2023	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	ГП	-	Число туристских поездок
1.1.1	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) Обеспечена государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры, поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Курганской области													
2	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»													
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест»	-	рабочее место	11,0	2023	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	-	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспе-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта Курганской области	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					
															ченных поддержкой
2.1.1	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) Создано 55 новых рабочих мест через реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры														
2.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области»	-	тысяч человек	2,0	2023	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	-	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных поддержкой	
2.2.1	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) Обеспечена реализация мер, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для школьников и студентов, способствующего популяризации культурно-исторического наследия Курганской области														
2.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным	-	условная единица	151,0	2023	159,0	167,0	175,0	183,0	191,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	-	Количество проектов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта Курганской области
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
	бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области (нарастающим итогом)»													муниципальных образований по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов
2.3.1	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) Туристические объекты муниципальных образований Курганской области обеспечены знаками навигации и ориентирующей информации для туристов													
2.4	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на создание инфраструктуры для развития туризма»	-	условная единица	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	-	Количество проектов муниципальных образований Курганской области по созданию объектов инфраструктуры для развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта Курганской области	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					
															туризма
2.4.1	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) Муниципальные образования Курганской области обеспечены инфраструктурой для развития туризма														

Раздел V. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Курганской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»	41945,60	0,0	0,0	0,0	0,0	41945,60
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристических поездок»	41945,60	0,0	0,0	0,0	0,0	41945,60
1.1.1	Бюджет Курганской области (всего), из них:	41945,60	0,0	0,0	0,0	0,0	41945,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	41526,10	0,0	0,0	0,0	0,0	41526,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
	территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»	27270,00	22745,00	22745,00	22745,00	22745,00	118250,00
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест»	20000,00	22475,00	22475,00	22475,00	22475,00	109900,00
2.1.1	Бюджет Курганской области (всего), из них:	20000,00	22475,00	22475,00	22475,00	22475,00	109900,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области»	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	880,00
2.2.1	Бюджет Курганской области (всего), из них:	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	880,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области» (нарастающим итогом)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	470,00
2.3.1	Бюджет Курганской области (всего), из них:	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	470,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	470,00
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.4	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	7000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	7000,00
2.4.1	Бюджет Курганской области (всего), из них:	7000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	7000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-

2	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»												
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест»	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00
2.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области» (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
2.4	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	69039,60	69039,60	69039,60	69039,60	69039,60	69039,60	69215,60	69215,60	69215,60

Раздел VII. План реализации регионального проекта Курганской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
1	Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»											
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из	01.02.2024	25.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	41945,60	Приказ Управления культуры Курганской области. Произведен отбор заявок юридических лиц (за исключением	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок»										государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей для распределения субсидий	
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены порядки предоставления субсидий»	-	15.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Постановление Правительства Курганской области «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области»	
1.1.2	Контрольная точка «Решение Управления культуры Курганской области о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей для распределения субсидий на 2024 год опубликовано»	-	18.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Объявление. Объявление опубликовано на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — единый портал)	-
1.1.3	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий юридическим	-	10.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Приказ Управления культуры Курганской области. Произведен отбор	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
	лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям»										заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей для распределения субсидий	
1.1.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	-	20.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Заключены соглашения о предоставлении субсидии	-
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения в части достижения результата предоставления субсидии»	-	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Отчет о выполнении соглашения. Результаты предоставления субсидий достигнуты	-
2	Задача 2. «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления»											
2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест»	01.01.2024	22.12.2028	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	109900,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий, выделяемых из областного бюджета на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											внутреннего и въездного туризма». Создано 55 новых рабочих мест в рамках реализации инновационных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры	
2.1.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест в 2024 году»	01.01.2024	22.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	20000,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий, выделяемых из областного бюджета на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма». Создано 55 новых рабочих мест в рамках реализации инновационных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.1.1.1	Контрольная точка «Утвержден порядок предоставления субсидий, выделяемых из областного бюджета на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма»	-	15.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Постановление Правительства Курганской области «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области»	-
2.1.1.2	Контрольная точка «Решение Управления культуры Курганской области о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей для распределения субсидий на 2024 год опубликовано»	-	18.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Объявление. Объявление опубликовано на официальном сайте Управления культуры Курганской области	-
2.1.1.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма»	-	10.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											Денежные средства доведены до получателя субсидии	
2.1.1.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения в части достижения результата предоставления субсидии»	-	15.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Отчет о выполнении соглашения, акт проверки результатов выполнения соглашения. Результаты предоставления субсидий достигнуты: созданы новые рабочие места, создана инфраструктура туристического объекта	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.1.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, обеспечивающих создание новых рабочих мест в 2025 году»	01.01.2025	22.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	22475,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий, выделяемых из областного бюджета на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма». Создано 55 новых рабочих мест в рамках реализации инновационных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры	-
2.1.2.1	Контрольная точка «Решение Управления культуры Курганской области о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей для распределения субсидий на 2025 год	-	10.03.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Объявление. Объявление опубликовано на едином портале	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
	опубликовано»											
2.1.2.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма»	-	10.04.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Денежные средства доведены до получателя субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.1.2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения в части достижения результата предоставления субсидии»	-	15.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Отчет о выполнении соглашения, акт проверки результатов выполнения соглашения. Результаты предоставления субсидий достигнуты: созданы новые рабочие места, создана инфраструктура туристического объекта	-
2.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области»	01.01.2024	25.11.2028	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	880,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области». Обеспечена реализация мер, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для школьников и студентов,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											способствующего популяризации культурно-исторического наследия Курганской области с охватом 2000 человек ежегодно	
2.2.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области в 2024 году»	01.01.2024	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	176,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области». Обеспечена реализация мер, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для школьников и студентов, способствующего популяризации культурно-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											исторического наследия Курганской области с охватом 2000 человек ежегодно	
2.2.1.1	Контрольная точка «Утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Курганской области»	-	15.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Постановление Правительства Курганской области «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области»	-
2.2.1.2	Контрольная точка «Решение Управления культуры Курганской области о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)	-	01.10.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Объявление. Объявление опубликовано на официальном сайте Управления культуры Курганской области	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
	учреждений, некоммерческих организаций) для распределения субсидий на 2024 год опубликовано»											
2.2.1.3	Контрольная точка «Предоставлены документы (отчет) для участия в отборе получателей субсидии»	-	01.11.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Протокол заседания комиссии по отбору получателей субсидий, выделяемых из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им экскурсионных услуг на территории Курганской области	-
2.2.1.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Курганской области»	-	25.11.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Курганской области.	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											Денежные средства доведены до получателя субсидии	
2.2.1.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	x	Отчет. Отчет о выполнении установленных соглашением результатов	
2.2.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка туроператорам посредством возмещения части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области в 2025 году»	01.01.2025	15.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	x	x	x	176,00	Приказ Управления культуры Курганской области «Об итоговом решении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на организацию туристских поездок детей и молодежи на территории Курганской области». Обеспечена реализация мер, направленных на повышение доступности внутреннего туризма	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
											для школьников и студентов, способствующего популяризации культурно-исторического наследия Курганской области с охватом 2000 человек ежегодно	
2.2.2.1	Контрольная точка «Решение Управления культуры Курганской области о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) для распределения субсидий на 2025 год опубликовано»	-	01.10.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Объявление. Объявление опубликовано на едином портале	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.2.2.2	Контрольная точка «Предоставлены документы (отчет) для участия в отборе получателей субсидии»	-	01.11.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Протокол заседания комиссии по отбору получателей субсидий, выделяемых из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им экскурсионных услуг на территории Курганской области	-
2.2.2.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Курганской области»	-	25.11.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей и молодежи в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Курганской области. Денежные средства доведены до получателя субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.2.2.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	15.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Отчет. Отчет о выполнении установленных результатов соглашением	
2.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области»	01.01.2024	15.12.2028	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	470,00	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам, на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов». Туристические объекты муниципальных образований Курганской области обеспечены знаками навигации и ориентирующей информации для туристов	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.3.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области в 2024 году»	01.01.2024	15.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	94,00	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов». Туристические объекты муниципальных образований Курганской области обеспечены знаками навигации и ориентирующей информации для туристов	-
2.3.1.1	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Курганской области»	-	01.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам, на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.3.1.2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Курганской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований субсидий»	-	20.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов. Денежные средства доведены до получателя субсидии	-
2.3.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии»	-	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Отчет об использовании субсидии муниципальным образованием Курганской области. Обеспечен контроль расходования финансовых средств муниципальными образованиями Курганской области на основании сравнения установленных соглашением плановых значений результата использования субсидии и фактически достигнутых значений	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.3.2	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на установку знаков навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципальных образований Курганской области в 2025 году»	01.01.2025	15.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	94,00	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам, на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов».	-
2.3.2.1	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Курганской области»	-	01.04.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.3.2.2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Курганской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований субсидий»	-	20.04.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов. Денежные средства доведены до получателя субсидии	-
2.3.2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии»	-	15.12.2025	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Отчет об использовании субсидии муниципальным образованием Курганской области. Обеспечен контроль расходования финансовых средств муниципальными образованиями Курганской области на основании сравнения установленных соглашением плановых значений результата использования субсидии и фактически достигнутых значений	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.4	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка местным бюджетам из областного бюджета на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	20.02.2024	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	7000,00	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам, на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	
2.4.1	Контрольная точка «Утвержден порядок распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	-	15.03.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Постановление Правительства Курганской области «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области». Подготовлено правовое обеспечение предоставления субсидий, имеющих целевое назначение, местным бюджетам	
2.4.2	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Курганской области»	-	10.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Постановление Правительства Курганской области «О распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам, на создание объектов инфраструктуры для развития туризма»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
2.4.4	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Курганской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований субсидий»	-	30.04.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание объектов инфраструктуры для развития туризма. Денежные средства доведены до получателя субсидии	
2.4.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии»	-	16.12.2024	-	-	Управление культуры Курганской области	х	х	х	х	Отчет об использовании субсидии муниципальным образованием Курганской области. Обеспечен контроль расходования финансовых средств муниципальными образованиями Курганской области на основании сравнения установленных соглашением плановых значений результата использования субсидии и фактически достигнутых значений	